
Helsingin kaupunki Esityslista 9/2014 1 (2)
Asuntotuotantotoimikunta

Tj/12
20.08.2014

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2000 Junailijankuja 3 +358 9 310 1672 0201256.6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00380 Faksi Alv.nro
asiakaspalvelu.att@att.hel.fi http://www.att.hel.fi +358 9 310 32337 F102012566

12
Heka Malminkartano Parivaljakontie 6 kokonaisurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2013-015572 T 02 08 03 01

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka 
Malminkartano Parivaljakontie 6:n kokonaisurakan muutostöitä Consti 
Julkisivut Oy:ltä hintaan 200.000 euroa (alv 24 %).

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Malminkartanossa tontilla 33246/1, osoitteessa 
Parivaljakontie 6. Urakkasopimus on laadittu 23.7.2013.

Kokonaisurakoitsija on Consti Julkisivut Oy ja urakan 
urakkasopimuksen hinta on 6.564.903 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 328.245,15 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä 
tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 328.164,80 euroa.

Päiväkotirakennuksessa vuokralaisena olevan kiinteistöviraston 
tilakeskuksen toteutusvaiheessa tilaamat käyttäjämuutostyöt, 
summaltaan 113.460,07 euroa, ovat vaikuttaneet lisätöiden suureen 
summaan. Alun perin korjaustöiden suunniteltiin koskevan pääosin 
ulkopuolisia töitä. Peruskorjauksen tilaaja, Helsingin kaupungin 
asunnot Oy, rahoittaa sekä asuntoihin että päiväkotiin liittyvät lisä- ja 
muutostyöt. Päiväkodin lisä- ja muutostyöt tullaan perimään 
tilakeskukselta korotettuna omakustannusvuokrana.

Peruskorjauksen loppuun saattamiseksi (talot CD ja E) on vielä tarpeen 
tilata muutostöitä, joiden kustannusten kattohinnaksi toimisto on 
arvioinut 300.000 euroa. Arvio on laadittu valmistuneen talon AB 
perusteella. Mikäli lisätöihin asuntotuotantotoiminnalle nyt esitetty 
kustannus, 200.000 euroa, ei riitä töiden loppuunsaattamiseen, 
tuodaan asia uudelleen toimikunnan käsiteltäväksi. 

Tällä hetkellä tiedossa olevien muutostöiden kustannukset ovat 
68.313,39 euroa. Tarjoukset:

-  talojen ABCDE ja päiväkodin ikkunoiden kittauksen vaihto 
pielipellitykseksi (58)

-  talo E RAK 6692-123 mukainen IV-kotelo (65)
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-  talo E laminaattien purku; asunnot E65, E68, E71, E79, E87, E88, 
E94, E95, E96 (67)

-  lintupiikkiesteet E-talo 4 krs., muissa kerroksissa kotelointi (69)

-  kapselointimaalaus asunnoissa E73, E75, E76, E80, E85, E90 (70)

-  päiväkodin alakattomuutokset ja lisäykset (71)

-  E-talon lisääntyneet purkutyöt (73)

-  E-talon asuntojen oviaukkojen suurentaminen (74)

-  keittiökaapistojen muutos asunnoissa A1, A2, A7 ja A8 (75)

-  kuivaushuoneen maalaustyöt B- talossa (76)

-  E-talon kattokaivojen asennus, sis. purkutyöt tarvittavassa 
laajuudessa (77)

-  E-talon saunojen lattioiden purkamisesta johtuva lattioiden 
uudelleenvalu (80)

-  päiväkodin peilikaappeihin valaisimet sekä peilikaappivalaisin-
yhdistelmä (81)

-  E-talon päätyasuntojen keittiöiden viemäreiden sähköhitsausliitokset 
(82)

Muutostöiden kustannukset maksetaan toteutuneiden kustannusten 
mukaisesti.     

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.
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