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Heka Herttoniemi Abraham Wetterintie 18 rakennusurakan lisä- ja 
muutostyöt

HEL 2015-005159 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Herttoniemi Abraham Wetterintie 18 rakennusurakan lisätöitä 
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä hintaan 25.861,17 euroa (alv 24 
%).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.827.000 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 591.350 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 289.808,88 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
25.861,17 euroa. Lisätyöt:

 kph:n valaisimet ja kph:n varustemuutos (43B)
 IV-muutoksia (51)
 paloluukkujen lisätyöt (53)
 pihamuurien vesieristyksen lisätyöt (54)
 huoneistokohtaiset sähkömittarit (55)

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, 
kaupunginhallitus


