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Heka Pukinmäki Sunilantie 9 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-000857 T 02 08 03 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan Heka 
Pukinmäki Sunilantie 9 rakennusurakan lisätöitä Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:ltä hintaan 36.567,36 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 804.440,00 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 
295.411,38 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
36.567,36 euroa. Lisäyöt:

 talon 4 ikkunoille uusi apurunko kiinnitystä varten (72)
 talon 4 ja 3, 1h+kk asuntojen eteisten alakattojen lisälevytys (73)
 oviaukon ummitus lisärunko talot 4 ja 3 (74)
 oviaukon yläpuolinen levytys talot 4 ja 3 (75)
 keittiön uusi seinärunko talot 4 ja 3 (76)
 tiilien purku kerrostason oven päältä talot 4 ja 3 (77)
 oviaukon yläpuolen täytelevy talot 4 ja 3 (78)
 hormin muutostyö talo 4 (yht. 24 huoneistoa), (79)
 talon 4 kellarikäytävän lattian lisäpurkutyö (80)
 talojen 1, 2 ja 3 porrashuoneissa hissien edustan lisävalaisimet (81)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


