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Heka Lassila Lassinlaakson rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa rakennuttamisyksikön tilaamaan He-
ka Lassila Lassinlaakson rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä lisä-
hintaan 19.172,98 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakan urakkasopimuk-
sen mukainen hinta on 12.516.157,80 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 625.807,85 euroa. Aikaisemmin lisä- ja muutostöitä on tilattu 
36.567,08 euroa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 
19.172,98 euroa. Lisätyöt:

 asuntojen kattojen vanhojen halkeamien aukaisu ja paikkaus vaihe 
1 talot 12 ja 13 (10A)

 talon 13 asuntojen porrashuoneiden vastaisen äänieristysseinän 
muutokset (urakassa vain levytyksen uusiminen, nyt joudutaan kat-
komaan runkoa ja leikkaamaan villaa) (12)

 talon 12 KPH lattialaatan muutos kantavaksi (9 asuntoa) (14 B)
 keittiövesijohtojen reittimuutos talon 12 B-portaan asunnoissa (9 

asuntoa) (15)
 talon 13 pohjaviemärien lisäkannakointi työaukon kohdalla (17)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


