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Asunto Oy Helsingin Bysan LVIA-suunnittelun lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Bysan LVIA-suunnittelun lisätöitä Hepacon Oy:ltä lisähintaan 
573,75 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Asuntotuotantotoimikunta on valinnut 30.4.2014 kohteen LVIA-suunnit-
telijaksi Hepacon Oy:n

Suunnittelija on tehnyt lisäsuunnittelua, koska urakkalaskennan aikana 
lisätyistä konsoleista on aiheutunut muutoksia LVI-suunnitelmiin.

LVIA-suunnittelun kokonaispalkkio on 57.840 euroa. Toimitusjohtajalla 
on oikeus päättää suunnittelun lisätöiden osalta siihen summaan saak-
ka, joka yhteen laskettuna suunnittelutarjouksen hinnan kanssa ei ylitä 
100.000 euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 1.257,92 eurolla.

Nyt tilattaviksi esitettyjen lisätöiden kustannukset ovat yhteensä 573,75 
euroa. Lisätyönä asukasmuutosten tarkastaminen.

Lisätiedot
Marko Hakkarainen, projektipäällikkö, puhelin: 31032371

marko.hakkarainen(a)att.hel.fi
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