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Helsingin Asumisoikeus Oy Palopostinpuiston rakennusurakan lisä- 
ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Helsingin Asumi-
soikeus Oy Palopostinpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Lu-
jatalo Oy:ltä hintaan 15.213,72 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja rakennusurakan urakka-
sopimuksen mukainen hinta on 9.633.414 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 481.670,70 euroa. Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä ti-
lattu 14.699,78 eurolla. 

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 15.213,72 euroa. Lisä- ja muutostöinä suunnitelmamuutokset 
lukituspalaverin pohjalta (10) ja LVI- ja sähkösuunnittelumuutokset li-
sättävästä pumppaamosta (14).
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Leena Kotkavuori, projektipäällikkö, puhelin: 310 32387
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