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Heka Maunula Kuusikkotie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Maunula 
Kuusikkotie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 18.967,11 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.135.320 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 656.766 euroa. Lisä- ja muutostöitä ei ole tähän mennessä ti-
lattu.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 18.967,11 euroa. Lisä- ja muutostyöt:

 pakkausapu evakkomuutot vaihe 1 (1)
 kylmäkellarin ylimääräinen asbestipurku kellari I (2)
 kylmä-ainepurku talo I-K (3)
 talon I-K asuntojen lattiasta vanhojen tasoitekerrosten poisto betoni-

pintaan (4)
 talo I-K vesikaton paksumman pintalaatan purku (5)

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


