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Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kumpula So-
fianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 3.825,56 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 590.289,60 euroa. Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä ti-
lattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 244.702,68 eu-
roa.

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 3.825,56 euroa. Lisä- ja muutostyöt:

 talo 4 vanhoihin palo-oviin uudet ovisulkimet ym. (95)
 sähköurakoitsijan muutostyötarjouksia talossa 4 (96)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


