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Heka Puistola Mehiläistie 16 kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Puistola Me-
hiläistie 16 kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Rakennus- ja insinööri-
toimisto Tricon Oy:ltä hintaan 37.874,81 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on Rakennus- ja insinööritoimisto Tricon Oy ja ura-
kan urakkasopimuksen mukainen hinta on 3.164.000 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 158.200 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän men-
nessä tilattu 51.595,98 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 37.874,81 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 liesituulettimien rasvasuodattimien vaihto (19a)
 pihan pintamateriaalien uusiminen (21b)
 patteriverkoston maadoittaminen (23b)
 putkimien tulppakierros (25)
 uudet keskuskaapit (27)
 ovikellojen korjaus (29)
 korvausilmaventtiilit varastoihin (30)
 istutukset molokkien taakse (32)
 ilmalämpöpumpun hävitys (33)
 uusi huoneistokeskus (35)
 lämmönjakohuoneen ja pesulan maadoitustyöt (36)
 RAU grafiikan päivitys (37)
 väärän väriset silikonit (38)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


