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Heka Kumpula Sofianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Kumpula So-
fianlehdonkatu 10 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan 
Mestari-Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 30.972,82 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 11.805.792 euroa (alv 24 
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 590.289,60 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä lisähintaan 
248.528,24 euroa (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 30.972,82 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 talo 1:n vesi- ja lämpöjohtojen siirto alapohjatilasta 1. krs:een (97)
 putkimansettimuutos (100)
 talo 1:n alapohjassa kahden betoniväliseinässä olevan aukon suu-

rennus (101)
 talo 1:n saunaosaston lattiarakennemuutos (102)
 talo 1:n julkisivulla villiviinikohdan pesu 500 bar painepesulla (103)
 parvekepielielementtien poraukset räystäskourua varten ja palokat-

koseinien muutos talo 1:n vesikatolla (105)

Lisätiedot
Vesa Nevala, projektipäällikkö, puhelin: 310 32305

vesa.nevala(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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