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Heka Lassila Laurinniityntie 14 kokonaisurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2016-013476 T 02 08 03 01

Att 7301003

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Lassila Lau-
rinniityntie 14 kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä Rakennus- ja Insi-
nööritoimisto Tricon Oy:ltä lisähintaan 37.858,79 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen kokonaisurakoitsija on Rakennus- ja insinööritoimisto Tricon 
Oy ja urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 7.358.000 euroa 
(alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 367.900,00 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 37.916,52 euroa 
(alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 37.858,79 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

-       Palokatkojen lisäykset (10)
-       Kivipesien ja loiskekuppien lisäys (18)
-       Tupakointipaikan lisäys tontin päähän (20)
-       Lattialämmityksen säätölaitteen muutos (19)
-       Pesulan varausjärjestelmä (21)
-       Iv ja rau muutokset (16)
-       Vss s-keskus, atk antennipisteen, rasian ja hyllyjen siirto (24)
-       Peilikaappien uudelleen kaapelointi (25)
-       Viiden talon terassikaiteen muutos (22)
-       Sälekaihtimet kylpyhuoneiden ikkunoihin (26)
-       Syöksyjen siivilöiden vaihto muovisista metallisiin (27)
-       Kosteusanturit saunojen IV-koneisiin (28)

Lisätiedot
Anu Kairantaus, projektipäällikkö, puhelin: 310 34491

anu.kairantaus(a)att.hel.fi
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Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


