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Heka Pukinmäki Sunilantie 9 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2017-000065 T 02 08 03 01
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Pukinmäki 
Sunilantie 9:n rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mesta-
ri-Rakentajat Oy:ltä hintaan 53.769,82 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 16.088.800 euroa (alv 24 
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 804.440,00 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu 748.240,58 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 53.769,82 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Rakennusjätettä sisältävä maa-aines (128)
 2.talon pesulan ja saunaosaston lattiakuivaus (161)
 2.talon pesulan ja saunan löylyhuoneen uusi lattiarakenne (162)
 Talo 2, pesulan viemäri- ja vesijohtomuutokset (163)
 Louhinnat 1.12.2016 - 31.1.2017 (165)
 2.talon kellarin TELE-tilan uusi pariovi (166)
 Talojen 1, 2 ja 3 porrashuoneiden 3.kerroksen lämpöpatterimuutos 

(167)
 3.vaiheen asuntojen lämpöjohtojen eristys kattokoteloissa (168)
 1.talon lämmönjakohuoneen jätevesipumppaamon mallin vaihtumi-

nen (169)
 4.talon pihan VSS-varapoistumiskäytävän ajonkestävä kansiluukku 

(170)

Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348
jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat

.


