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Heka Maunula Kuusikkotie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Vs. toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Maunula 
Kuusikkotie 4 rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:ltä lisähintaan 6.874,56 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy ja 
urakan urakkasopimuksen mukainen hinta on 13.135.320 euroa (alv 24 
%).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 656.766 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän men-
nessä tilattu 298.324,66 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden, jotka koskevat talon C-
D vesikaton paksumman pintalaatan purkua, kustannukset ovat yh-
teensä 6.874,56 euroa (alv 24 %).

Lisätiedot
Jan Byman, projektipäällikkö, puhelin: 310 32348

jan.byman(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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