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134 §
Heka Käpylä Mäkelänkatu 86-96 (Käärmetalo) 1. vaiheen rakennusu-
rakan lisä- ja muutostyöt
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Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Heka Käpylä Mä-
kelänkatu 86-96 (Käärmetalo) 1. vaiheen rakennusurakan lisä- ja muu-
tostöitä YIT Rakennus Oy:ltä lisähintaan 60.051,64 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on YIT Rakennus Oy ja urakan urakkaso-
pimuksen mukainen hinta on 7.919.880 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 395.994 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän men-
nessä tilattu 3.948,78 eurolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 60.051,64 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Vesikaton hormien korjausmuuraukset A ja B lohkolla (13A)
 Vesikaton kertopuupalkkien vahvennukset (12A)
 Vesikaton räystään muuraustyö (10)
 KPH:n kattojen pölynsidonta kipsilaastikäsittelyllä (3A)
 Vesikaton lisääntyneet purkutyöt A- ja B-portaan osalta (1A)

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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