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166 §
Asunto Oy Helsingin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisä- ja muu-
tostyöt (korjaus päätökseen 6.4.2017 § 165)

HEL 2015-002224 T 02 08 03 01

Att 7304727

Päätös

Toimitusjohtaja päätti oikeuttaa toimiston tilaamaan Asunto Oy Helsin-
gin Lorentzinpuiston rakennusurakan lisä- ja muutostöitä Skanska Ta-
lonrakennus Oy:ltä hintaan 60.329,25 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kohteen rakennusurakoitsija on Skanska Talonrakennus Oy ja urakan 
urakkasopimuksen mukainen hinta on 10.811.972 euroa (alv 24 %).

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % urakkasum-
masta eli 540.598,60 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostöitä on tähän 
mennessä tilattu toimitusjohtajan päätöksillä yhteensä 293.931,05 eu-
rolla (alv 24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat yh-
teensä 60.329,25 euroa (alv 24 %). Lisä- ja muutostyöt:

 Muutokset piharakenteissa (62)
 Vilpolan muurin lisälouhinta (15)
 Vilpolan tukimuurin jatkaminen kallioon (18)
 Pelastustieopasteiden määrän lisäys (49)
 Desibelimuutokset lattiapinnoitteisiin (50)
 Saunaosaston valaisinremontti Lorentz C-talo (57)
 Talo B SV-kaivon ja viemärin teko (59)
 Pihakannen ajoluiskan puuttuneet SVK:t (60)
 Pelastustien tasanteen porraskaiteet (61)
 A4 asunnon viimeistely ja asuntoesittely (63)

Lisätiedot
Salla Grönholm, projektipäällikkö, puhelin: 310 27626

salla.gronholm(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
Muutoksenhakukielto, hankinnat
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