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Johdanto 

Kaasukellotyöryhmä on jatkoa 19.2.2014 asetetun ELMU -työryhmän työlle, joka 

päättyi 31.12.2014. Työryhmässä oli edustus kaupunginkansliasta, 

kiinteistövirastosta, kulttuurikeskuksesta ja nuorisoasiainkeskuksesta. 

Työryhmän tehtävänä oli selvittää sijainti-, rahoitus- ja toteutusmallivaihtoehdot 

Helsingin elävän musiikin yhdistys ELMU ry:n (=Elmu) toimintojen uudelleen 

sijoittamiseksi. Työryhmän tavoitteena oli löytää kaupunginvaltuuston hyväksymä 

investointiraami huomioiden taloudellisesti ja toiminnallisesti toteutuskelpoinen 

kokonaisratkaisu, joka mahdollistaa myös Elmun toimintaedellytysten säilymisen. 

ELMU –työryhmän raportti valmistui 31.12.2014 ja se merkittiin tiedoksi 

johtajistossa 18.2.2015. Samalla ELMU -työryhmän työ todettiin päättyneeksi. 

Raportti esiteltiin kaupunginhallituksen kokouksessa 23.2.2015, jolloin 

keskustelussa ilmeni tarve saada päätöksenteon pohjaksi parempi selvitys 

suunnitellun hankkeen kustannuksista. 

ELMU –työryhmän raportin toimenpide-ehdotuksissa esitettiin seuraavaa: 

1. Todetaan, että Telakkarannan konepajaan sijoittuva hanke ei voi toteutua 

kaupungin rahoittamana. 

2. Ensisijaisena ratkaisuna Nosturia korvaaviksi tiloiksi esitetään ELMU:n ja 

nuorisoasiainkeskuksen yhteisen hankkeen sijoittumista Suvilahteen. 

Hankkeen toteutuessa nuorisoasiainkeskus luopuu ulkopuoliselta 

vuokratuista Glorian tiloista, joiden vuokrasopimus on päätettävissä 

31.12.2018. 
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3. ELMU:lle ja nuorisoasiainkeskukselle varataan Suvilahden tiiliverhoiltu 

kaasukello yhteisen hankkeen toteuttamiseksi. 

4. Tilakeskus käynnistää ELMU:n ja nuorisoasiainkeskuksen yhteisen 

hankkeen tarveselvityksen rahoitus-, hallinto- ja organisaatiovaihtoehtoi-

neen siten, että työryhmään otetaan jäseneksi myös Kiinteistö Oy 

Kaapelitalon edustajia. Yhtiö hallinnoi alueen muuta rakennuskantaa. 

5. Kaupunki varautuu Suvilahden tiiliverhoillun kaasukellon välttämättömien 

puhdistuksen ja peruskunnostuksen vaatimiin kustannuksiin 24.5.2012 

laaditun peruskorjauksen hankesuunnitelman mukaisesti. Tämän kaikissa 

tapauksissa välttämättömän peruskunnostuksen kustannusarvio on noin 9 

miljoonaa euroa. 

6. Peruskunnostettu kaasukello rakennetaan laadittavan uuden hanke-

suunnitelman mukaisesti. Vuokran määrityksessä otetaan huomioon 

pääoman perustetta arvioitaessa vähentävinä tekijöinä mm. haitallisten 

aineiden poistamisesta aiheutuneet kustannukset. Tilojen pääoman 

tuottovaatimusta arvioitaessa otetaan huomioon vähentävinä tekijöinä 

tiilikellosta aiheutuvat mahdolliset toiminnalliset yms. rajoitukset. 

7. ELMU:lle varataan suunnittelua ja markkinaehtoista toteutusta varten 

teräksinen kaasukello noin 3000 hengen konsertti- ja tapahtumatilaa 

varten. 
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Kaasukello -työryhmän asettaminen, tarkoitus ja jäsenet 

 

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 22.4.2015 asettaa Suvilahden 

kaasukelloja koskevan tarveselvityksen ja alustavan hankesuunnitelman 

laatimisen ohjaustyöryhmän, ”Kaasukellotyöryhmän”. 

Kaupunginjohtaja kehotti kiinteistöviraston tilakeskusta yhteistyössä 

nuorisoasiainkeskuksen, kulttuurikeskuksen, kaupunginkanslian talous- ja 

suunnitteluosaston kanssa laatimaan tarveselvityksen ja alustavan 

hankesuunnitelman sekä Suvilahden tiiliverhoillun että teräskehikkoisen 

kaasukellon kunnostuksesta kustannustarkasteluineen kaupungin päätöksenteon 

pohjaksi. Tiilisestä ja teräskehikkoisesta kaasukellosta tehdään molemmista omat 

selvityksensä. 

Tiiliverhoillun kaasukellon hankesuunnitelmaluonnoksen tulee perustua 

nuorisoasiainkeskuksen ja ELMU ry:n yhteistyössä laadittuun tarveselvitykseen ja 

sen kustannusarvion tulee olla erotettavissa tiilisen kaasukellon 24.5.2012 laaditun 

peruskorjauksen hankesuunnitelman päivitetyistä kustannuksista. 

Teräskehikkoisen kaasukellon alustavan hankesuunnitelman tulee olla 

tarkkuudeltaan sellainen, että sen perusteella on arvioitavissa kaupalliselta 

pohjalta toteutettavaksi suunnitellun hankkeen likimääräiset kustannukset. 

Työryhmän jäsenet: 

tilakeskuksen päällikkö Arto Hiltunen, kiinteistövirasto 

kaupunginsihteeri Timo Härmälä, kaupunginkanslia, puheenjohtaja 

nuorisotoimen johtaja Tommi Laitio, nuorisoasiainkeskus 

arkkitehti Mikko Lindqvist, kaupunginmuseo 

virastopäällikkö Stuba Nikula, kulttuurikeskus 

hankepäällikkö Juha Viljakainen, kaupunginkanslia 

Työryhmän sihteerinä toimi kiinteistöjen kehittämispäällikkö Minna Aarnio 

kiinteistövirastosta. 

Työryhmä voi työnsä aikana kuulla tarpeellisiksi katsomiaan asiantuntijoita, mm. 

puheenjohtaja Jyri Forsströmiä ELMU ry:stä ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon 

toimitusjohtajaa. 

Työryhmän määräaika päättyy 30.10.2015. Työryhmä antaa väliraportin 18.8.2015 

mennessä. 
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Työryhmän työskentely 

Kiinteistöviraston tilakeskuksen investoinnit-yksikön projektiarkkitehti Teemu 

Metsälä vastaa kaasukellojen tarveselvityksistä ja niitä varten tehtävien selvitysten 

tekemisestä työryhmän ohjauksessa. Työryhmä arvioi ja hyväksyy 

tarveselvitykset, minkä jälkeen aloitetaan alustavien hankesuunnitelmien 

valmistelu. 

Kokoukset 

Työryhmä on väliraporttiin 14.8.2015 mennessä kokoontunut 3 kertaa. 

Asiantuntijoiden kuuleminen 

Työryhmä on kuullut asiantuntijoina ELMU ry:n edustajina Jyri Forsströmiä ja Antti 

Rautiota. 

ELMU ry:n ja nuorisoasiainkeskuksen yhteistyö 

ELMU ry ja nuorisoasiainkeskus ovat laatimassa yhteistä toiminnallista 

tarvekuvausta, jossa selvitetään käyttäjien tilatarpeet ja toiminnat. Toiminnallinen 

tarvekuvaus liitetään kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa tehtävään 

tarveselvitykseen. Kaasukellojen kehityspäivät järjestettiin 8.-9.6.2015. 

Kehityspäivien aikana käyttäjät keskustelivat yhteisistä tavoitteista ja totesivat 

alustavasti seuraavaa: 

 Paikka, jossa erilaiset tapahtumien ja musiikin tekijät ovat suunnittelemassa 

ja toteuttamassa tapahtumia. 

 Paljon mahdollisuuksia lapsille ja nuorille oppia, kokeilla ja kasvaa. 

 Kaupallisen ja yleishyödyllisen toiminnan yhdistäminen. 

 Mahdollisuuksia isoille nimille, kokeiluille ja pienille tekijöille. 

 Tuetaan kasvua pieniltä lavoilta isoille. 

 Helppo mennä. 

 Vapaaehtoiset, opiskelijat ja työllistetyt mukana tekemässä. 

Ohjelmisto: 

 Nuorisoasiainkeskuksella 40 % musiikkia, lisäksi seminaareja teatteria, 

joihin lähes aina liittyy musiikkia. 

 ELMU:lla 90 % musiikkia. 

 Anniskelualue/alaikäiset ovat haaste molemmille. 

 Nuorisoasiainkeskukselta Glorian lisäksi Hapesta ääni, video ja teatteri 

kaasukelloihin. 

 Tavoitteena ikärajattomat tapahtumat. 
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 Suvilahti-sivustolla markkinoidaan koko alueen toimintaa. 

Nuoret ja nuorisotyö: 

 Koko talossa avoin ja suvaitsevainen, nuoria kannustava, yhteinen 

työkulttuuri. 

 Alueella kolme vahvaa nuorisotoimijaa: ELMU, Nuorisoasiainkeskus ja 

Oranssi. 

 Porrastettu vuokraushinnoittelu mahdollistaa yleishyödylliset tilaisuudet. 

 Työllistetyt nuoret osallistuvat oikeaan tekemiseen, mm. valot ja äänet. 

 Merkittävä osa tuottajien työtä on auttaa nuoria onnistumaan 

tapahtumissaan, nuorille tuotantotiloja. 

 Nuorille mahdollisuus jäsenyyteen, jolla on aina tervetullut taloon. 

 Päiväsaikaan tehdään kouluyhteistyötä. 

NK suunnittelee tilaan myös äänitysstudiota, mediaohjaamoa ja ehkä nuorten 

teatteria. 

 Ravintolassa nuorisohinnan esim. jäsenkortilla, ravintolassakin 

työllistämistä. 

 Yhteistyö ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa. 

Tilat ja tekniikka: 

 Teräksistä ja tiilistä kaasukelloa katsottava kokonaisuutena. 

 Helpointa olisi, jos kellojen välissä olisi lisärakennus, jossa sijaitsisivat 

aulatilat ja ravintola. 

 Tilatarpeet: aulatilat ja narikka (palvelee kolmea tapahtumatilaa). 

 Ylin kerros: tanssi, teatteri, akustinen musiikki 

 Keskikerros: Blackbox (vahvistettu musiikki) ja pieni Sali 

 Yhteinen ohjaamotila ja äänitys- ja kuvausstudio. 

 Projektitilat ja treenikämpät, jotka soveltuvat bändeille tai tanssille. 

 Toimistotilat, noin 30 työpistettä, kokoustiloja ainakin kaksi (lähellä 

aulatiloja), sosiaalitilat. 

 Huoltotilat, varastot himmenninhuoneet. 

 Hätäpoistumistiet 

Kiinteistö OY Kaapelitehdas 

Kiinteistö OY Kaapelitehtaan toimitusjohtaja vaihtui kesken työryhmän työn. Uusi 

toimitusjohtaja aloittaa lokakuussa 2015. 
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Hankkeet 

 Tonttiosasto/HKR-Rak: Tiilisen kaasukellon maaperän puhdistus (toteutus 

käynnissä). 

 Tilakeskus 8085655: Tiilisen kaasukellon sisäosien purkutyöt ja esityöt 

(hankesuunnitelman päivitys käynnissä, odottaa tietoa sisälle tulevasta 

käytöstä). 

 Tilakeskus: Teräskehikkoisen kaasukellon alapohjan puhdistus (odottaa 

tietoa sisälle tulevasta käytöstä). 

 Tilakeskus 8049053: Tiilisen kaasukellon toiminnallinen muutos 

Nuorisoasiankeskuksen ja Elmun tarpeisiin (tarveselvitys käynnissä). 

 Tilakeskus: 8049055 Teräskehikkoisen kaasukellon toiminnallinen muutos 

Elmun tarpeisiin (tarveselvitys käynnissä). 

Tarveselvitysten tilanne 

 

Nuorisoasiankeskus/Elmu yhteinen rakennus 

Elmu (huoneistopinta-alat merkitty vuokrasopimuksiin) 

Nosturi Telakkakatu 8 2 765 htm2 

 

Nuorisoasiankeskus (huoneistopinta-alat merkitty vuokrasopimuksiin) 

Gloria-teatteri Pieni Roobertinkatu 12  879 htm2 

Gloria-toimistot Rikhardinkatu 3 136 htm2 

Happi 3.krs Sörnäisten rantatie 31  900 htm2 

 Kokonaishuoneistoala 4 680 htm2 

3000 hengen salirakennus 

Elmu (huoneisto pinta-ala on 7.8.2015 alustava arvio, tarkentuu jatkossa) 

3000-hengen sali ei osoitetta 4 762 htm2 

 

Alustavasti on todettu seuraavaa: 

Nuorisoasiankeskuksen ja Elmun tilojen sijoittaminen tiiliseen kaasukelloon 

edellyttää useamman kerroksen rakentamista kaasukellon sisälle. 



 

9 

 

Elmun 3000 hengen salin sijoittaminen teräskehikkoisen kaasukelloon edellyttää 

uudisrakennusta, jossa on useita kerroksia/tasoja. 

Molempien hankkeiden osalta haasteita asettavat ainakin seuraavat tekijät: 

Kokonaisaikataulu, perustamistapa, kunnallistekniset liittymät, talotekniikan 

mitoitus ja järjestäminen, palotekniset asiat, poistumisteiden mitoitus ja 

järjestäminen, palo- ja anniskeluviranomaisten linjaus henkilömääristä, 

asemakaavoitus ja rakennussuojelunäkökohdat. Lista tarkentuu jatkossa. 

Vaihtoehtotarkastelu 

Nykyisten tilaohjelmien tarkennus ja tavoitetilaohjelmien määritys on nyt 

käynnissä, jonka jälkeen selvitetään tavoitetilaohjelmien soveltuvuus ja 

toteuttavuus kaasukelloihin siten, että ELMU:n (nykyisiä tiloja korvaavat tilat) ja 

nuorisoasiainkeskuksen yhteinen hanke sijoittuu tiiliseen kaasukelloon ja ELMU:lle 

markkinaehtoista toteutusta varten suunniteltu noin 3000 hengen konsertti- ja 

tapahtumatila teräksiseen kaasukelloon. Tarkastelussa selvitetään myös, voi-

daanko tiloja sijoittaa osittain myös muihin Suvilahden voimalaitoksen vapaana 

oleviin rakennuksiin (merkitty 7.8.2015 päivättyihin karttaliitteisiin). Vaihtoehdoista 

tehdään alustavat kustannusarviot. 


