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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.03.2013 § 293

HEL 2012-006694 T 10 06 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se 
päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 2.5.2012 päivätyn Vuosaaren 
ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 6 554 brm² ja rakentamiskustannusten 
enimmäishinta on arvonlisäverottomana 13 630 000 euroa maaliskuun 
2012 kustannustasossa.

Käsittely

18.03.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään siten, että sen toiseksi viimeinen, sanoin 
"Talous- ja suunnittelukeskus pitää kuitenkin" alkava kappale 
poistetaan.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028

timo.harmala(a)hel.fi

Talous- ja suunnittelukeskus 4.12.2012

HEL 2012-006694 T 10 06 00

Talous- ja suunnittelukeskus puoltaa Vuosaaren ala-asteen 
peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä niin, että 
rakennuskustannukset ovat enintään 13,63 milj. euroa eli 2 080 
euroa/brm2 (alv=0 %) maaliskuun 2012 hintatasossa (RI=105,7 ja 
THI=155,8). Peruskorjauksen laajuus on 6 554 brm2. Hanke sisältyy 
vuoden 2013 talousarvion investointiohjelmaan vuosiksi 2013–2017. 
Opetusviraston tulee sisällyttää vuotuisten vuokrakustannusten nousu 
myöhemmin annettavaan talousarvioraamiin. Vuotuiset 
vuokrakustannukset tulevat nousemaan 615 938 eurosta (10,25 
euroa/htm2) 1 217 592 euroon (19,95 euroa/htm2). 
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Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että koulurakennus on valmistunut 
vuonna 1971.  Rakennukseen on esitetty nyt tehtäväksi ensimmäinen 
perusteellinen peruskorjaus. Taloteknisistä järjestelmistä uusitaan vesi- 
ja viemäriverkosto sekä sähkötekniset järjestelmät. Muita 
merkittävimpiä parannustoimenpiteitä on koneellisen 
ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen ja hissin rakentaminen sekä 
ikkunoiden ja yläpohjan uusiminen.

Rakentaminen on ajoitettu vuosille 2014−2016, jonka aikana opetus 
järjestetään lähellä olevissa kuivaviipalerakennuksissa. 

Talous- ja suunnittelukeskus pitää tarkoituksenmukaisena noudattaa 
sovittua käytäntöä, jonka mukaan opetusvirasto vastaa väistötilojen 
tuomasta lisävuokrasta sekä muuttokustannuksista.

Lisätiedot
Anu Turunen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 25712

anu.turunen(a)hel.fi
Otto Virenius, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 70869

otto.virenius(a)hel.fi

Opetuslautakunta 19.06.2012 § 122

HEL 2012-006694 T 10 06 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa puoltavan lausunnon Vuosaaren ala-
asteen peruskorjauksen 2.5.2012 päivätystä ja 30.5.2012 tarkistetusta 
hankesuunnitelmasta.

Lisäksi lautakunta päätti esittää, että koulurakennuksen teknisen 
perusparannuksen ajalta aiheutuvista väistötiloihin liittyvistä 
kustannuksista eli sekä ennen korjaustyön aloittamista vallinneen 
vuokratason ylittävistä väistötilojen vuokrista että muuttokustannuksista 
siirryttäessä väistötiloihin ja palattaessa niistä vastaa tilakeskus eikä 
opetusvirasto.

Esittelijä
linjanjohtaja
Outi Salo

Lisätiedot
Marketta Savelainen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86363

marketta.savelainen(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 14.06.2012 § 347
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Kiinteistökartta L2 R2, Punakiventie 4

Päätös

Lautakunta päätti

-   esittää kaupunginhallitukselle 2.5.2012 päivätyn Vuosaaren ala-
asteen perusparannuksen hankesuunnitelman hyväksymistä siten, että 
hankkeen enimmäislaajuus on 6 554 brm² ja että 
rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 
13 630 000 euroa maaliskuun 2012 kustannustasossa.

-  oikeuttaa kiinteistöviraston tilakeskuksen jatkamaan hankkeen 
suunnittelua. 

Päätös tehdään ehdolla, että opetuslautakunta antaa puoltavan 
lausunnon hankesuunnitelmasta.

Käsittely

14.06.2012 Ehdotuksen mukaan

Markku Metsäranta: Korjaus esityksen perusteluihin:

Esityksen perustelujen kohtaa Hankkeen toteutus ja aikataulu 
muutetaan siten, että rakentaminen alkaa 6/2014 ja työ valmistuu 
6/2016.

Esittelijä
vs. tilakeskuksen päällikkö
Markku Metsäranta

Lisätiedot
Heli Marstio, projektiarkkitehti, puhelin: 310 86353

heli.marstio(a)hel.fi
Irmeli Grundström, hankepäällikkö, puhelin: 310 42319

irmeli.grundstrom(a)hel.fi


