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26 §
Lisätilaus Hämeenlinnanväylän hulevesi- ja perustamistapaselvityk-
sestä välillä Hakamäentie-Kehä I

HEL 2016-009742 T 02 08 02 01

Päätös

Yleiskaavapäällikkö päätti tehdä lisätilauksen (16/Y032) Hämeenlin-
nanväylän hulevesi- ja perustamistapaselvityksestä välillä Hakamäentie 
- Kehä I Sito Oy:ltä, jonka kanssa kaupunkisuunnitteluvirastolla on pui-
tesopimus (Kslk 20.10.2015 § 293) kunnallisteknisestä suunnittelusta.

Tämän jatkotoimeksiannon kokonaiskustannukset eivät saa ylittää 
2 763,96 (veroton hinta 2 229 euroa). Toimeksiannon mukainen työ tu-
lee suorittaa 30.12.2016 mennessä.

Alkuperäisen työn kustannukset olivat 39 882,12 euroa (veroton hinta 
32 163 euroa). Koko työn kokonaiskustannukset ilman arvonlisäveroa 
ovat yhteensä 42 646,08 euroa (veroton hinta 34 392 euroa).

Konsulttityö maksetaan kaupunginhallituksen tarkoitukseen myöntämis-
tä määrärahoista, tiliöinti 450001-2010211060.

Päätöksen perustelut

Alkuperäisen hyväksytyn työmääräarvion muuttuminen projektisuunni-
telmasta, joka johtuu työmäärän tarkentumisesta hulevesien ja geotek-
niikan osalta.

Lisätiedot
Peik Salonen, insinööri, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, hankinnat

Otteet

Ote Otteen liitteet
Sito Oy Muutoksenhakukielto, hankinnat
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