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109 §
Siilitien sähkönsyöttöaseman rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2018-008367 T 02 08 01 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä Sii-
litien sähkönsyöttöaseman rakennusurakan lisä- ja muutostyöt tarjouk-
sien nro 1, 5, 9, 17, 18, 19, 20, 22 ja 23 mukaisesti yhteensä enintään 
49.394,71 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Johtokunta oikeutti päätöksellään 120 §, 16.8.2018 liikenneliikelaitok-
sen tilaamaan rakennusurakan lisä- ja muutostöitä töiden loppuunsaat-
tamiseksi yhteensä enintään 150.000,00 euron (alv 0 %) kokonaishin-
taan.

Nyt päätettävänä on lisätyöt:

Lisätyö nro 1 sisältää grafiittisuojaverkkojen lisäyksen. Grafiittisuojaver-
kot on lisätty urakkakyselyn jälkeen.

Lisätyö nro 5 sisältää kellarin katon vahvistamiseen tarvittavat lisäpal-
kistot. Palkit ovat tarpeelliset niin, että 1 krs. lattia kestää uuden pro-
sessilaitteiston

Lisätyö nro 9 sisältää tuulensuojalevyjen paksuuden muutoksen. Muu-
toksen tarpeellisuus on ilmennyt saneerausaikana.

Lisätyö nro 17 sisältää kaapelitunnelin injektoinnin. Saneerauksen aika-
na, laitteiston purun jälkeen ilmeni, että kaapelitunneliin nousee vettä 
maaperästä.

Lisätyö nro 18 sisältää jäähdytinkatoksen alapuolisen rinteen muutos-
työn. Arkkitehti oli suunnitellut rinteen liian jyrkäksi ja maa ei olisi pysy-
nyt rinteessä.

Lisätyö nro 19 sisältää muuntajatilan muuntajien alle tulevat kiskot. Kis-
kojen tarpeellisuus on käynyt ilmi urakkakyselyn jälkeen.

Lisätyö nro 20 sisältää seiniin liittyvät lisäykset. Tuuletuskoteloita ja ylä-
pohjan tuuletusta ei ollut mahdollista määritellä urakkakyselyvaiheessa 
puutteellisten alkuperäisten piirustuksien takia ja ne suunniteltiin vasta 
rakennustöiden edetessä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Kaupunkiympäristön toimiala
Liikenneliikelaitos

28.11.2018

Toimitusjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 53250 Toinen linja 7 A 3101071 0201256-6 FI3280001301351509
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53 Faksi Alv.nro
hkl@hel.fi http://hkl.fi 09655783 FI02012566

Lisätyö nro 22 sisältää kellarin turkkilevyjen kunnostuksen. Turkkilevy-
jen kunnostusta ei ole mainittu urakkaohjelmassa, mutta vaativat kun-
nostuksen.

Lisätyö nro 23 sisältää yläpohjan eristyksen muutoksen. Yläpohjan 
eristystä ei ollut mahdollista määritellä urakkakyselyvaiheessa puutteel-
listen alkuperäisten piirustuksien takia ja suunniteltiin vasta rakennus-
töiden edetessä.

Näiden lisätyötilauksien jälkeen lisä- ja muutostöitä tilattu yhteensä 
49.394,71 eurolla (alv 0 %) ja lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 
100.625,29 euroa (alv 0 %).
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