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96 §
Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien raken-
nus-urakkaan liittyvien lisätöiden tilaaminen

HEL 2018-005956 T 02 08 01 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren 
raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä lisä-
työtarjousten 13-16 mukaisesti kohteen pääurakoitsija Rakennus Oy 
Seppo Turuselta yhteensä enintään 20.679,41 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Aikaisemmat hankintapäätökset:

Johtokunnan päätös 14.6.2018 (107 §):

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen 
(HKL) tilaamaan Meilahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttö-
asemien rakennusurakan Rakennus Oy Seppo Turuselta 892.000,00 
euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Johtokunta päätti lisäksi 
oikeuttaa HKL:n tilaamaan rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä Raken-
nus Oy Seppo Turuselta 56.000,00 eurolla (alv 0 %).

Toimitusjohtajan päätös 30.10.2018 (99 §):

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren 
raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä lisä-
työtarjousten 02-07 mukaisesti kohteen pääurakoitsija Rakennus Oy 
Seppo Turuselta yhteensä enintään 24.424,67 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan.

Johtokunnan päätös 25.1.2019 (17 §):

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Mei-
lahden ja Hernesaaren raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurak-
kaan lisä- ja muutostöitä Rakennus Oy Seppo Turuselta enintään 
140.000,00 eurolla (alv 0 %).

Toimitusjohtajan päätös 28.3.2019 (56 §):

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren 
raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä lisä-
työtarjousten 08a, 09 ja 10 mukaisesti kohteen pääurakoitsija Raken-
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nus Oy Seppo Turuselta yhteensä enintään 42.920,25 euron arvonlisä-
verottomaan kokonaishintaan.

Toimitusjohtajan päätös 24.5.2019 (83 §):

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Meilahden ja Hernesaaren 
raitiotien sähkönsyöttöasemien rakennusurakkaan liittyviä lisätöitä lisä-
työtarjousten 11a-12 mukaisesti kohteen pääurakoitsija Rakennus Oy 
Seppo Turuselta yhteensä enintään 24.058,16 euron arvonlisäverotto-
maan kokonaishintaan.

Nyt päätettävät rakennusurakan lisätyöt:

 LT13 Hernesaaren pumppaamon työt sekä sähköputkikanaalin työt 
osa 2.

 LT14 Lukitusmuutokset.
 LT15 Jäähdytyskoneiden alustat.
 LT16 Työmaasähkö 31.5.2019 saakka.

Kyseessä olevien lisätöiden tarvetta ei pystytty suunnitteluvaiheessa 
ennakoimaan, joten urakan kilpailutusvaiheessa ne eivät olleet tiedos-
sa. Lisätöiden tarve on tullut esiin työmaan edetessä.

Tämän hankintapäätöksen jälkeen lisätöitä on rakennusurakkaan tilattu 
yhteensä enintään 112.082,49 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan päätök-
sen (17 §, 25.1.2019) mukaisesta lisätilausvaltuutuksesta on jäljellä 
27.917,51 euroa (alv 0 %).
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