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115 §
Sahaajankadun ja Siilitien metrosiltojen vahventamisurakan lisätöi-
den tilaaminen

HEL 2021-000015 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata Sahaajankadun ja Siilitien metrosiltojen 
vahventamisurakkaan liittyvät lisätyöt 15, 21 ja 22 kohteen pääurakoit-
sijalta, MPV Infrarakenne Oy:ltä 9.9.2021, 12.11.2021 ja 17.11.2021 
päivättyjen lisätyötarjousten mukaisesti yhteensä enintään 3 867,77 eu-
ron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätöksen perustelut

Lisätyöt liittyvät Sahaajankadun ja Siilitien metrosiltojen vahventamisu-
rakkaan, jonka toteuttajaksi on valittu MPV Infrarakenne Oy HKL:n jär-
jestämän tarjouskilpailun perusteella.

Nyt päätettävänä olevat rakennusurakan lisätyöt:

Lisätyö 15: Tippuputkien vesien johtaminen vesikouruun
Alkuperäisissä suunnitelmissa tippuputket oli sijoitettu virheellisesti. Li-
sätyössä toteutettiin vesien ohjaus vesikouruihin.

Lisätyö 21: Monitorointilaitteiden tarkastuksiin liittyvät liikennejärjestelyt
Urakoitsija toteutti liikennejärjestelyjä tilaajan tarkastustöihin.

Lisätyötarjouksessa 22 on kyse aiempiin lisätöihin liittyvien liikamaksu-
jen hyvityksestä johtuen siitä, että ko. lisätöiden hintoihin on tullut muu-
toksia niiden laskutuksen jälkeen.

Lisätöiden 15 ja 21 tarve on tullut esiin vasta työmaan aikana.

Aikaisemmat päätökset:

Johtokunnan päätös 14.1.2021 (9 §):
Liikennelaitoksen johtokunta valitsi Sahaajankadun ja Siilitien metrosil-
tojen vahventamista koskevien rakennusurakoiden vastaavaksi toimit-
tajaksi MPV-Infrarakenne Oy:n ja oikeutti liikenneliikelaitoksen (HKL) 
tekemään hankintasopimuksen valitun toimittajan kanssa. Johtokunta 
oikeutti HKL:n tekemään hankintaan liittyviä tilauksia enintään 
2.967.914,40 eurolla (alv 0 %).
Johtokunnan päätös rakennusurakasta sisälsi lisätyövarauksen 
269.810,40 euroa (alv 0 %).
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Aiemmin tilatut lisätyöt: 
Projektipäällikön valtuus: Lisätyöt 1, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 20: 
55.317,31 euroa (alv 0 %)
Toimitusjohtajan päätös § 109, 5.11.2021: Lisätyö 17, 11.124,00 euroa 
(alv 0 %)

Tämän hankintapäätöksen jälkeen kohteen lisätöitä on tilattu yhteensä 
enintään 70.309,08 eurolla (alv 0 %) ja johtokunnan päätöksen (9 §, 
14.1.2021) mukaisesta lisätyövaltuutuksesta on jäljellä 199.501,32 eu-
roa (alv 0 %).

Lisätiedot
Eero Valkama, projektipäällikkö, puhelin: 31021914

eero.valkama(a)hel.fi
Elina Laisi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 31038195

elina.laisi(a)hel.fi
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