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7 §
Kampin bussiterminaalin laiturioviautomatiikan, peruutuskamerajär-
jestelmän sekä infonäyttöjen uudistamisen sähköurakkaan liittyvien 
lisätöiden tilaaminen
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Päätös

Yksikön johtaja päätti tilata ISS Palvelut Oy:ltä Kampin bussiterminaalin 
laiturioviautomatiikan, peruutuskamerajärjestelmän sekä infonäyttöjen 
uudistamisen sähköurakan lisätyöt 4,5 ja 6 tarjouksien mukaisesti yh-
teensä enintään 5.070,56 euron arvonlisäverottomaan kokonaishin-
taan.

Päätöksen perustelut

Hankinta perustuu HKL:n järjestämään tarjouskilpailuun 56H19. Projek-
tin tavoitteena on uusia Kampin bussiterminaalin peruutuskamerajär-
jestelmä, kuljettajien ja matkustajien informaationäytöt, sekä laituriovien
ohjauslogiikat. Nykyisten järjestelmien tekninen käyttöikä on
päättynyt, minkä lisäksi järjestelmät ovat myös teknisesti vanhentunei-
ta. Uudet järjestelmät ovat toiminnaltaan luotettavampia, huoltotarpeel-
taan vähäisempiä sekä energiatehokkaampia.

Nyt tilattavat sähköurakan lisätyöt:

Lisätyö 4: Lisätuet bussien näytöille tarjouksen 25.6.2020 mukaisesti 
3.604,00 euroa (alv 0 %)

Bussikuskien uudet aikataulunäytöt ovat suuremmat ja raskaammat 
kuin alkuperäiset. Kun ne ripustettiin käytössä olevaan tukivarteen, 
huomattiin että rakenne ei ole riittävän tukeva. Tilanne korjataan lisä-
tuella.

Lisätyö 5: Laitekaappien potentiaalintasaus tarjouksen 14.5.2020 mu-
kaisesti 1.029,13 euroa (alv 0 %)

Asennuskatselmoinnissa todettiin tietoliikennelaitteiden laitetelineiden 
olevan maadoittamattomia. Tämä on vastoin hyvää asennustapaa ja 
saattaa aiheuttaa häiriöitä tietoliikenteeseen. Myös laitekaapin sähkö-
turvallisuus paranee maadoituksen eli potentiaalin tasauksen myötä.

Lisätyö 6: Odotustilan kokoomanäyttöjen muutokset tarjouksen 
15.6.2020 mukaisesti 437,43 euroa (alv 0 %)
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Odotustilan kokoomanäyttöjen näyttöjä asennettaessa huomattiin, että 
muut kojeet eivät mahtuneetkaan entisille paikoilleen. Tämä ratkaistiin 
asentamalla uusi DIN-liitinkisko ja kojeiden siirrolla. 

Aikaisemmat päätökset:

Yksikön johtajan päätös § 9, 28.1.2020: 119,092,24 euroa (alv 0 %)

Yksikön johtajan päätös § 71, 18.6.2020: 50.377,17 euroa (alv 0 %)

Tämän päätöksen jälkeen hankinnan kokonaiskustannukset ovat yh-
teensä enintään 174.539,97 euroa (alv 0 %).

Lisätiedot
Timo Pajari, projektipäällikkö, puhelin: 310 22519

timo.pajari(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitok-
sen johtokunta
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