
 

 
 

 

  

 

 

         

 

HELSINGIN KAUPUNKI 
 

 

HANKESUUNNITELMAN KOROTUS 
 

 

1/2 
 

 

     

 

LIIKENNELAITOS -liikelaitos 
 

   

        

         

 

Infra- ja kalustoyksikkö 
Infrapalvelu 

 

       

         

 

Kasurinen Seppo 
 

 

24.1.2020 
 

 

7811035 
 

         

  

Osoite 
 

 

Adress 
 

 

Puhelin 
 

 

Telefon 
 

 

Telefax 
 

 

           

 

Toinen linja 7 A 
00530 HELSINKI 
 

 

Andra linjen 7 A 
00530 HELSINGFORS 
 

 

Vaihde 09 310 1071 

 

 

Växel 09 310 1071 

 

 

Telefax 09 310 34978 

 

 

           

  

METROSILTA - VARIKKOTIE - JÄNNETERÄSTEN KUNTOTUTKIMUS JA SILLAN 
VAHVENTAMINEN 

  

Hankkeen kuvaus Hankkeessa tutkitaan metrovarikolle johtavien Varikkotien siltojen kuntoa. 
Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu tarve lisätutkimuksille sillan 
teräsrullalaakereille ja välitukipilareiden pinnoitteelle. Teräsrullalaakereiden osalta 
suoritetaan ultraäänimittaus ja magneettijauhekuvaus kunnon arvioimiseksi. 
Välitukipilareita tutkitaan näytteille suoritetuilla vetokokeilla, joiden avulla 
arvioidaan pilareiden pinnassa havaitun halkeilun syitä. 
Hankkeeseen sisältyy myös muiden siltojen yleistarkastuksia ja kuntoselvityksiä 
taitorakennerekisterin päivittämiseksi. Tietojen avulla päivitetään myös aiempaa 
siltojen kunnon esiselvitystä kattavammaksi. 

  

Laajuus 1000 rdm 

  

Hankkeen rajaukset Varikkotien tai muiden siltojen mahdollisia lisäkorjauksia ei sisällytetä 
hankkeeseen. 

  

Perustelu 
 
 
 
Enimmäishinnan ylityksen 
perustelut 

Varikkotien silta ei ole KA-Jännitetty silta, eikä sitä tarvitse erikseen vahvistaa. 
Pistemäiset syöpymiset jänteissä vaativat kuitenkin lisätutkimuksia.  
 
 
Hankkeen kustannuksien arviointi on vaikeutunut useiden projektipäällikkötason 
henkilömuutoksien johdosta, mikä on johtanut nykyisen hankesuunnitelman 
enimmäishinnan riittämättömyyteen. 

  

Hankesuunnitelman 
enimmäishinta 
 
 
Hankesuunnitelman 
korotettu enimmäishinta 

99 800,00€ 
 
 
 
125 000,00€ 

  
 

 

        

 

  € (alv 0%) 

  2017 2018 2019 2020 

  - Rakennuttajan kustannukset  5 434 30 466 48 100 33 200 

  - Hankevaraukset    600 7 200 

 Yhteensä 5 434 30 466 48 700 40 400 
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Tulosyksikkö 7514 Radat; metro vanha 

  
 

 

        

 

Rahoitussuunnitelma Hankkeeseen on käytetty tammikuuhun 2020 mennessä 78 100 euroa. 
Vuodelle 2020 HKL tulosbudjetissa on varattu hankkeelle 23 100 euroa. 
Vuoden 2020 aikana hankkeen kustannukset tulevat olemaan noin 40 400 euroa. 
HKL:n talousarvio- ja taloussuunnitelma-esityksessä 2020-2029 ei ole varauduttu 
hankkeeseen. 
Hanke rahoitetaan lainarahoituksella.  

  

Vaikutukset käyttötalouteen Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen 3 vuoden aikana ovat: 
Tulojen lisäys ja kustannussäästöt 0 € 
Lisäkustannukset 0 € 
Käyttötalousvaikutus ilman poistoja 0 € 
Poistot 125 000 € 
Yhteensä: -125 000 € 
Käyttötalousvaikutus keskimäärin -41 667 €/vuosi  

  

Vaikutukset henkilöstöön Hankeen toteutus ei edellytä lisähenkilöiden palkkaamista. 

  

Vaikutukset metro- tai 
raitioliikenteeseen 

Hankkeella ei ole vaikutusta metron liikennöintiin. 

  

Viestintä Tarvittaessa viestinnästä vastaa hankepalvelu. 

  

Ympäristövaikutukset Hankkeella ei ole ympäristövaikutuksia. 

  

Projektin riskikartoitus Tehty projektisivulla 
 

 

        

 


