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Päätös

Asuntotuotantopäällikkö päätti tilata Asunto Oy Helsingin Muusan-
polun kokonaisurakan lisä- ja muutostöitä NCC Suomi Oy:ltä hintaan 
10.775,60 euroa (alv 24 %).

Päätöksen perustelut

Kokonaisurakoitsija on NCC Suomi Oy ja urakkasopimus on allekirjoi-
tettu 8.4.2021.

Asunto Oy Helsingin Muusanpolun hankinta-arvo on 22.712.000,00 eu-
roa (alv 24 %).

Lisä- ja muutostöitä on tähän mennessä tilattu 2.079.075,33 euroa (alv 
24 %).

Nyt tilattavaksi esitettyjen lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat 
10.775,60 euroa (alv 24 %).

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden yhteis-
määrä on 2.089.850,93 euroa (alv 24 %) ja 9,20 % hankinta-arvosta.

Tähän asti hyväksyttyjen ja nyt esitettyjen lisä- ja muutostöiden arvonli-
säveroton yhteismäärä on 1.685.363,65 euroa.

Lisätyön nro 20 sisältö: Kallioleikkauksen kallioverkotus ja lisäpulttien 
asennus lujitussuunnitelman mukaisesti.
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