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77 §
Yksilöimättömien kiinteistöjen haitta-ainetutkimusten puitesopimuk-
sen 2015–2016 yhteenlasketun kattohinnan korottaminen

HEL 2017-010818 T 02 08 02 01

Päätös

Tekninen johtaja päätti korottaa yksilöimättömien kiinteistöjen haitta-ai-
netutkimuksia koskevalla puitesopimuksella (2015–2016) ja sen optio-
kaudella (31.12.2017 asti) tilattavien sopimusten yhteenlasketun han-
kinnan kattohintaa arvonlisäverottomana 850 000 euroon.

Aikaisemmat päätökset

Helsingin kaupungin rakennusviraston HKR-Rakennuttaja on kilpailut-
tanut avoimella hankintamenettelyllä Helsingin kaupungin julkisiin kiin-
teistöihin kohdistuvia yksilöimättömiä haitta-ainetutkimuksia koskevan 
puitesopimuksen. Alkuperäinen puitesopimus oli voimassa 31.12.2016 
asti. Puitesopimukseen sisältynyt ja käyttöönotettu vuoden optiokausi 
(31.12.2017 asti) on meneillään. 

Puitesopimuksesta ja sen optiokauden käyttöönotosta on tehty päätök-
set sekä rakennusvirastossa (kaupungininsinööri 28.1.2015 § 7 ja 
25.10.2016 § 42) ja kiinteistövirastossa (kiinteistöviraston tilakeskuksen 
päällikkö 17.3.2016 § 18, kiinteistöpäällikkö 30.11.2016 § 7).

Päätöksissä todetaan, että puitesopimuksella tilattavien haitta-ainetutki-
musten yhteenlaskettu kattohinta on yhteensä enintään 600 000 euroa 
arvonlisäverottomana, mahdollinen yhden vuoden optiovuosi mukaan 
lukien.

Päätöksen perustelut

Yksilöimättömiä kiinteistöjen haitta-ainetutkimuksia koskevalla puiteso-
pimuksella tilattavien sopimusten yhteenlasketun hankinnan kattohinta 
on ylittymässä. Puitesopimuksen voimassaolon aikana on sekä lain-
säädäntö että toimintatavat muuttuneet. 

Aiempi asbestitöihin liittyvä lainsäädäntö korvattiin 1.1.2016 voimaan 
tulleella uudella lailla (684/2015) eräistä asbestipurkutyötä koskevista 
vaatimuksista ja valtioneuvoston asetuksella (798/2015) asbestityön 
turvallisuudesta. Uusi lainsäädäntö lisäsi tutkimustarvetta sekä uusien 
tutkimuskohteiden että aiemmin tutkittujen kohteiden osalta arvioitua 
enemmän ja siksi kattohinnan korottaminen on välttämätöntä.
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Lakimuutoksen aiheuttamaan tutkimustarpeen lisäykseen ei voitu va-
rautua, koska etukäteen ei ollut tietoa, kuinka montaa kiinteistöä ja mis-
sä laajuudessa muutokset koskevat. Osaa vanhoista tutkimuksista on 
myös jouduttu päivittämään ja tarkentamaan lainsäädännön muutoksen 
myötä. Muutoksen tarve johtuu siten olosuhteista, joita hankintayksikkö 
ei ole voinut ennakoida sekä alkuperäisen sopimuskumppanin tarpees-
ta suorittaa lisätöitä, jotka eivät ole kuuluneet alkuperäiseen sopimuk-
seen (hankintalaki 136 § 2 mom. 2 ja 3 kohta).

Kaupunkiympäristön toimialalla on käynnissä uuden rakennusten as-
besti- ja haitta-ainetutkimusten ja asiantuntijapalveluiden kilpailutus.
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