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278 §
Helsingin Medialukion, julkisivun ja vesikaton uusinta sekä ilman-
vaihdon muutostyöt, lisä ja muutostöiden hankinta

HEL 2018-002616 T 02 08 03 00

Kaupunginosa 40, kortteli 40110, tontti 5, Moisiontie 3 00730 Helsinki

Päätös

A
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun käyttä-
mään urakassa esiintyviin lisä ja muutostöihin sekä urakkasopimuksen 
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 19.11.2020 
allekirjoitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mu-
kaiset varaukset.    

B       
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun toimitilayk-
sikön päällikön allekirjoittamaan lisä- ja muutostyötilaukset ja muut vel-
voitteet sekä hankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan urakan.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelman enimmäishinnan korotus on hyväksytty kaupun-
ginvaltuuston 6.5.2020 (asia 4) kokouksessa siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 8 268 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäis-
hinta on 10 106 000 euroa helmikuun 2020 kustannustasossa. 

Teknisen johtajan päätös 4.6.2020, 101 § Helsingin Medialukion, julki-
sivun ja vesikaton uusinta sekä ilmanvaihdon muutostyöt, lisä ja muu-
tostöiden hankinta. Lisä ja muutostöiden hankinta urakkavaiheen koro-
tetun (UKA) kustannusarvio (kustannustaso maaliskuu 2018) allekirjoi-
tettu 3.10.2019. Lisä ja muutostöiden osuus on 1 967 000 euroa alv 
0%.

Urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion allekirjoitettu 19.11.2020 mu-
kaiset indeksikorjatut (kustannustaso helmikuu 2020) varaukset 
9 641 000 euroa alv 0% alittavat hyväksytyn hankesuunnitelman mu-
kaisen enimmäishinnan. Lisä ja muutostyö varaus 2 600 000 alv 0%.       

Toteutuneet lisä ja muutostyöt 1 967 000 euroa + 440 000 euroa on yh-
teensä 2 407 000 euroa alv 0%.
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Lisä ja muutostyöt korotus 440 000,00 euroa kohdistuivat pääosin seu-
raavasti:

- C-siiven (uusipuoli) lahovaurioituneiden ikkunoiden uusinta

- piha-alueen lisä asvaltoinnin ja hulevesiviivästysjärjestelmän raken-
nustyöt

- uusien pyörätelineiden hankinnat ja asennukset

- muuntamon ilmanvaihdon muutostyö ja lastausalueen muutostyö

- A-siipi sisäpihan sisäänkäynnin tuulikaapin kosteusvaurioituneen Toja 
eristeen poisto pintabetonilaatan alta ja uusien rakenteiden asennus-
työt

- pihavalaistuksen parannus.

Lisätiedot
Toni Lähdemäki, projektipäällikkö, puhelin: 310 39351

toni.lahdemaki(a)hel.fi

Liitteet

1 Kustannusarvio (UKA) 19.11.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote
Rakennuttaminen -palvelu

.


