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32 §
Etu-Töölön lukion peruskorjauksen lisä- ja muutostyövarauksen 
korottaminen

HEL 2019-005319 T 10 06 00

Päätös

Tekninen johtaja päätti korottaa Etu-Töölön lukion peruskorjauksen to-
teutuksen lisä- ja muutostyövarausta 2 885 000 eurolla arvonlisäverot-
tomana.  

Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tilat -palvelun hankeyksikön tiimipääl-
likön käyttämään urakoissa esiintyviin muutostöihin sekä sopimusten 
perusteella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin 29.11.2021 
allekirjoitetun ja hyväksytyn urakkavaiheen (UKA) kustannusarvion mu-
kaiset varaukset.

Päätöksen perustelut

Hankesuunnitelma

Hankesuunnitelma pvm. 13.6.2019 on hyväksytty Kaupunginvaltuuston 
päätöksellä 11.1.2019 § 244 siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 
7222 brm² ja, että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonli-
säverottomana 17 500 000 euroa maaliskuun 2019 hintatasossa 

Hankkeen enimmäishinnan korotus

Hankesuunnitelman enimmäishinnan korotus on hyväksytty kaupun-
ginvaltuustossa 18.1.2023 § 11 siten, että hankkeen enimmäishinta on 
20 931 581 euroa toukokuun 2020 kustannustasossa. (THI 5/2020= 
191,5).

Urakkakustannuksen muutos

Työn aikana ilmeni perusparannusurakan sisältöön muutostarpeita, 
suunnitelmapuutteita ja työn viivästymiseen liittyviä lisä- ja kiirehtimis-
kustannuksia.

Rakennuksen oletettua huonompi kunto tuli esiin työn edetessä (mm. 
vesikatoon ja sisärappauksiin liittyvät lisä- ja muutostyöt), kalliota jou-
duttiin louhimaan oletettua enemmän ja piha-alueelta löydetyt vanhat 
rakennusjätteet kasvattivat kustannuksia. 

Aikataulu
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Rakentaminen on alkanut vuoden 2020 tammikuussa ja on valmistunut 
käyttöönotettavaksi joulukuussa 2021. 

Rahoitus

Hankeen enimmäishinnan korotus rahoitetaan Lpk Kalevan uudisra-
kennushankkeelle osoitetusta käyttämättä jäävästä määrärahasta. Lpk 
Kalevan korvaava uudisrakennushanke keskeytyi, koska urakkavai-
heen kustannusarvio on ylittänyt talousarvion noudattamisohjeessa 
mainitun 4 000 euroa/m² tavoitteen. Lpk Kalevan korvaava uudisraken-
nushankkeelle on kaupungin talousarviossa vuodelle 2022 varattu 1,6 
miljoonaa euroa, tämä määräraha on siirretty vuodelle 2023 käytettä-
väksi.

Vuoden 2022 alusta sisäisen vuokramalliuudistuksen vuoksi peruskor-
jauksia ja kunnossapitokorjauksia ei toteuteta investointimäärärahoilla, 
vaan ne on siirretty osaksi käyttötalouden korjauksen ja kunnossapidon 
budjettia. Hesperian sairaalan pääoven edustan salaoja- ja alapohjan 
tuuletushankkeelle on varattu 700 000 euron määräraha vuodelle 2022. 
Haartmanin sairaalan jäädytyksen peruskorjaushankkeelle on varattu 
600 000 euron määräraha vuodelle 2022. 

Edellä mainitut kohdentamattomat korjaushankkeet siirtyvät käyttöta-
loudesta rahoitettavaksi ja käyttämättä jäävä määräraha siirtyy Etu-
Töölön lukion perusparannushankkeen käytettäväksi.

Lisätiedot
Jari Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 76399

jari.miettinen(a)hel.fi
Kalevi Hinkkanen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 43867

kalevi.hinkkanen(a)hel.fi
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