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32 §
Lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivan hinnan korotus, kirves-
miestyöt, Vuosaaren tukikohta

HEL 2016-012810 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 7.2.2017 
§ 13 lisä- ja muutostöiden ennakoivaa hintaa 98 000,00 euroon.

Koko urakan korotettu ennakoiva kokonaishinta on 726 580,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Urakoitsijalla teetettiin urakkaan kuulumattomat muuntamon (rakennut-
tajan tilaama lisätyö) ja trukkikatoksen perustukset sekä vesikaton kir-
vesmiestöitä. Tämän takia lisätyövaraus ei riitä. Oli järkevää teettää nä-
mä lisätyöt paikalla olevalla ammattitaitoisella urakoitsijalla.

Lisätiedot
Kari Haapaniemi, yksikönjohtaja, puhelin: +358931039630

kari.haapaniemi(a)hel.fi
Jukka Tiainen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39725

jukka.tiainen(a)hel.fi

Liitteet

1 tj 7.2.2017 § 13, kirvesmiestyöt, Vuosaaren tukikohta

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus
.


