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67 §
Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, sähkötyöt, Kampin perhekes-
kuksen toiminnallinen muutos

HEL 2021-009836 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemiensä päätösten  
23.11.2020 § 79 ja 11.5.2021 § 44 lisä- ja muutostyövarauksen enna-
koivaa hintaa 78 000,00 eurosta 180 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 700 000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Sähkötöiden lisä- ja muutostyövaraus korotettiin kertaalleen 78 000 eu-
rosta 160 000 euroon (11.5.2021) § 44).

Varaus joudutaan uudelleen korottamaan aiemman korotuksen jälkeen 
tulleiden lisätöiden sekä urakka-ajan pitenemisestä johtuvien lisäkus-
tannusten vuoksi.

Lisätiedot
Sami Jokinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70138

sami.jokinen(a)hel.fi
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