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32 §
Päätös lisä- ja muutostyövarauksen korotuksesta, vesikaton pelti-
työt, Hakaniemen kauppahalli

HEL 2023-006018 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päättää korottaa Hakaniemen kauppahallin vesikaton 
peltitöiden rakennusurakasta 11.6.2021 § 51 tehdyn päätöksen mu-
kaista lisä- ja muutostyövarausta 10 000,00 eurolla. Lisä- ja muutos-
työvaraus nousee päätöksen myötä 105 000,00 eurosta 115 000,00 
euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 337 400,00 eurosta 347 400,00 euroon (AVL 8 c §).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 30.4.2019 § 30 Hakanie-
men kauppahallin vesikaton peltitöiden rakennusurakasta. Urakoitsijak-
si valittiin Katto ja Rakennus JK Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli
267 260,00 euroa (AVL 8 c §). Hankintamenettelynä oli julkisista han-
kinnoista annetun lain (1397/2016) mukainen avoin menettely, jossa 
kaikki halukkaat toimittajat saivat tehdä tarjouksen. Hankintakokonai-
suus on näin ollen kansallisen kynnysarvon ylittävä rakennusurakka.

Lisäksi toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätökset 12.6.2020 § 50 ja 
11.6.2021 § 51 Hakaniemen kauppahallin vesikaton peltitöiden lisä- ja 
muutostyövarauksen korotuksesta. Kyseisissä päätöksissä lisä- ja 
muutostyövarausta korotettiin yhteensä 34 860,00 eurosta 105 000,00 
euroon, jonka jälkeen urakan ennakoitu kokonaisarvo oli 337 400,00 
euroa (AVL 8 c §).

Tähän lisä- ja muutostyövarauksen korotukseen sisältyvät lisätyötar-
peet liittyvät vesikaton pellityksiin ja sadevesijärjestelmään. Vesikaton 
peltitöihin vaikuttavia luukkuja (mm. savunpoistoluukut) on lisätty suun-
nitelmiin töiden edetessä ja suunnitelmapäivitykset aiheuttavat kysei-
seen urakkaan liittyviä lisätöitä. Lisäksi sadevesijärjestelmiin liittyvien 
töiden laajuus on kasvanut alas asti avattujen kaari-ikkunoiden raken-
tamisen myötä, mitä ei ollut tiedossa alkuperäisessä urakkaa kilpailu-
tettaessa.
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Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakoitsijan vaihtaminen töiden ollessa kes-
ken aiheuttaisi huomattavia lisäkustannuksia, aikatauluviivettä sekä 
vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin tilaajan kannalta epäedullisesti. 
Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo on hankintalain 136.3 §:n mukai-
sesti alle 50 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt Katto ja Rakennus JK Oy:ltä, joka on 
sitoutunut toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mu-
kaisesti.

Hankintayksikkö on tarkastanut Katto ja Rakennus JK Oy:n tilaajavas-
tuulain (1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä todennut niiden 
olevan hyväksyttäviä.
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