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32 §
Lpk Longinojan pihaurakan lisä- ja muutostyövarauksen korotus

HEL 2024-002918 T 02 08 03 00

Päätös

Toimitusjohtaja päättää korottaa lasten päiväkoti Longinojan pihaura-
kasta 9.5.2023 29 § tehdyn päätöksen mukaista lisä- ja muutostyöva-
rausta 7 000,00 eurolla. Lisä- ja muutostyövaraus nousee päätöksen 
myötä 78 900,00 eurosta 85 900,00 euroon. 

Hankinnan ennakoitu arvo korottuu lisä- ja muutostyövaraukset mu-
kaan lukien 604 900,00 eurosta 611 900,00 euroon (alv 0 %).

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Päätöksen perustelut

Toimitusjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 9.5.2023 29 § lasten päi-
väkoti Longinojan pihaurakasta. Urakoitsijaksi valittiin Uudenmaan Inf-
rapalvelut Oy ja hankinnan ennakoitu arvo oli 604 900,00 euroa (alv 0 
%). Hankinnan kilpailutus toteutettiin talonrakennushankkeiden viher- ja 
maanrakennustöiden puitejärjestelyn sisäisellä minikilpailutuksella.

Suunnitelmamuutokset (mm. sadekaivon lisäys) ovat aiheuttaneet koh-
teessa lisäkustannuksia. Lisäksi kohteessa on jouduttu tekemään kal-
listusvaluja, sillä suunnitelmien mukaisten pintalaattojen asennus ei ol-
lut sellaisenaan toteutettavissa. Lisäkustannuksia ovat aiheuttaneet 
myös korkeuserojen vaatimat urakan ulkopuolisina töinä tehdyt tuki-
muurit sekä alueen asfaltin kuorinta. Kohteessa on lisäksi hyödynnetty 
urakoitsijan kalustoa urakkaan kuulumattomissa lumitöissä, koska ura-
koitsijalla on ollut lumitöihin sopiva kalusto jo valmiiksi työmaalla. 

Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole mahdollista taloudellisista ja 
teknisistä syistä kesken rakennusurakan, sillä alkuperäisellä urakoitsi-
jalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut aiemmat urakkaan liittyvät 
työt käynnissä työmaalla. Urakan kilpailuttaminen sekä urakoitsijan 
vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi huomattavia lisäkustan-
nuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan vastuukysymyksiin ti-
laajan kannalta epäedullisesti. Nyt tehtävän sopimusmuutoksen arvo 
on hankintalain 136.3 §:n mukaisesti alle 50 % alkuperäisen hankinta-
sopimuksen arvosta.

Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt Uudenmaan Infrapalvelut Oy:ltä, joka 
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on sitoutunut toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien 
mukaisesti.

Lisätiedot
Petri Koukkula, projektipäällikkö, puhelin: 310 70993

petri.koukkula(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, puitejärjestelyjen sisäiset han-
kinnat, Stara jk

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosaiset Muutoksenhaku hankintapäätökseen, puitejär-

jestelyjen sisäiset hankinnat, Stara jk
.


