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6 §
Stara, Staran aitatyöt 2017, lisätyöpäätökset 10 - 12

HEL 2017-000750 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 24.5.2017 antamat li-
sätyötarjoukset:

- lisätyö 10: Tattarisuon varaston liukuportti, koneisto ja ohjausmekanis-
mi asennettuna yhteishintaan 8 130,27 euroa (AVL 8 c §), arvioitu tar-
ve 1 kappale.
- lisätyö 11: Viikin alavarastokentän olemassa olevan portin koneistus ja 
ohjausmekanismi asennettuna yhteishintaan 5 027,64 euroa (AVL 8 c 
§), arvioitu tarve 1 kappale.
- lisätyö 12: Sähkötyöt 65,00 euroa / tunti (AVL 8 c §), arvioitu tarve 10 
tuntia.

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 13 807,91 euroa (AVL 8 c §)

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut 
Staran aitatöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2017. Edullisimman tarjouk-
sen jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohta-
jan päätöksellä 10.3.2017 / § 43.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä rakennusurakassa vä-
häarvoisen sopimusmuutoksen, joka ei muodosta olennaista muutosta 
alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luontee-
seen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on kyse silloin, kun lisäti-
lausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % al-
kuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Lisätyön tarve on aiheutunut ohjausmekanismilla varustetun koneiste-
tun portin tarpeesta kaupunkitekniikan rakentamisen varastokentillä. 
Tattarisuon uudelle varastokentälle tulee portti johon asennetaan ko-
neistus ja ohjausmekanismi. Viikintie 31:ssä sijaitsevalle Viikin alava-
rastokentälle asennetaan olemassa olevaan porttiin koneistus ja oh-
jausmekanismi.
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Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Stara on pyytänyt lisätyötarjoukset aitatöiden sopimuskumppanilta. On 
tarkoituksenmukaista tilata työt sopimusurakoitsijalta joka toimii alueel-
la ja suorittaa kohteissa sopimuksen mukaisia aidan asennustöitä. Tar-
joukset ovat sekä toimitusehdoiltaan että hintatasoltaan hyväksyttäviä.

Urakassa on aiemmin tehty yhdeksän lisätyöpäätöstä joiden ennakoitu 
arvo on 47 152,80 euroa (AVL 8 c §). Urakkasopimuksen tavoitearvo, 
lisä- ja muutostöiden hankintamahdollisuus huomioon ottaen on 
222 686,00 euroa (AVL 8 c §). Sopimuksen ennakoitu kokonaisarvo tai 
yksikönjohtajan tilausoikeus eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen johdos-
ta, urakan toteutuma-aste on tällä hetkellä 16 %.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään urakan puitesopimukseen 
4700000786.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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