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12 §
Stara, Suuret jyräasfalttityöt 2017, pohjoiset kaupunginosat, lisätyö-
päätös nro 2

HEL 2016-012497 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Lemminkäinen Infra Oy:n 5.9.2017 an-
taman lisätyötarjouksen: Kivituhka #0-6mm, levitettynä ja tiivistettynä, 
yksikköhintaan 19,25 €/tonni, arvioitu tarve 500 tonnia.

Lisätyön ennakoitu arvo yhteensä on 9 625,00 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran 
päällystystöiden urakat ajalle 1.5. - 30.11.2017. Hankinta tämän urakan 
osalta suoritettiin alkuvuodesta 2017 avointa hankintamenettelyä käyt-
täen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Lemminkäinen Infra Oy valittiin 
sopimusurakoitsijaksi, teknisen palvelun lautakunnan päätös 30.3.2017 
/ § 48.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 % alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä Rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2015 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamasta 
ja rahoittamasta, Staran RA 2:n urakoimasta, Peltokyläntien työkoh-
teesta jossa tulee tehtäväksi alkuperäisestä sopimuksesta poikkeavaa 
kivituhkapintaista käytävää.
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On tarkoituksenmukaista tilata lisätyö alueella toimivalta päällystetöi-
den sopimusurakoitsijalta jolla on kalusto työhön ja joka muutenkin toi-
mii kohteessa. Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä 
sekä hinnaltaan että toimitusehdoiltaan.

Urakassa on aiemmin tilattu lisätyönä avointa-asfalttia noin 10 000 eu-
rolla. Sopimuksen ennakoitu arvo, lisä- ja muutostöiden hankintamah-
dollisuus huomioon ottaen, on 1 071 167,50 euroa (AVL 8 c §). Sopi-
muksen ennakoitu kokonaisarvo tai yksikönjohtajalle myönnetty lisäti-
lausoikeus eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen johdosta, urakan toteutu-
ma-aste on tällä hetkellä 73 %.

Lisätyönä tilattava työvaihe "Kivituhka #0-6mm, levitettynä ja tiivistetty-
nä, yksikköhintaan 19,25 €/tonni, arvioitu tarve 500 tonnia" lisätään ura-
kan puitesopimukseen 4700000716 ja se on käytettävissä vastaavissa 
kohteissa tarpeen mukaan urakka-aikana.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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