
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (2)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

18.06.2018

Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

22 §
Staran aitatyöt 2018, lisätyöpäätökset 4-6

HEL 2018-001696 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 25.5. ja 4.6.2018 anta-
mat lisätyötarjoukset:

LT4 "Ajoportti, koneistettu liukuportti, säletäyttö, h=2m l=8m", yksikkö-
hintaan 7 296,75 €/kpl, arvioitu tarve 1 kpl
LT5 "Ajoportti, käsikäyttöinen liukuportti, säletäyttö, h=2m l=8m", yksik-
köhintaan 4 332,63 €/kpl, arvioitu tarve 1 kpl
LT6 "Puomi klv, lukittava kuumasinkitty teräs, heijastava teippaus", yk-
sikköhintaan 1 150 €/kpl, arvioitu tarve 6 kpl

Lisätyön ennakoitu arvo on yhteensä 18 529,38 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ai-
tatöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuo-
desta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättä-
nyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan pää-
tös 27.3.2018 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

18.06.2018

Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

Lisätöiden tarve on aiheutunut liukuporttien osalta Vuosaaren rakenteil-
la olevan tukikohdan pihan aitaustyöstä ja puomien osalta Kaupun-
kiympäristön tilaamasta Myllypuron liikuntapuiston työkohteesta. Näi-
den tuotteiden tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopi-
musta joudutaan siksi täydentämään tämän erikoisvärin ja porttien 
koon osalta. Työhön liittyvät muut työvaiheet ovat sopimuksen mukai-
sia.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa 
on yhteensä 18 529,38 (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tilattu lisätöi-
tä 18 260,16 euroalla. Sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan 
lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen joh-
dosta.

Lisätyönä tilattavat työvaiheet lisätään urakan puitesopimukseen 
4700001618 ja ne ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen 
mukaan urakan aikana.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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