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45 §
Stara, luonnonkivityöt 2018, alue 3, yksikönjohtajan lisätyöpäätök-
set nro 1 ja 2

HEL 2018-000186 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Kivilinja Oy:n 30.11.2018 antaman lisä-
työtarjouksen:
LT1; "Kolmen kiven nupukivikouru, harmaa urakoitsijan kivi, asennus ja 
saumaus hiekalla, yksikköhintaan 89,29 euroa / juoksumetri, arvioitu 
tarve 100 metriä" sekä muutostyötarjouksen:
MT1; "Muutoshinta urakoitsijan punaiselle nupu- tai noppakivelle, koro-
tus sopimuksenmukaisiin harmaankiven hintoihin 40 prosenttia".

Lisätyön ennakoitu arvo nupukivikourun osalta on 8 929,00 euroa (AVL 
8 c §), värimuutoksen hinnankorotuksesta ei ole arviota.

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Stara käyttää monenlaisia alihankintasopimuksia oman työnsä täyden-
tämiseksi. Kivitöiden urakka on tällainen tyypillinen alihankinta. Kau-
punkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran kivitöiden ura-
kan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 
avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Kivilinja 
Oy valittiin alueen 3 sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan päätös 
1.3.2018 / 37 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispal-
veluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.
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Lisätyön tarve on aiheutunut RA3:n kohteista jonka toteutuksen Kymp 
on tilannut Staralta.

Urakassa ei ole aiemmin tilattu lisätöitä. Sopimuksen ennakoitu arvo, 
tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tä-
män päätöksen johdosta.

Lisätiedot
Ari Luoto, viherrakennuttaja, puhelin: 310 39613

ari.luoto(a)hel.fi
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