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20 §
Yksikönjohtajan suorahankintapäätös, Staran alueen 2 kiviurakka, 
lisätyövaihe nro 9

HEL 2021-008277 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Asfalt Oy:n 9.7.2021 antaman li-
sätyötarjouksen työvaiheesta:

LT9: Graniittikivi 135x275x80mm, harmaa poltettu, asennettuna maa-
kosteaan betoniin, laastisaumat 5mm, arvioitu tarve 106 m2, yksikkö-
hintaan 205,00 euroa/m2.

Lisätyön yhteenlaskettu ennakoitu arvo on 21 730 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran osastot toteuttavat antamiensa tarjousten ja tilaajahallintokun-
tien tekemien tilausten perusteella vuosittain useita rakentamishankkei-
ta. Hankkeet toteutetaan omajohtoisesti ja niissä käytetään runsaasti 
monen tyyppisiä aliurakoita ja hankintoja. Kivityöurakka on tällainen 
vuosittain kilpailutettava aliurakka. Puitesopimus on Staran kaikkien 
osastojen käytössä alueella 2, vaikka Kaupunkitekniikan rakentamisen 
osasto on urakan pääasiallinen käyttäjä.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran ki-
vitöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2021. Hankinta suoritettiin alkuvuo-
desta 2021 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jät-
tänyt Peab Asfalt Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, johtokunnan päätös 
4.3.2021 / 9 §.

Hankintalain ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksikkö 
voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkupe-
räiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. 
Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, 
kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 
15 % alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
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varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamasta 
ja rahoittamasta Konepajanpuiston työkohteesta jossa tulee asennetta-
vaksi alkuperäisestä sopimuksesta kooltaan ja pintakäsittelyltään poik-
keavaa graniittista "Kartano" -kiveä.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. On tarkoituksenmukaista teettää työ so-
pimusurakoitsijalla joka tekee sopimuksenmukaisia töitä kohteessa. Li-
sätöiden ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 21 730 euroa 
(AVL 8 c §).

Urakassa on aiemmin tehty kahdeksan lisätyöpäätöstä. Tätä päätöstä 
tehtäessä sopimuksen toteutuma-aste on noin 20 % tarjoussummasta. 
Aiemmin päätettyjen lisätöiden ennakoitu arvo on noin 44 000 euroa 
(AVL 8 c §). Hankintalain mukainen lisätilauksen enimmäisarvo, sopi-
muksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden han-
kintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta. Kaupunkitekniikan 
rakentamisen tekninen tuki seuraa sopimuksen toteutumista ja raportoi 
siitä.

Lisätyönä tilattava lisätyövaihe LT9 lisätään urakan puitesopimuksiin 
4700002303 ja 4700002304 ja se ovat käytettävissä vastaavissa koh-
teissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-

mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1
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