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25 §
Suorahankintapäätös, polkupyöräväylien uudelleenpäällystysura-
kan lisätyöpäätökset nro 1-2

HEL 2023-008687 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä GRK Suomi Oy:n 30.5.2023 antaman 
lisätyötarjouksen mukaiset työvaiheet:

LT1: Päällysteen poisto kaivamalla, sisältää palojen poisviennin ja vas-
taanoton, kokoluokka 50-500 m2, arvioitu tarve 1 000m2, yksikköhin-
taan 15,50 €/m2. Lisätyövaiheen kustannus 15 500 € (AVL 8 c §).

LT2: Päällysteen poisto kaivamalla, sisältää palojen poisviennin ja vas-
taanoton, kokoluokka 500-2000 m2, arvioitu tarve 2 000m2, yksikköhin-
taan 6,50 €/m2. Lisätyövaiheen kustannus 13 000 € (AVL 8 c §).

Lisätöiden ennakoitu arvo on yhteensä 28 500 euroa (AVL 8 c §).

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan ylläpidon osasto toteuttaa antamiensa tar-
jousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosittain 
useita katu- ja viheralueiden kunnossapitohankkeita. Hankkeet toteute-
taan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi run-
saasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Polku-
pyöräväylien uudelleenpäällystystöiden urakka on tällainen tyypillinen 
alihankinta jossa on välttämätöntä käyttää soveltuvan materiaalin toi-
mittamiseen ja erikoisammattiosaamiseen keskittynyttä aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tekninen tuki on kilpailuttanut 
polkupyöräväylien uudelleenpäällystystöiden urakan ajalle 1.5.2022 - 
31.7.2023. Hankinta suoritettiin alkuvuonna 2023 avointa hankinta me-
nettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen antanut GRK Suomi Oy va-
littiin sopimusurakoitsijaksi johtokunnan hankintapäätöksellä 23.3.2022 
/ 42 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintaso-
pimuksen arvosta.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (2)
Rakentamispalveluliikelaitos
Kaupunkitekniikan rakentaminen

26.06.2023

Yksikönjohtaja

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 1660 Ilmalankuja 2 L +358 9 310 17000 0201256-6 FI7081199710000581
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 24 Faksi Alv.nro
stara@hel.fi http://www.hel.fi/stara FI02012566

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus ti-
lata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan 
päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamista 
ja Staran KTY:n osaston urakoimasta polkupyöräväylien uudelleen-
päällystystöiden työkohteista joissa valmiin pinnan tasausta ei voida 
nostaa, eikä jyrsintä ole mahdollista, vaan vanha asfaltti on poistettava 
kokonaan. Tämän työn tarvetta ei ollut tiedossa urakan tarjouspyyntöä 
tehtäessä. Siksi sopimusta joudutaan täydentämään kesken urakka-
kauden.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävinä sekä hintatasol-
taan että toimitusehdoiltaan. Tarjoushinnat sisältävät asfaltin kaivun, 
kuljetuksen ja vastaanoton. Urakassa ei ole aiemmin tehty lisätyöpää-
töksiä. Sopimuksen ennakoitu arvo tai yksikönjohtajalle myönnetty lisä-
tilausoikeus eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen johdosta.

Lisätyönä tilatut työvaiheet lisätään urakan puitesopimukseen 
4700002874 ja ne ovat käytettävissä urakkasopimuksen voimassao-
loaikana soveltuvissa kohteissa.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi
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