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57 §
Suorahankinta, lisätyöpäätös nro 5, Staran alueen 2 kivityöt 2023 
urakkaan

HEL 2023-013796 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Peab Industri Oy:n 30.6.2023 antaman 
lisätyötarjouksen mukaisen työvaiheen:

LT5: "Paasikivi 200 x 600 x 1100, Kurun harmaa, näkyvät pinnat poltet-
tu, asennettuna tilaajan betonianturalle tapitettuna ja saumattuna, ar-
vioitu tarve 10 m, yksikköhintaan 925 €/m".

Lisätyövaiheen ennakoitu arvo on 9 250 euroa (AVL 8 c §).

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osasto toteuttaa antamiensa 
tarjousten ja tilaajahallintokuntien tekemien tilausten perusteella vuosit-
tain useita katu- ja viheralueiden rakennushankkeita. Hankkeet toteute-
taan omajohtoisesti ja niissä käytetään oman tuotannon lisäksi run-
saasti monen tyyppisiä kilpailutettuja aliurakoita ja -hankintoja. Staran 
kivitöiden urakat ovat tällaisia tyypillisiä alihankintoja jossa on välttämä-
töntä käyttää materiaalituotantoon ja erikoisammattiosaamiseen keskit-
tynyttä aliurakointia.

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen osaston tekninen tuki on kilpai-
luttanut alueen 2 kivitöiden urakan ajalle 1.5.2023 - 31.3.2024. Hankin-
ta suoritettiin alkuvuonna 2023 avointa hankintamenettelyä käyttäen. 
Peab Industri Oy valittiin urakoitsijaksi johtokunnan päätöksellä HEL 
2023-000514 / 23.3.2023 / 37 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei 
muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaiku-
ta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutok-
sesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu 
arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15 prosenttia alkuperäisen 
hankintasopimuksen arvosta. Tässä urakassa hankinnan lisä- ja muu-
tostöiden varauksen arvoa on korotettu 30 prosenttiin urakan ennakoi-
dusta arvosta johtokunnan päätöksellä HEL 2023-010356 / 7.9.2023 / § 
86.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Ra-
kennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998) tarkoitettujen 
urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista 
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varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa al-
kuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa. Yksikönjohtajalla on oikeus ti-
lata lisä- ja muutostöitä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan 
päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätöiden tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön toimialan tilaamas-
ta ja rakennusyksikkö 2:n urakoimasta Veräjänaukion työkohteesta jos-
sa asennettavaksi tulee paasikiviä aidanteen muotoon kymmenen met-
rin matkalle. Paasikiviaidan tarvetta ei ollut tiedossa urakan tarjous-
pyyntöä tehtäessä. Siksi sopimusta joudutaan täydentämään kesken 
urakkakauden. Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä 
sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan.

Urakassa on aiemmin tehty neljä lisätyöpäätöstä yhteisarvoltaan 264 
801,00 euroa (AVL 8 c §). Tätä päätöstä tehtäessä urakkasopimuksen 
toteutuma-aste on 76,74 prosenttia ja lisätöiden ennakoitu arvo tämän 
päätöksen myötä 21,1 prosenttia hankintasopimuksen arvosta. Sopi-
muksen ennakoitu arvo tai yksikönjohtajalle myönnetty lisätilausoikeus 
eivät ylity tämän lisätyöpäätöksen johdosta. KTR:n tekninen tuki seuraa 
urakan toteutumista ja raportoi siitä.

Lisätyönä tilattu työvaihe lisätään urakan puitesopimukseen RA 
4700002886 ja se on käytettävissä urakkasopimuksen voimassaoloai-
kana vastaavissa kohteissa.

Lisätiedot
Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 310 39241

heikki.laristo(a)hel.fi

Liitteet

1 Lisätyötarjous

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakentamispalveluliikelaitoksen 
johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianosainen Muutoksenhaku hankintapäätökseen, rakenta-

mispalveluliikelaitoksen johtokunta
Liite 1

Tiedoksi

Stara


