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20 §
Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, LV-työt, Kampin perhekeskus 
toiminnallinen muutos

HEL 2021-008118 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
30.11.2020 § 32 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 
23 070,00  eurosta 45 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 198 800,00 euroa.

Yksikönjohtajan päätöksessä 30.11.2021 § 32 on ollut kirjoitusvirhe. 
Hankintahinta on ollut 153 800,00 euroa, päätöksessä lukee virheelli-
sesti 153 000,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Kohteen hinta-arvio ei ole sisältänyt tai tilaajan tilaamat lisätyöt, mm. 
kuilujen ja kellarikerroksen viemäröintimuutokset ja uudet vesijohtorun-
got, lisääntyneet putkipurkutyöt ja vanhojen eristysten korjaukset, pat-
teriventtiilien ja -ilmaruuvien uusiminen sekä putkikalusteluettelon li-
säykset.
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