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20 §
Lisä- ja muutostyövarauksen korotus, julkisivumuurauksien purku, 
Kannelmäen peruskoulu

HEL 2022-010118 T 02 08 03 00

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen
27.6.2022 § 16 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa
13 012,50 eurosta 30 000,00 euroon.
Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 116 750,00 euroa.

Alkuperäisessä päätöksessä 27.6.2022 § 16 hankinnan arvoksi oli vir-
heellisesti mainittu 86 762,50 euroa. Oikea hankinta-arvo on 86 750,00 
euroa. Hankinnan alkuperäinen kokonaishinta oli päätöksessä oikein. 
Arviohinnan korotus on määritelty oikean arvon perusteella. 

Päätöksen perustelut

Purku-urakoitsijalta on tilattu lisätyönä vanhojen seinäeristeiden purku-
työt pois kuljetettuna siivouksineen. 

Lisätiedot
Niko Halonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 70836

niko.halonen(a)hel.fi
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