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23 §
Lisätilaus Tullikirjurin skeittiparkin peruskunnostusurakassa

HEL 2022-010835 T 02 08 03 01

Päätös

Rakentamispalveluliikelaitos Staran yksikönjohtaja päättää tehdä 
59.000 (alv 0 %) euron lisätilauksen Tullikirjurin skeittiparkin peruskun-
nostusurakassa Monumental Changes Oy:ltä jäljempänä esitetyin pe-
rustein. Hankintakokonaisuuden enimmäisarvo on tämän päätöksen 
jälkeen 149.000 (alv 0 %) euroa. 

Hankintasopimus ei synny tällä päätöksellä, vaan myöhemmin tehtäväl-
lä erillisellä tilauksella.

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen tiedoksiantona päätöksestä 
asianosaisille.

Päätöksen perustelut

Rakennustekniikan yksikönjohtaja on tehnyt hankintapäätöksen 
21.6.2022 § 14 Tullikirjurin skeittiparkin peruskunnostuksesta Monu-
mental Changes Oy:ltä. Hankinnan arvo oli 90 000,00 euroa (alv 0 %). 

Puiston oletettua heikompi nykykunto selvisi tarkemmin vasta töiden 
edetessä ja rakennuskohteen arvioidut materiaalien sekä työtuntien 
määrät lisääntyivät merkittävästi siitä, mitä ennen töiden aloitusta oli 
arvioitu. Myös aiemmin puistossa ollut levyrakenteinen ramppi päädyt-
tiin poistamaan kokonaan ja sen tilalle rakennettiin uusi betoninen 
ramppi. Kyseiset työt on taloudellisesti järkevintä ja teknisesti välttämä-
töntä suorittaa alun perin tilatun urakan yhteydessä, koska osassa 
puiston rakenteissa käyttöturvallisuudessa ilmeni puutteita, jotka olisi-
vat asettaneet osan puistosta käyttökieltoon. Nyt tehtävä 59.000 euron 
(alv 0 %) lisätilaus kattaa edellä mainitut välttämättömät lisätyöt.

Hankintakokonaisuus on hankintalain kynnysarvon alittava pienhankin-
ta, ja hankintamenettelynä on ollut tarjouksen pyytäminen sähköpostit-
se soveltuvalta urakoitsijalta. Sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole 
mahdollista taloudellisista ja teknisistä syistä kesken rakennusurakan, 
sillä alkuperäisellä urakoitsijalla on lisätilaustarpeen tullessa ilmi ollut 
aiemmat urakkaan liittyvät työt käynnissä työmaalla. Urakan kilpailut-
taminen sekä urakoitsijan vaihtaminen töiden ollessa kesken aiheuttaisi 
lisäkustannuksia, aikatauluviivettä sekä vaikuttaisi urakan vastuukysy-
myksiin Tilaajan kannalta epäedullisesti. 
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Hankintayksikkö on katsonut kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi tila-
ta urakan edellä mainitut lisätyöt Monumental Changes Oy:ltä, joka on 
sitoutunut toteuttamaan urakan mukaiset työt urakkasuunnitelmien mu-
kaisesti.

Hankintayksikkö on tarkastanut Monumental Changes Oy:n tilaajavas-
tuulain (1233/2006) 5 §:ssä tarkoitetut selvitykset ja todennut niiden 
olevan kunnossa.

Lisätiedot
Jari Mikkola, rakennuspäällikkö, puhelin: 310 28832

jari.mikkola(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, rakentamispalve-
luliikelaitoksen johtokunta

Otteet

Ote Otteen liitteet
Asianomaiset Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhan-

kinnat, rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunta
.


