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Helsingin metron ja länsimetron automatisointi / Sopimus Helsingin metron 
automatisoinnista/ Länsimetrosopimus / lisätilaukset nro 5 - 6  
 
PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 

 
Kaikki päätöksessä ja sen perusteluissa mainitut euromäärät on ilmoi-
tettu ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Jos alkuperäiset päätökset on teh-
ty arvonlisäverollisina, on euromäärät sekä toimitusjohtajan asiaa kos-
kevan pöytäkirjan päätös- että perusteluosassa konvertoitu arvon-
lisäverottomiksi, jotta perustelut ja niiden johtopäätökset ovat mahdolli-
simman yksiselitteiset ja selkeät. 

 
1. Länsimetron automatisoinnin hankintaa ja lisätyövarausta koskevat  

hankintapäätökset sekä hankinnan toteutuminen niiden puitteissa 
 
Joukkoliikennelautakunnan ja HKL:n johtokunnan länsimetron automa-
tisoinnin tilausta lisä- ja muutostyövarausta koskevat päätökset:  
 
Joukkoliikennelautakunnan päätös 15.5.2008 (190 §):  

 

 Optio länsimetron liikenteenohjauksesta niin, että länsimetron 
enimmäishinta on 43.770.000 euroa (ilman alv) ilman laituriovia. 
 

 Metron automatisointeja koskevan joukkoliikennelautakunnan han-
kintapäätöksen lisä- ja muutostyövarauksen määräksi jäi sen jäl-
keen, kun Helsingin metron automatisoinnin hankintaa koskeva 
hankintasopimus oli tehty, Helsingin metron ja länsimetron osalta 
yhteensä 13.520.000 euroa (ilman alv). 

 
HKL:n johtokunnan päätös 19.12.2013 (202 §):  

 

 Länsimetron lisä- ja muutostöistä aiheutuva lisä- ja muutostyö-
varaus 7.000.000 euroa (ilman alv). 
 

1.1. Hankintapäätöksen sisältyneen ja hankintapäätöstä täydentäneen lisä- ja muutostyö-
varauksen nojalla tehdyt sopimukset/tilaukset 

 
HKL käyttää länsimetron automatisointia koskevassa hankinnassa 
Länsimetro Oy:n puhevaltaa. 
 
Helsinki, Espoo ja Siemens ovat länsimetron automatisoinnin osalta hankinnassa so-
pineet erillisellä kolmikantasopimuksella 25.9.2009 (kohta 2.1), että HKL käyttää yksi-
nään Länsimetro Oy:n puolesta puhevaltaa kaikissa HKL:n ja Siemensin 11.12.2008 
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Helsingin metron automatisointia koskevan Hankintasopimuksen nro 4100013705 
(Hankintasopimus) ja 25.9.2009 Länsimetrosopimuksen nro 41000155527 (Länsimet-
rosopimus) koskevissa asioissa.  
 

Länsimetron kulunvalvontaa ja automatisointia koskevassa hankinnas-
sa on tilanteessa 5/2014 tehty seuraavat sopimukset ja tilaukset: 
 

I. Länsimetron automatisoinnin hankintaa koskeva sopimus, 25.9.2009 
(Länsimetrosopimus), joka sisälsi länsimetron kulunvalvonnan ja auto-
matisoinnin lisäksi myös länsimetron laituriovet. 

 euroa, alv 0 % 
(0) Länsimetrosopimus, 25.9.2009,  

mikä kokonaissumma jakaantui seuraavasti: 
 Siemens Oy:n osuuteen 20.002.126,00 euroa ja 

 Siemens Transportation Systems SAS:n osuuteen 
36.261.744 euroa. 

 

56 263 870,00 

II. Toimitusjohtajan pöytäkirjapäätöksen 5.2.2014 (16 §) nojalla tehdyt län-
simetron automatisoinnin hankintaan liittyvät muutostyötilaukset, jotka 
koskevat seuraavia lisätöitä:  

 euroa, alv 0 % 
(1) Länsimetron ratalaitemuutos 2 719 130,06 
(2) M300-metrojunayksiköin junalaitekonfiguraa-

tion muutos 
4 157 413,00 

(3) Kaksisuuntainen liityntä ATS:n ja paloilmoitin-
järjestelmän välille 

115 320,00 

 
  

III. Länsimetro Oy on lisäksi, poiketen Helsingin, Espoon ja Siemensin kol-
mikantasopimuksella 25.9.2009 sovitusta, tilannut Länsimetro Oy:n halli-
tuksen päätöksellä 12.12.2013 Siemensiltä:  

 euroa, alv 0 % 
(4) konseptisuunnittelun eli ns. Conceptual Inter-

face Designin (CID) koskien Länsimetron rul-
lapalo-ovien liityntöjä länsimetron automaat-
timetrojärjestelmään 

 

268 116,00 

IV. Toimitusjohtajan tämän pöytäkirjapäätöksen nojalla tehdään Helsingin 
metron ja länsimetron automatisoinnin hankintaan liittyvät muutostyöti-
laukset, jotka koskevat seuraavia lisätöitä:  

 euroa, alv 0 % 
(5) Länsimetron tietoliikenneverkon kuitumoduu-

lien muutos 
(6) laajennus valvomon suurkuvanäyttöön  

93 684,00 
 

65 654,00 
  

Yhteensä kaikki lisätilaukset (5/2014) 7 419 317,06 
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Helsingin metron ja Länsimetron automatisointi / hankintojen toteutu-
minen tehtyjen hankintapäätösten lisä- ja muutostyövarausten puitteis-
sa 
 
Taulukossa on yhteenveto Helsingin metron ja länsimetron automa-
tisoinnin hankintaa ja lisä- ja muutostyövarauksia koskevista hankinta-
päätöksistä sekä tehtyjen hankintojen (tilanteessa 5/2014) toteutumi-
sesta niiden puitteissa:  
 
Hankepäätökset ja hankinnat  Hankintapää-

tökset / € 
Hankinnat / 
€  

Huom. 
 

Helsingin metron automatisointi / 
jlkn hankintapäätös 15.5.2008  

 115 000 000     

     

Länsimetron automatisointi (optio) / 
jlkn hankintapäätös 15.5.2008  

 43 770 000  Ilman laituriovia 

     

HKL & Siemens / Helsingin metron 
automatisointi /Sopimus 1.12.2008  

  -99 943 912  

     

HKL (Länsimetro Oy) & Siemens / 
länsimetron automatisointi / Sopi-
mus 25.9.2009  

  -56 263 870 
 

Länsimetrosopimukseen 
sisältyivät myös laitu-
riovet, joiden hankintaa 
ei mainittu Jlkn hankin-
tapäätöksen 15.5.2008 
länsimetron automa-
tisoinnin optiovarauk-
sessa 

     

Länsimetrosopimuksen kokonais-
hintaan (56,3 milj. euroa) sisältyvät 
laituriovet (11,22 milj. euroa) oli 
hankittu jlkn hankintapäätökseen 
15.5.2008 sisältyneen koko auto-
matisointihankintaa koskevan lisä- 
ja muutostyövarauksen puitteissa / 
HKLjk:n ps 19.12.2013 

  (11,22 milj. 
euroa) 

Sisältyy edellä olevaan 
kokonaishintaan 
56 263 870 euroa 

     

Välisumma  (2 570 000)   Sopimusten 1.12.2008 
ja 25.9.2009 tekemisen 
jälkeen jäljellä oleva lisä- 
ja muutostyövaraus 
koskee yhteisesti sekä 
Helsingin metron auto-
matisointia koskevaa 
hankintaa että länsimet-
ron automatisointia 
koskevaa hankintaa 

     

Kauppahinnan nettovähennys / 
Helsingin metron automatisointi / 
Etenemissopimus 27.5.2012   

  449 000 Nettovähennys aiheutui 
Etenemissopimuksella 
sovituista lisä- ja muu-
tostöistä (hyvityshinnat 
ja lisä- ja muutostöiden 
hinnat) 

     

Uusi lisä- ja muutostyövaraus / 
länsimetron automatisointi / HKL:n 
johtokunta 19.12.2013  

 7 000 000 €   

     

Lisä- ja muutostyötilaus (1) ratalai-
temuutoksista, (2) ratalaitteiden 
konfiguraatiomuutoksista ja (3) 
kaksisuuntainen liityntä automaat-
timetrojärjestelmän ja ATS-
paloilmoitusjärjestelmän väille/ 
länsimetron automatisointia koske-
va sopimus / Tj:n päätös 5.2.2014, 
16 § 

  -2 719 130 
-4 157 413 

-115 320 
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Lisä- ja muutostyötilaus, (4) ns. 
Conceptual Interface Design’ista 
(CID), koskien selvitystä länsimet-
ron rullapalo-ovien liitynnöistä 
länsimetron automaattimetrojärjes-
telmään  

  -268 116  

Lisä- ja muutostyötilaus (5) länsi-
metron tietoliikenneverkon kuitu-
moduulien muutos ja (6) laajennus 
valvomon suurkuvanäyttöön 

  -93 684 
-65 654  

 

     

Jäljellä oleva lisä- ja muutostyöva-
raus 5/2014/ käytettävissä Tj:n 
tämän päätöksen jälkeen Helsingin 
metron automatisointia tai länsimet-
ron automatisointia koskevassa 
hankinnassa  

 2 599 683   Alkuperäistä varausta 
vähentää pelkästään 
länsimetroon kohdenne-
tun lisä- ja muutostyöva-
rauksen ylitys -353 663€ 

     

 
Edellä olevassa selvityksessä ei ole voitu ottaa huomioon HKL:n ja 
Siemensin välisiä erimielisyysasioita ja niihin perustuvia osapuolten 
vaatimuksia. Ko. erimielisyysasiat tullaan ratkaisemaan viime kädessä 
Etenemissopimuksessa sovitussa välimiesmenettelyssä vuodesta 2015 
alkaen, jolloin länsimetron liikenne on tarkoitus aloittaa. Erimielisyys-
asioihin sisältyy reaalinen riski länsimetron mahdollisen lisäviivästyksen 
osalta tilaajalle aiheutuvista lisäkustannuksista: 
 
Siemens on kirjelmöinnillään pyrkinyt väittämään, että HKL on laiminlyönyt tilaajalle 
Helsingin metron automatisointia koskevan sopimuksessa sovittuja tai tilaajan tavan-
omaisen myötävaikutusvelvollisuuden piiriin kuuluvia tehtäviä tai viivästynyt näiden 
tehtävien suorittamisessa.  
 
HKL ja Länsimetro Oy ovat kiistäneet Siemensin vaatimukset ja väitteet pääosin ja 
reklamoineet Siemensiä ja varanneet laajasti oikeuden korvausvaatimusten esittämi-
seen Etenemissopimuksessa sovitussa välimiesmenettelyssä. 

 
2. Helsingin metron ja länsimetron automatisointia koskevat kaikki 

hankepäätökset / hankepäätösten toteutumisen kustannusseuranta  
 
 
Helsingin metron ja länsimetron automatisointiin liittyen on tehty kau-
punginvaltuustossa seuraavat hankepäätökset: 
 
(2.1) Länsimetron hankesuunnitelma / kaupunginvaltuuston hankepää-
tös 14.3.2008 

 enimmäishinta 713 milj. euroa (MAKU 10/2007) 

 automatisoinnin ei-sitova enimmäishinta 56 milj. euroa (MAKU 
10/2007) 

 
Länsimetron hankesuunnitelman tarkistaminen / Kaupunginvaltuusto 
on päätöksellään § 88 12.3.2014 hyväksynyt Länsimetron hankesuun-
nitelman tarkistetun kustannusarvion: 

 enimmäishinta 979,2 milj. euroa 

 Helsingin osuus 217,5 milj. euroa 
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(2.2) M300- metrojunayksiköiden hankesuunnitelma/ kaupunginvaltuus-
ton hankepäätös 21.5.2008: 

 enimmäishinta 145 milj. euroa yhdellä optiolla 

 indeksitarkistus 14,73 milj. euroa (MAKU 9/2013) 
 

(2.3) Helsingin metron automatisointi / viimeksi kaupunginvaltuuston 
hankepäätös 18.6.2008: 

 enimmäishinta 115 milj. euroa, josta 10,5 milj. euroa (RI 4/2008) 

 indeksitarkistus 0,72 milj. euroa (MAKU 9/2013) 
Huom.: Asiasta myös aikaisempi hankepäätös, 17.5.2006 

 

(2.4) Metrovarikon laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelma/ 
kaupunginvaltuuston hankepäätös 29.8.2012: 
 

 Metrovarikon laajennus ja peruskorjaus / enimmäishinta 74,19 
milj. euroa (RI=120,9) / indeksikorjattu enimmäishinta 75,00 milj. 
euroa (11/2013, RI=122,2) 

 Metrovarikon laajennuksen automatisointi  / enimmäishinta 
18,135 milj. euroa (RI=120,9) / indeksikorjattu enimmäishinta 
18,295 milj. euroa (11/2013, RI=122,2) 

 Metrovarikon laajennuksen ja peruskorjauksen kokonaiskustan-
nusennuste on indeksikorjatun enimmäishinnan mukainen 75,00 
milj. euroa 

 
Hankepäätöstasolla Siemensiltä tehdyn ns. länsimetro-optiota koske-
van hankinnan kustannukset jakaantuvat:  
 
‒ länsimetron automatisointihankkeen kustannuksiin (länsimetron ku-

lunvalvonta ja automatisointi) ja  
 

‒ länsimetroa varten tarvittavien M300-metrojunayksiköiden automa-
tisoinnin kustannuksiin:  

 (1) automatisointiin liittyvät junalaitteet,  

 (2) junalaitteiden asennus ja 

 (3) junayksiköiden ohjelmistollinen yhteensopivuus auto-
maattiajoa varten 

 
Seuraavassa on kohdissa 2.1 ja 2.2 selvitys, miten Siemensiltä tehdyn 
ns. länsimetro-optiota koskevan hankinnan kustannukset ovat toteutu-
neet tehtyjen hankintapäätösten 2.1 Länsimetron automatisointi, 2.2 
M300-sarjan metrojunayksiköiden hankinta puitteissa. Kohdissa 2.3 ja 
2.4 on selvitys siitä, miten muut Helsingin metron automatisoinnin kus-
tannukset ovat tilanteessa 1/2014 toteutuneet kaupunginvaltuuston te-
kemien hankepäätösten 2.3. Helsingin metron automatisointi ja 2.4 
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Metrovarikon laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelma puit-
teissa. 
 

2.1. Länsimetron kulunvalvontaa ja automatisointia koskeva  
hankesuunnitelma ja hankesuunnitelman muuttaminen/tarkistaminen 

 
Länsimetron alkuperäinen hankesuunnitelma (sis. länsimetron automa-
tisoinnin) 
 
Länsimetron kulunvalvontaa ja automatisointia koskeva hankesuunni-
telma sisältyy länsimetron rakentamista koskevaan hankesuunnitel-
maan, joka hyväksyttiin Helsingin kaupunginvaltuustossa 14.3.2008 
seuraavasti: 
 

Länsimetrohanke: 
‒ Länsimetrohankkeen enimmäishinta on 713 milj. euroa (MAKU 

10/2007),  
‒ mistä Helsingin osuus 144,4 milj. euroa (MAKU 10/2007). 
 
‒ Länsimetron automatisointi: 

Länsimetrohankkeeseen sisältyy myös länsimetron kulunvalvontaa 
ja automatisointia koskeva hanke, jonka enimmäishinnaksi on län-
simetron hankesuunnitelmassa määritetty 49,7 milj. euroa (MAKU 
10/2007),  

‒ mistä Helsingin osuus 11,33 milj. euroa (MAKU 10/2007). 
 

Länsimetron hankesuunnitelman tarkistaminen 
(sis. länsimetron automatisoinnin) 
 
Kaupunginvaltuusto on päätöksellään § 88 12.3.2014 hyväksynyt Län-
simetron hankesuunnitelman tarkistetuksi kustannusarvioksi enintään 
217,5 milj. euroa (MAKU 10/2013). 
 
 

 
 

 
‒ Länsimetron automatisointi: 

Länsimetrohankkeeseen sisältyy edelleen myös länsimetron kulun-
valvontaa ja automatisointia koskeva hanke. 
 

Huom.: Hankesuunnitelmaan sisältyvien osahankkeiden hankesuunni-
telmat / kustannusarviot eivät ole kaupungin noudattamissa menette-
lyissä sitovia, joten myöskään länsimetron hankesuunnitelmaan sisäl-
tyvä länsimetron kulunvalvonnan ja automatisoinnin hankesuunnitelma 
/ enimmäishinta ei ole sitova. Hankesuunnitelma viedään uudelleen 
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päätöskäsittelyyn vain, jos hankesuunnitelman kokonaisenimmäishinta 
on ylittymässä, niin kuin tässä tapauksessa on juuri käymässä länsi-
metron hankesuunnitelman osalta. 

 
2.1.1. Länsimetron rakentamisen hankesuunnitelman hankepäätösseuranta 

 
Länsimetro Oy:n 5/2014HKL:lle ilmoittaman kustannusennusteen mu-
kaan länsimetrohankkeen kustannukset ylittävät Helsingin kaupungin-
valtuuston 14.3.2008 hyväksymän ja MAKU-indeksillä tarkistetun han-
kesuunnitelman kustannusarvion 870,1 milj. euroa kaikkiaan 105,1 milj. 
eurolla. 
 
Länsimetro Oy arvioi nyt 5/2014 länsimetrohankkeen toteutuviksi kus-
tannuksiksi kaikkiaan 979,2 milj. euroa (MAKU 10/2103), kun arviossa 
otetaan huomioon: 
‒ länsimetrohankkeen jo toteutuneet ja hankkeeseen sitoutuneet kus-

tannukset; 
‒ tiedossa olevasta indeksinoususta aiheutuvat kustannusnousut yh-

teensä 157,3 milj. euroa (MAKU 9/2013); 
‒ suunnitelmamuutoksista aiheutuvat kustannusnousut sekä ja länsi-

metrohankkeen yleisen kustannuskehityksen ylittävät kustannus-
nousut, yhteensä 105,6 milj. euroa (arvio 5/2014). 
 

Länsimetro Oy:n nyt ilmoittama kokonaiskustannus yhteensä 979,2 
milj. euroa jakaantuu Helsingin, Espoon ja valtion kesken seuraavasti: 

 Helsingin osuus  200,3 milj. euroa (enintään 217,5 milj.euroa) 

 Espoon osuus  517,6 milj. euroa 

 Valtion osuus  261,3 milj. euroa 
 
Huom.: Valtio ei osallistu lainkaan niihin 105,6 milj. euron kustannuk-
siin, millä määrällä Länsimetro Oy:n nyt 5/2014 ilmoittama kustannus-
ennuste ylittää alkuperäisen hyväksytyn hankesuunnitelman indeksi-
korjatun kustannusennusarvion. 
 
Kaupunginvaltuusto on edellä selvitetyn kustannusarvion perusteella 
päättänyt seuraavaa:  
 

 Länsimetron kustannusarvioksi vahvistettiin Länsimetro Oy:n kus-
tannusennusteen mukaisesti 979,2 milj. euroa.  
 

 Helsingin kaupunginvaltuuston on 12.3.2014 hyväksynyt länsimet-
ron hankesuunnitelman tarkistuksen niin, että Helsingin osuudeksi 
länsimetron kokonaiskustannuksista tilanteessa 5/2014 (MAKU 
10/2013) hyväksyttiin enintään 217,5 milj. euroa. 
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Länsimetron rakentamisen hankesuunnitelma / alkuperäinen ja kau-
punginvaltuuston päätöksellä tarkistettu 
Helsingin osuus, tilanne 5/2014 (arvio) 
 

 
HKL on pyytänyt Länsimetro Oy:tä vielä vahvistamaan, että länsimet-
ron automatisoinnin osalta länsimetron tarkistetussa kokonaiskustan-
nusennusteessa 217,5 milj. euroa (5/2014) ja siihen sisältyvässä län-
simetron kulunvalvonnan ja automatisoinnin kustannusennusteessa 
ovat tiedossa kaikki ne kustannukset ml. lisä- ja muutostyöt, jotka HKL 
on tilannut tai tilaamassa tilanteessa 5/2014 Siemensiltä, siitä riippu-
matta, tuleeko HKL riitauttamaan niiden perusteen ja määrän myö-
hemmässä Etenemissopimuksen mukaisessa erimielisyyksien ratkai-
sumenettelyssä. 
 

2.1.2. Länsimetron automatisoinnin hankesuunnitelma / osa Länsimetron ra-
kentamisen hankesuunnitelmaa / hankepäätösseuranta 

Hankepäätös, hankepää-
tösehdotus, indeksitarkistuk-
set ja muut tarkistustarpeet 

Euroa Huom.  

Helsingin osuus länsimetron 
kokonaiskustannuksista 
/MAKU 10/2007 / kvston han-
keps 14.3.2008 

 
 
 
 

144 400 000 

Suunnitelman enimmäishinta 313 
milj. euroa: 
 Espoon osuus 125,3 milj. euroa 

 Helsingin osuus 144,4 milj. euroa 

 Valtion osuus 43,3 milj. euroa 

   Hankesuunnitelman kustan-
nusnousut / indeksitarkistus 
MAKU 10/2007 – 10/2013  

 Indeksitarkistuksesta 
johtuvat kustannusnousut 

 
 
 
 

29 800 000  

 

   Hankesuunnitelman suunni-
telmamuutoksista aiheutuvat 
kustannusnousut: 

 Indeksitarkistuksen ylittä-
vät kustannusnousut  

 Suunnitelmamuutoksista 
aiheutuvat kustannus-
nousut 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 400 000  

Suunnitelmamuutoksista aiheutuvis-
sa kustannusnousuissa on otettu 
huomioon myös kaikki HKL:n (Län-
simetro) tekemästä länsimetron au-
tomatisointia koskevasta hankinnas-
ta (Länsimetrosopimus) aiheutuneet 
lisä- ja muutostyöt kustannusnousut  
‒ koskien länsimetron kulunval-

vontaa ja automatisointia,  
‒ ei kuitenkaan koskien M300 -

metrojunayksiköiden junalaitteita  

   Indeksikorjattu ja muutettu 
valtuuston hyväksymäkustan-
nusarvio (MAKU 10/2013) – 
Helsinki.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
217 500 000  

Indeksitarkistettu Länsimetron han-
kesuunnitelma, yhteensä 979,2 milj. 
euroa (MAKU 10/2013): 
 Espoon osuus 517,6 milj. euroa 

 Helsingin osuus 200,3 milj. euroa 

 Valtion osuus 261,3 milj. euroa 

Korjatussa kustannusarviossa on 
otettu huomioon, että valtion osuus 
ei kata indeksinousun ylittävää han-
kesuunnitelman kustannusnousua. 
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HKL on pyrkinyt varmistamaan, että Länsimetro Oy on huomioinut län-
simetron kokonaiskustannusarviossa ja siihen sisältyvässä länsimetron 
kulunvalvonnan ja automatisoinnin kustannusennusteessa tilanteessa 
5/2014 seuraavat kustannukset: 

 euroa, alv 0 % 
‒ Länsimetron ratalaitemuutos 

 Siemensin tarjous. 

 
‒ Kaksisuuntainen liityntä ATS:n ja paloilmoitin-

järjestelmän välille 
 Siemensin tarjous. 

 

2 719 130,06 
 

 
 

115 320,00 
 

‒ Konseptisuunnittelu / rullapalo-ovien liityntä 
länsimetron automatisoituun metrojärjestel-
mään 
 Siemensin tarjous. 

 

 
 

268 116,00 

‒ WCN -kuituverkon muutokset  
 Siemensin tarjous. 
 

93 684,00 

‒ Savuovien testausta koskevat lisätyöt  
 Siemensin tarjous, ei vielä tilausvalmistelussa. 

87 234,00 

 

‒ Kaksisuuntaisen tiedonsiirtorajapinnan toteu-
tuminen 
 ei vielä edes arviota.  

 

3 000 000  

‒ Kustannusarvio HKL:n automaattimetropro-
jektin länsimetroon kohdistuvista, Länsimetro 
Oy:ltä laskutettavista konsultointikustannuk-
sista. 
 

2 000 000 
 
 

Edellä olevan selvityksen perusteella HKL arvioi (tilanteessa 5/2014) 
länsimetron automatisoinnin lisäkustannusten olevan 8,2 milj. euroa 
enemmän verrattuna tilanteeseen, jossa alkuperäistä länsimetron kus-
tannusennustetta valmisteltiin. Tässä 8,2 milj. eurolla (ilman indeksiko-
rotusta) korotetussa tarkistetun hankesuunnitelman kustannusennus-
teessa on otettu huomioon edellä selvitetyt, ilmeisesti vielä tarpeelliset 
lisä- ja muutostyöt, siitä riippumatta, että HKL tulee riitauttamaan ne 
Etenemissopimuksen mukaisessa erimielisyyksien ratkaisumenettelys-
sä, viime kädessä välimiesoikeudessa vuodesta 2015 alkaen. 
 
Edellä olevassa selvityksessä ei yleensäkään ole voitu ottaa huomioon 
HKL:n ja Siemensin välisiä erimielisyysasioita ja niihin perustuvia osa-
puolten vaatimuksia. Ko. erimielisyysasiat tullaan ratkaisemaan viime 
kädessä Etenemissopimuksessa sovitussa välimiesmenettelyssä vuo-
desta 2015 alkaen. Erimielisyysasioihin sisältyy reaalinen riski länsi-
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metron mahdollisen lisäviivästyksen osalta tilaajalle aiheutuvista lisä-
kustannuksista: 
 
Siemens on kirjelmöinnillään pyrkinyt väittämään, että HKL on laiminlyönyt tilaajalle 
Helsingin metron automatisointia koskevan sopimuksessa sovittuja tai tilaajan tavan-
omaisen myötävaikutusvelvollisuuden piiriin kuuluvia tehtäviä tai viivästynyt näiden 
tehtävien suorittamisessa.  
 
HKL ja Länsimetro Oy ovat kiistäneet Siemensin vaatimukset ja väitteet pääosin ja 
reklamoineet Siemensiä ja varanneet laajasti oikeuden korvausvaatimusten esittämi-
seen Etenemissopimuksessa sovitussa välimiesmenettelyssä. 
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Länsimetron automatisoinnin hankesuunnitelma / hankepäätösseuranta 
 

Hankepäätökset ja hankin-
nat  

Hankepää-
tökset / € 

Hankinnat / 
€ 

Huom. 

Länsimetron rakentamisen 
hankepäätös / Länsimetron 
automatisoinnin osuus / 
kaupunginvaltuuston hanke-
päätös 14.3.2008 

49 690 000  Länsimetron auto-
matisoinnin hanke-
suunnitelman 
enimmäismäärä ei 
ole sitova, se on 
osa sitovaa Länsi-
metron rakentami-
sen hankesuunni-
telmaan enimmäis-
kustannusta 

 
   

Indeksitarkistus 10/2007- 
9/2013 (MAKU) 

12 830 000   

    

Länsimetron automatisointia 
koskeva hankintasopimus 
25.9.2009 

 - 56 263 870 
+12 800 000 

Kauppahinnasta 
vähennetty M300- 
junalaitteiden kus-
tannukset (=12,8 
milj. euroa), mitkä 
kustannukset koh-
distuvat M300 – 
junayksiköiden 
hankepäätökseen 

    

Länsimetron ratalaitemuutos 2 719 000 - 2 719 000  
    

Kaksisuuntainen liityntä 
ATS:n ja paloilmoitinjärjes-
telmän välille 

 
 

115 320 

 
 

- 115 320 

 

    

Konseptisuunnittelu / rulla-
palo-ovien liityntä länsimet-
ron automatisoituun metro-
järjestelmään 

 
 
 

268 116 

 
 
 

- 268 116 

 

    

WCN -kuituverkon muutok-
set  

93 684 - 93 684  

    

Savuovien testausta koske-
vat lisätyöt  

 
87 234  

 
- 87 234 

 

    

Kaksisuuntaiset tiedonsiirto-
rajapinnan toteutuminen 

 
3 000 000 

 
- 3 000 000 

 

    

HKL:n automaattimetropro-
jektin länsimetroon kohdistu-
vat, Länsimetro Oy:ltä lasku-
tettavat konsultointikustan-
nukset. 
Huom.: Sisältää jo toteutuneet 
kustannukset 5/2013 mennessä 
yhteensä 748 749 euroa  

 
 
 
 
 
 
 

2 000 000 

 
 
 
 
 
 
 

- 2 000 000 

arvio kokonaiskus-
tannuksista tilan-
teessa 5/2014 

    

Yhteensä  70 803 354 51 747 224  
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2.2. M300-metrojunayksiköitä koskeva hankepäätösseuranta 

 
Länsimetron liikennöintiä varten tarvittavia M300-sarjan metrojunayksi-
köitä (20 kpl 4-vaunuisia) koskeva hankesuunnitelma hyväksyttiin Hel-
singin kaupunginvaltuustossa 21.5.2008 (134 §) niin, että sen koskies-
sa ns. perushankintaa ja ensimmäistä toimitusoptiota kokonaisenim-
mäishinta oli yhteensä 145 milj. euroa, hintatasossa maaliskuu 2008.  
 
M300-metrojunayksiköiden hankepäätöksen toteutumaseuranta  
 

 

Hankepäätösvarausta jäljellä 19 056 130   
    

Hankepäätökset ja hankinnat  Hankepää-
tökset / € 

Hankinta-
päätökset ja 
Hankinnat / € 

Huom. 

Kaksikymmentä metrojunayk-
sikköä (kussakin neljä vau-
nua) perussarja ja ensimmäi-
nen toimitusoptio / kvston 
hankepäätös 21.5.2008  

145 000 000    

    Hankesuunnitelman indeksi-
tarkistus ajalta 3/2008 – 
9/2013 / kvston hankepäätös 
21.5.2008 134 §  
Indeksinä on käytetty yhdis-
telmäindeksiä, joka muodos-
tuu (1) metalliteollisuuden 
palkkaindeksistä ja (2) teolli-
suuden tukkuhintaindeksistä  

14 730 000  Hankepäätöksessä 
ei ollut mainintaa 
käytettävästä indek-
sistä, käytettävä 
indeksi on valittu 
niin, että se kuvaa 
kustannusnousua 
keskimäärin tämän 
tyyppisissä hank-
keissa  

    M300-junien hankinta / han-
kintasopimus HKL / CAF 
6.2.2013 

 -140 409 009  

    M300-metrojunayksiköiden 
junahankinta / junalaitteet 
M300-metrojunayksiköihin / 
Länsimetrosopimus HKL & 
Siemens 25.9.2009 

 -12 800 000  

    M300-sarjan junayksiköiden 
lisä- ja muutostyöt / Hankinta-
sopimus / toimitusjohtajan 
päätös 17.1.2014 

 -4 157 413  

    HKL-ML:n omat aktivoitavat 
projektikustannukset / M300-
sarjan junayksiköiden / tilanne 
5/2014 (arvio) 

 -209 006,99 
 

Sisältää myös arvion 
oikeuden käyntiku-
luista Siemensin 
valitusten johdosta 

    Yhteensä  159 730 000 -157 346 422  

    Hankepäätösvarausta jäljellä 2 383 578   
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M300-metrojunayksiköiden hankinnasta tehdyn hankepäätöksen perus-
teella on tähän mennessä sidottu edellä olevan selvityksen perusteella 
investointirahoitusta yhteensä 157 346 422 euroa ja hankepäätösvara-
usta on jäljellä vastaavasti 2 383 578 euroa. 
 

2.3. Helsingin metron automatisointia koskeva hankepäätösseuranta 
 

Länsimetrohankkeeseen kuuluvalla länsimetron automatisointia koske-
valla hankkeella on tiivis yhteys Helsingin metron automatisointiin myös 
hankepäätöstasolla. Tämän vuoksi ja kokonaiskuvan saamiseksi kai-
kista metron automatisoitiin liittyvistä hankkeista, on tarkoituksenmu-
kaista käydä läpi myös Helsingin metron automatisointihankkeen han-
kepäätösseuranta. 
 
Helsingin metron automatisoinnin hankesuunnitelman hyväksymistä 
koskeva Helsingin kaupunginvaltuuston hankepäätös 18.6.2008 (171 
§) määritti hankkeen enimmäiskustannukseksi 115 milj. euroa, josta 
10,5 milj. euroa on sidottu rakennuskustannusindeksiin tasossa 4/2008.  
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Helsingin metron automatisointia koskevan hankepäätöksen toteutu-
maseuranta 
 

 
Edellä olevan perusteella Helsingin metron automatisoinnista tehdyn 
hankepäätöksen perusteella on tähän mennessä käytetty ja sidottu in-
vestointirahoitusta yhteensä 105 271 884 euroa ja hankepäätösvaraus-
ta on näin vielä käytettävissä yhteensä 10 445 907 euroa.  

 
 

Hankepäätökset ja hankinnat  Hankepää-
tökset / € 

Hankinta-
päätökset ja 
Hankinnat / € 

Huom. 

Helsingin metron automati-
sointi / kvston hankepäätös 
18.6.2008  

115 000 000   

    Indeksitarkistus ajalta RI 
(4/2008-RI) (9/2013) / Helsin-
gin metron automatisointi / 
indeksitarkistus tehdään 10,5 
milj. euron osuuteen hanke-
päätöksen enimmäishinnasta 
/ kvston hankepäätös 
18.6.2008 

717 791   

    Helsingin metron automati-
sointi / Hankintasopimus HKL 
& Siemens 11.12.2008 

 -99 990 000  

    Lisä- ja muutostyöt / Helsingin 
metron automatisointi / Ete-
nemissopimuksella 27.5.2012 
sovittiin eräistä lisä- ja muu-
tostöistä ja hyvityshinnoista 

 449 000 Tilanne 5/2014 

   Tilaajakustannukset / auto-
maattimetroprojekti / HKL:n 
tilaajayksikkö 

 -2 525 701 
  

Tilanne 5/2014 

    Tilaajan konsulttityöt, laki-
miespalvelut / automaattimet-
roprojekti / HKL:n tilaajayksik-
kö 

 -1 124 124 
 

Tilanne 5/2014 

    Tilaajan rakennustyöt laituri-
alueella yms. / automaattimet-
roprojekti / tilaajayksikkö 
HKL:n rakennustyöt laiturialu-
eilla / automaattimetroprojekti 
/ HKL:n tilaajayksikkö 

 -2 081 059 Tilanne 5/2014 

    Hankepäätös  (9/2013) 115 717 791  Tilanne 5/2014 

    Hankintapäätökset yhteensä  -105 271 884  

    Hankepäätösvarausta jäljellä  10 445 907    Tilanne 5/2014  

    Hankepäätösvaraus ylitetty ei   
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HKL arvioi, että Helsingin metron automatisoinnin kokonaiskustannus-
ennusteeksi tilanteessa 5/2014 yhteensä 112 671 884 euroa, kun ote-
taan huomioon seuraavat arvioidut kustannuserät: 

 
‒ (1) Mahdollisesti vielä tarpeelliset lisä- ja muutostyöt siitä riippu-

matta, tuleeko HKL riitauttamaan ne Etenemissopimuksen mu-
kaisessa erimielisyyksien ratkaisumenettelyssä ja viime kädessä 
välimiesoikeudessa vuodesta 2015 alkaen 

 

3 milj. euroa 

‒ (2) HKL:n tilaajayksikön (automaattimetroprojekti) kustannukset 
ainakin vuoteen 2016 saakka (tähän asti 5/2014 syntyneitä kus-
tannuksia on 2,5 milj. euroa) 

 

3,9 milj. euroa 

‒ (3) Automaattimetrohankkeesta aiheutuvat konsulttityöt, ulkoiset 
lakimiespalveluhankinnat yms. ainakin vuoteen 2016 saakka 

 

2 milj. euroa 

‒ (4) Automaattimetrohankkeesta HKL:lle aiheutuvat rakennustyöt 
laiturialueella yms. 

   1 milj. euroa 

 
Edellä olevassa selvityksessä ei yleensäkään ole voitu ottaa huomioon 
HKL:n ja Siemensin välisiä erimielisyysasioita ja niihin perustuvia osa-
puolten vaatimuksia. Ko. erimielisyysasiat tullaan ratkaisemaan viime 
kädessä Etenemissopimuksessa sovitussa välimiesmenettelyssä vuo-
desta 2015 alkaen: 
 
Edellä olevissa kustannuksissa ei ole voitu esimerkiksi ottaa huomioon niitä vaati-
muksia, joita HKL:llä on Siemensin viivästysten ja sopimusrikkomusten vuoksi Sie-
mensiin nähden eikä Siemensin kirjelmöinnissä HKL:ään kohdistamia vaatimuksia, 
joihin HKL on projektikirjeenvaihdossa myös vastannut tai vastaamassa. HKL on an-
tanut omalta osaltaan asiasta selvityksen myös HKL:n tilintarkastajille. 

 
Siemens on kirjelmöinnillään pyrkinyt väittämään, että HKL on laiminlyönyt tilaajalle 
Helsingin metron automatisointia koskevan sopimuksessa sovittuja tai tilaajan tavan-
omaisen myötävaikutusvelvollisuuden piiriin kuuluvia tehtäviä tai viivästynyt näiden 
tehtävien suorittamisessa.  
 
HKL ja Länsimetro Oy ovat kiistäneet Siemensin vaatimukset ja väitteet pääosin ja 
reklamoineet Siemensiä ja varanneet laajasti oikeuden korvausvaatimusten esittämi-
seen Etenemissopimuksessa sovitussa välimiesmenettelyssä. 
 

2.4. Metrovarikon laajennuksen automatisoinnin hankesuunnitelma  
 

Metrovarikon laajennuksen automatisointi osuutta koskeva hankepää-
tösseuranta  

Metrovarikon kehittämistä koskevan kaupunginvaltuuston tekemän 
hankepäätöksen mukaisen hankesuunnitelman enimmäishinta on 74,2 
milj. € (RI=120,9 / 2005=100), mikä sisältää metrojunien kulunvalvon-
nan varikolla, minkä osuus em. kokonaishinnasta on 18,1 milj. €. 
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Hankepäätökset ja hankinnat  Hankepää-
tökset / € 

Hankinnat / 
€ 

Huom. 

Metrovarikon laajennuksen ja 
peruskorjauksen hankesuun-
nitelma / metrovarikon laajen-
nuksen automatisoinnin 
osuus / Kvston tarkistettu 
hankepäätös 29.8.2012  
 

18.135.000  Metrovarikon laajen-
nuksen automatisointi 
on osa metrovarikon 
laajennuksen hanke-
suunnitelmaa, jonka 
enimmäishinta on 
74.190.000 euroa (RI 
120,9) 
 
Metrovarikon laajen-
nuksen automatisoin-
nin osuus koko hank-
keesta on 18.135.000 
euroa 

    Metrovarikon laajennuksen 
automatisointia koskeva so-
pimus (DEX-sopimus) 
25.9.2012 

 18 135 000  

    Lisä- ja muutostyöt   300 000 Tilanne 5/2014 

    Konsulttityöt   00 Tilanne 5/2014 

    Lakimiespalvelut   00 Tilanne 5/2014 

    HKL:n rakennustyöt  00 Tilanne 5/2014 

    Hankepäätöksen perusteella 
toteutuneet ja sidotut kustan-
nukset  

 18 435 000  

        Hankepäätösvarausta jäljellä    

    Hankepäätösvaraus ylitetty 300 000   
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3. Yhteenveto Helsingin metron ja länsimetron automatisointia koskevista hankepäätöksistä ja 
hankkeista aiheutuneista todetuista / sidotuista kustannuksista  

 
Yhteenveto metron automatisointia koskevista hankepäätöksistä ja 
automatisoinnin arvioiduista kustannuksista 
 

 

Hankepäätökset ja hankin-
nat  

Enimmäishinta 
9/2013 

Arvioitu toteutuva 
kustannus 

5/2014 

Hankepäätös-
varausta jäljel-

lä 5/2014 

Helsingin metron automati-
sointi  

115 717 791 -105 271 884   10 445 907   

    Länsimetron automatisointi 
Huom.: Sitova hankepäätös koskee 
koko länsimetrohanketta, ei pelkäs-
tään automatisointia. 

69 227 670 -51 765 224 17 462 446 

    M300-sarjan metrojunayksi-
köt / automatisoinnin osuus 

Huom.: Sitova hankepäätös koskee 
M300-sarjan metrojunayksiköitten 
hankintaa, ei pelkästään niiden  
automatisointia. 

12 800 000 -12 800 000 0 

    Metrovarikon laajennuksen 
automatisointi  
Huom.: Sitova hankepäätös koskee 
metrovarikon laajennushanketta, ei 
pelkästään automatisointia. 

18.135.000 -18 435 000 - 300 000 

    Kaikki em. hankepäätökset 
ja hankintapäätökset (auto-
matisoinnin kustannukset 
yhteensä) 

215 845 461 -187 721 094 28 124 367 

   


