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72 §
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen lisätöiden tilaaminen

HEL 2014-013698 T 02 08 02 01

Päätös

Toimitusjohtaja päätti tilata suorahankintana Rakennuspartio Oy:ltä 
Myllypuron metroaseman peruskorjauksen kokonaisurakan lisätyöt 
lisätyötarjouksien nro 20, 21A, 22, 23 ja 24 mukaisesti yhteensä 
enintään 78.841,57 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta oikeutti päätöksellään 17.6.2014 (110 §) liikennelaitoksen 
tilaamaan rakennusurakasta lisätöitä halvimman tarjouksen antaneen 
Rakennuspartio Oy:n kanssa.

Päätöksen perustelut

Tämän lisätilauksen jälkeen kohteen muutostyöt ovat yhteensä 
144.027,76 euroa (alv 0 %).

Urakkasopimus 4100020800.
Johtokunnan päätös 17.6.2014 (110 §), lisätöiden enimmäismäärä
1.700.000,00 euroa (alv 0 %).

Aikaisemmat tilaukset ilman arvonlisäveroa:

4100021201                     20.263,81 euroa
4100021543                     21.279,95 euroa
4100021967                     23.642,43 euroa
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Anna Rantanen, projekti-insinööri, puhelin: 310 35034
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