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§ 7
Kivikon liikuntapuiston rakennusvaihe nro 1:n lisä- ja 
muutostyövarauksen korottaminen

HEL 2012-000744 T 10 06 00

Päätös

Lautakunta päätti oikeuttaa liikuntaviraston teknisen yksikön 
käyttämään Kivikon liikuntapuiston rakennusvaihe nro 1:n 
uudisrakennustyön urakassa mahdollisesti syntyviin lisä- ja 
muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti 
syntyviin lisävelvoitteisiin aikaisemmin päätetyn lisäksi 20 000,00 euroa 
(AVL 8 c §).

Samalla lautakunta päätti, että edellä mainituista kustannuksista 
maksetaan enintään 662 000,00 euroa tililtä 1125/613000/8 07 08 
01/00/61305.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Rauno Pekonen, rakennusmestari, puhelin: 310 87788

Päätösehdotus

Lautakunta päättänee oikeuttaa liikuntaviraston teknisen yksikön 
käyttämään Kivikon liikuntapuiston rakennusvaihe nro 1:n 
uudisrakennustyön urakassa mahdollisesti syntyviin lisä- ja 
muutostöihin sekä urakkasopimuksen perusteella mahdollisesti 
syntyviin lisävelvoitteisiin aikaisemmin päätetyn lisäksi 20 000,00 euroa 
(AVL 8 c §).

Samalla lautakunta päättänee, että edellä mainituista kustannuksista 
maksetaan enintään 662 000,00 euroa tililtä 1125/613000/8 07 08 
01/00/61305.

Esittelijä

Liikuntalautakunta on kokouksessaan 4.10.2011 § 190 hyväksynyt 
Kivikon liikuntapuiston lähiliikuntapaikan uudisrakentamisen 
hankesuunnitelman arvonlisäverottomaan hintaan 680 000,00 euroa, 
RI = 131,3.

Liikuntalautakunta on kokouksessaan 4.10.2011 § 191 oikeuttanut 
liikuntaviraston tilaamaan Kivikon liikuntapuiston rakennusvaihe nro 1:n 
uudisrakennustyön halvimman tarjouksen tehneeltä YIT Rakennus 
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Oy:ltä arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 582 000,00 euroa ja 
varata urakkasopimuksen perusteella syntyviin lisävelvoitteisiin 
enintään 60 000,00 euroa.

Rakennettava lähiliikuntapaikka sijaitsee esirakennetulla alueella josta 
on poistettu lyijysaastuneet pintamaat. Alue on täytetty ja ylipengerretty 
puhtailla kivimaa-aineksilla. Pohjatutkimusten mukaan on oletettu, että 
alustäytöt on tehty louheesta. Kaivutöiden yhteydessä on kuitenkin 
todettu, että leikkaustason alapuolien täyttö on tehty routivalla 
kitkamaalla. Työmaakatselmuksessa on sovittu, että kaivutasoa 
syvennetään 250 mm ja täytetään murskeella tai betorocilla. Lisätyönä 
tehtävän massanvaihdon hinta on urakoisijan tarjouksen mukaisesti 68 
406,80 euroa. 

Urakan lisätyövaraus on 60 000,00 euroa ja sitä tulisi korottaa 20 
000,00 euroa.

Edellä olevan perusteella esittelijä esittää, että lautakunta tekisi asiassa 
päätösehdotuksen mukaisen päätöksen.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo

Lisätiedot
Rauno Pekonen, rakennusmestari, puhelin: 310 87788


