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1 Hankkeen perustiedot 

Kohteen nimi: Jakomäen sydän 

Osoite: Somerikkopolku 6 

Sijainti: Kaupunginosa 41, Jakomäki, kortteli 216, tontti 4 

Hanketyyppi: Laajennus ja perusparannus 

Hankenumero: 8010332 

Kohdenumero: 4338 

 

Tämä tarveselvitys koskee Jakomäen alueen päivähoidon tilojen, koulutilojen, 

nuorisotoimen tilojen sekä liikuntatoimen tilojen muutostarpeita. Näille ehdotetaan 

rakennettavaksi uudet ja uudistetut tilat Jakomäen peruskoulun yläkoulun rakennuksen 

yhteyteen. 

 

Tarveselvitys on laadittu osana hankkeen valmistelua työryhmällä, johon ovat kuuluneet 

kiinteistöviraston tilakeskus, varhaiskasvatusvirasto, opetusvirasto, nuorisoasiainkeskus, 

liikuntavirasto sekä hankkeen toteuttajkasi valittu allianssikumppani NCC - Optiplan. 

Suunnittelun kuluessa on tehty yhteistyötä kaupunkisuunnitteluviraston, kaupunginkanslian 

ja kiinteistöviraston tonttiosaston kanssa. 

 

Tavoitteena on toteuttaa palvelurakennus allianssihankkeena. Se on hankkeen keskeisten 

toimijoiden yhteiseen sopimukseen perustuva toteutusmuoto, jossa sopimusosapuolet 

vastaavat yhdessä hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteisellä organisaatiolla 

jakaen hankkeen hyödyt ja riskit.  

 

Kiinteistöviraston tilakeskus on hankkinut neuvottelumenettelyllä ryhmittymän NCC – 

Optiplan kehittämään ja toteuttamaan alueen ja sen rakennuskohteet yhteistoiminnassa 

tilaajan kanssa. Helsingin kaupungin ja NCC - Optiplanin muodostama allianssi teettää 

alueesta yhdessä suunnittelukilpailun ja kehittää voittanutta suunnitelmaa toteutusta varten. 

Suunnittelija kytketään hankkeeseen allianssikumppaniksi. Palvelurakennus on tavoitteena 

toteuttaa tilaajan ja valitun ryhmittymän yhteistyönä.  

Liite 1 Tarveselvityksen suunnittelutyöryhmä 

2 Hankkeen tarpeellisuus 

Alueellinen tarkastelu 

Jakomäki on n. 5 300 asukkaan esikaupunkialue, joka rakennettiin pääosin 1960-70-

luvuilla. Alueen asukasmäärä on ollut laskeva, mutta kääntynyt viime vuosina hitaaseen 

nousuun. Tätä vahvistaa alueen ympäristön uusien asuinalueiden rakentaminen. 

 
Väestöennusteen mukaan Jakomäen koko väestö kasvaa varsin merkittävästi seuraavan 

noin 10 vuoden aikana. Vuonna 2026 Jakomäen väkiluku on n. 6 950. Lisäystä vuoden 

2017 väestömäärään on 1 660 henkilöä (31 prosenttiyksikköä). Vuonna 2021 väestön 

määrä tulee olemaan n. 6 330. 

 

Jakomäen väestö kasvaa kaikissa lasten ja nuorten ikäryhmissä alueen 

täydennysrakentamisen seurauksena. Kasvu on merkittävintä alle kouluikäisten ja 

alakouluikäisten ryhmissä. Myös yläkouluikäisten ryhmässä 12-14 –vuotiaissa kasvu on 

huomattavaa. Nuorisoasiainkeskuksen toimintoihin osallistuvat ovat pääosin 10-17 –
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vuotiaita. Heitä asuu Jakomäessä yhteensä n. 600 vuonna 2026. Muutos tässä 

ikäryhmässä on 36 prosenttiyksikköä. 

 

 

Vuosi kaikki 1-6-v. 7-11-v. 12-14-v. 15-17-v. 

2017 5290 364 259 161 172 

2021 6334 543 356 175 200 

2026 6951 568 447 222 209 

muutos 1661 204 188 61 37 

muutos % 31 56 73 38 22 

 

 

Ylläolevassa taulukossa on esitetty Jakomäen peruspiirin 506 väestökehitys. Jakomäen 

peruskoulun oppilaaksiottoalueeseen kuuluvat lisäksi Puistolan peruspiirin alueet, 

Tattarisuo 4131 ja Alppikylä 4150, jotka on myös otettu huomioon oppilasmäärää 

arvioitaessa. 

 

Jakomäen alueella on tulevina vuosina kasvava tarve päivähoidon tilapaikoista ja koulujen 

oppilaspaikoista. Nykyiset päiväkodit eivät mitoitukseltaan vastaa tulevaa tarvetta. Nykyiset 

koulutilat sen sijaan eivät ole tällä hetkellä käytössä koko kapasiteetissaan, vaan tiloissa on 

väljyyttä. Käytössä olevien koulurakennusten laajuus vastaa lähitulevaisuudessa tarvittavia 

oppilaspaikkoja, mutta koulutilojen tarve tulee lisääntymään vuoteen 2026 meneessä. 

 

Hankkeen suunnittelun yhteydessä tutkitaan laajemminkin Jakomäen keskiosan 

kehittämistä, mistä vastaa kaupunkisuunnitteluvirasto. Alueella on vireillä asemakaavan 

muutostyö.  

 

Toiminnalliset perustelut  

Jakomäen keskiosan kehittämisen tavoitteena on parantaa alueen yleisilmettä ja 

palvelutasoa sekä myös koko asuinalueen arvostusta ja vetovoimaisuutta. 

 

Hankkeen tavoitteena on tilankäytön tehostaminen ja tilojen monikäyttöisyyden 

kehittäminen. Usean toimijan käytössä oleva rakennus tarjoaa mahdollisuuden tilojen 

yhteiskäyttöön ja vuorokäyttöön, mikä säästää kustannuksia ja tuo toisaalta toimijoiden 

käyttöön monipuolisempia tiloja, kuin nykyisin vain omaa toimintaa varten suunnitelluissa 

rakennuksisa on. 

 

Jakomäen ala-aste ja Jakomäen yläaste on yhdistetty yhtenäiseksi peruskouluksi vuonna 

2009 ja yhteisten tilojen rakentaminen parantaa koulun toimintamahdollisuuksia. 

  

Tavoitteena on myös tarjota alueen asukasyhdistyksille ja muulle kansalaistoiminnalle 

puitteet toiminnan järjestämiselle. Näille toiminnoille on nykyisin käytettävissä omat tilat 

alakoulun rakennuksen yhteydessä, nuorisotalon yläkerrassa. Palvelutaso halutaan 

säilyttää ja myös parantaa sitä laadukkaammilla ja monikäyttöisemmillä tiloilla. 
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Tekniset ja taloudelliset perustelut 

Jakomäen alueella on viisi peruskorjausikään tullutta palvelurakennusta. Päivähoidon ja 

opetuksen toiminnat on perusteltua pyrkiä sijoittamaan keskitetysti yhteen uuteen ja 

uudistettavaan rakennukseen. Tarveselvityksessä ehdotetaan yläkoulun rakennuksen 

peruskorjausta ja laajennusta tai kokonaan uuden rakennuksen rakentamista näille 

toiminnoille. Neljästä muusta peruskorjauksen tarpeessa olevasta rakennuksesta 

ehdotetaan luovuttavavaksi. 

 

Osoitteissa Huokotie 3, Somerikkokuja 1 ja Jakomäenpolku 5 olevien tyhjentyvien 

rakennusten sekä osoitteessa Somerikkokuja 1 jo tyhjillään olevan koulurakennuksen 

tontille on suunniteltu kaavoitettavaksi asuinrakentamista, mikä tukee Jakomäen keskustan 

kehittämistavoitteita. 

Liite 2 Suunniteltava alue 

3 Toiminnan kuvaus, laatu- ja laajuustavoitteet 

Tavoitteena on rakentaa Jakomäkeen palvelurakennus, joka on yhteisöllinen ja 

yhteiskäyttöinen, kaupunkikuvaa rikastuttava, muuntojoustava sekä tilankäytöltään tehokas. 

Tavoitteena on rakennus, joka on viihtyisä, arkkitehtonisesti korkeatasoinen, terveellinen ja 

turvallinen, sekä toimii joustavasti myös tulevaisuudessa. Suunnittelussa tulee erityisesti 

ottaa huomioon kokonaistaloudellisuus, pitkäaikaiskestävyys, energiatehokkuus sekä 

huollettavuus. Suunnittelussa tulee lisäksi huomioida rakennuksen mahdollinen 

laajennussuunta tulevaisuudessa. 

 

Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota hyvään sisäilmaan, oikeaan 

valaistukseen, puhtaanapidettävyyteen, sähkö- ja paloturvallisuuteen sekä kalusteiden, 

varusteiden ja laitteiden käytettävyyteen, ergonomiaan ja turvallisuuteen. 

 
Varhaiskasvatustoiminta ja oppimisympäristö 

 
Uuteen hankkeeseen sijoitetaan nykyisten päiväkotien Naavan, Kotilon sekä leikkipuisto 
Jakomäen korvaavat tilat. Lisäksi varaudutaan alueen väestöennusteen mukaiseen 
palvelutarpeen kasvuun. 
 
Varhaiskasvatukselle päiväkotihoitoa varten suunnitellaan tiloja noin 210:lle 1-6 -vuotiaalle 
lapsille. Tämä on noin 70 paikkaa nykyistä enemmän. Lisäksi varataan tiloja leikkipuisto-
toiminnan järjestämiselle. Henkilöstöä päiväkodissa on noin 40 riippuen kulloinkin hoidossa 
olevien lasten iästä ja leikkipuistotoiminnassa 3-4 työntekijää.  
 
Päiväkodissa varhaiskasvatusta järjestetään klo 6.15 - 17.30 välisenä aikana. Leikkipuisto-
toimintaa järjestetään yleensä klo 9.00 - 16.00 välillä. Päiväkodissa ja leikkipuistossa 
voidaan järjestää kerhotoimintaa, jossa toiminta-aika on noin kolme tuntia muutamana 
päivänä viikossa.  
 
Päiväkotiin vanhemmat tuovat ja hakevat lapset aamuin illoin, eli saattoliikennejärjestelyihin 
ja vanhempien pääsyyn päiväkotitiloihin on kiinnitettävä huomiota.  
 
Varhaiskasvatuksessa on tavoitteena toteuttaa lapsen leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja 
kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa 
myönteiset oppimiskokemukset. Varhaiskasvatusympäristön on oltava kehittävä, oppimista 
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edistävä sekä terveellinen ja turvallinen lapsen ikä ja kehitys huomioon ottaen. Tilat ovat 
esteettömät.  
 
Varhaiskasvatuksen tilojen tulee olla muunneltavia ja monikäyttöisiä. Päiväkodin tilat luovat 
mahdollisuuksia sellaisten oppimisympäristöjen rakentamiseen, joissa lapset voivat toimia 
erikokoisissa ryhmissä ohjatusti ja omaehtoisesti. Toiminnassa mahdollistuu vauhdikkaat 
leikit, liikunta ja pelit sekä rauhalliset ja keskittymistä vaativat pelit, leikit ja lepo. Ruokailulle 
tarkoitetut tilat voidaan keskittää.  
 
Olennainen osa varhaiskasvatuksen toimintaa on ulkoilu, joten ulkoleikkialueeseen ja 
sisäänkäynteihin kiinnitetään huomiota. Piha-alueelle sijoitetaan ulkoiluvälinevarastot ja 
sadekatokset sekä leikkivälineitä. Tontti aidataan kauttaaltaan. 
 
Leikkipuiston tiloihin varataan lisäksi pienkeittiö, jota mm. asiakkaat voivat käyttää, lisäksi 
leikkipuistolle järjestetään oma ulkoalue välineineen sekä katettu kylmä ulkotila ns. 
rospuuttotila.  

Peruskoulun toiminta ja oppimisympäristö 

Suunniteltavaan rakennukseen sijoittuu Jakomäen peruskoulun toiminta, luokka-asteet 1-9. 

Koulutilat mitoitetaan 740 oppilaspaikan mukaan, oppilaspaikkoja käyttöasteella +10% on 

814. Opettajia peruskoulussa on n. 55, lisäksi rehtori ja apulaisrehtori. Muuta henkilökuntaa 

on n. 20, joka sisältää mm. kouluhuoltajat, kouluisännän ja TVT-tukihenkilön. 

 

Koulun tilat ovat opetuksen käytössä arkipäivisin yleensä klo 8.00-16.00. Tiloissa toimii 

myös iltapäiväkerho, jonka toiminta ajoittuu klo 12.00 - 17.00. 

 

Koulun suunnittelussa pyritään avoimeen ja joustavaan opiskeluympäristöön varautuen 

toiminnan muutoksiin ja erilaiseen käyttöön. Monikäyttöiset ja muunneltavat tilaratkaisut 

mahdollistavat erilaisia työskentelytapoja ja erilaisten ja erikokoisten ryhmien toiminnan 

sekä vaikuttavat lasten ja aikuisten väliseen vuorovaikutukseen. 

 

Liikennevirtojen tulee olla hallittuja ja reittien selkeitä sekä sisällä että ulkona. Näköyhteydet 

tilojen välillä antavat mahdollisuuden nähdä ja tulla nähdyksi. Ne luovat turvallisuutta, 

passiivista valvontaa. Tilat eivät saa muodostaa katvealueita, joita aikuinen ei voi valvoa. 

Tarvittaessa äänen kulkeutumista voidaan estää esimerkiksi lasiseinin. Äänieristys- ja 

äänenvaimennusratkaisujen hyvä ja huolellinen suunnittelu on oleellista avoimessa 

oppimisympäristössä. Myös tilojen sijoittelulla ehkäistään melua. 

 

Koulurakennus suunnitellaan esteettömäksi. Liikuntarajoitteiden ohella otetaan huomioon 

myös aistivammaisten tarpeet. Tilojen tulee olla selkeitä ja tasoerojen, materiaalien, 

värisuunnittelun, valaistuksen ja akustiikan tulee soveltua myös aisti- ja liikuntarajoitteisille 

lapsille ja aikuisille. 

 

Koulussa liikutaan sisäjalkinein. Tämä huomioidaan kaikessa suunnittelussa. Ulkokengät 

jätetään heti sisään tultaessa, esim. niille varatuille jalkineritilähyllyille, ja vaihdetaan 

sisäkenkiin. Pienimpiä lapsia varten (1-2. luokat) eteistilaan pyritään järjestämään myös 

penkkejä. Periaate on, että kaikki talossa liikkuvat henkilöt, myös opettajat, liikkuvat tiloissa 

sisäjalkinein. Kullekin oppilaalle varataan henkilökohtaisten varusteiden lukittava 

säilytyskaapppi/lokero ja sen yhteyteen, tai erikseen, henkilökohtaisen kannettavan 

tietokoneen säilytys- ja latauslokero. 
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Yleisopetustilaksi tilaohjelmaan merkitty pinta-ala on luontevaa jakaa erikokoisia 

opetustiloja sisältäviin opetustilaryhmiin, joilla on oma sisäänkäyntinsä. Tämä ei välttämättä 

tarkoita perinteistä soluajattelua. Kotiluokkia ei ole. Mainitut sisäänkäynnit ovat suoraan ja 

turvallisesti yhteydessä koulun välituntipihalle. Yksi näistä opetustilaryhmistä on suunniteltu 

erityisesti ensimmäistä luokka-astetta varten, mutta muutkin luokka-asteet voivat 

tarvittaessa joustavasti käyttää näitä opiskelutiloja. 

 

Tilajärjestelyt mahdollistavat joustavan oppilasryhmittelyn. Ryhmät ja ryhmäkoot vaihtelevat 

ja muuttuvat. Tilojen mahdollinen muunneltavuus tai liittäminen toisiinsa täytyy olla 

toteutettavissa nopeasti, helposti ja kevyesti ilman teknisen henkilökunnan apua. 

 

Erityisopetus tullaan pääasiassa toteuttamaan yleisopetustilojen yhteydessä. 

Tilasuunnittelun tarkentuessa yhdessä käyttäjän kanssa tutkitaan tähän tarkoitukseen 

sijaintinsa puolesta parhaiten soveltuvat ryhmätilat tai muut tilat.  

 

Musiikki pyritään saamaan lähelle liikuntasalia, jotta laitteiden siirto esitystilanteessa on 

helppoa. Musiikkivälineiden säilytystila on yhdistettävissä opetustilaan esimerkiksi 

avattavalla seinällä. Tilojen sijoituksessa on otettava huomioon akustiset vaatimukset. 

 

Käsityötila suunnitellaan uuden opetussuunnitelman periaatteita noudattaen ja otetaan 

huomioon läheinen yhteistyö kuvaamataidon opetuksen kanssa. Oppilaiden omaa 

suunnittelua ja uuden teknologian käyttöä painotetaan tilasuunnittelussa. 

 

Nykyinen iso liikuntasali toimii koko koulun yhteisenä salina. Siihen liittyy nykyinen 

näyttämö. 

 

Palvelurakennuksen keittiö on kuumennus- ja valmistuskeittiöiden välimuoto, nk. 

komponenttikeittiö. Se sisältää tarvittavat varastotilat sekä emännän tilan. Keittiöstä on 

yhteys ulos huoltoa varten. Sama keittiö palvelee myös päiväkodin toimintaa. Ruokasali 

toimii ruokailuaikojen ulkopuolella opetustilana. 
 

Koulun piha on osa sen oppimisympäristöä. Ulko- ja sisätilojen tulee tukea oppilaiden 

omatoimista ohjautuvuutta ja luovuutta, sekä mahdollistaa esim. tiedeopiskelun 

kenttätyöskentelyn harjoittelua. 

 

Saattoliikenne tulee suunnitella turvalliseksi ja selkeäksi. Jalankulku- ja autoliikenne 

erotetaan toisistaan täysin. Huolto, päivittäinen keittiön ruokakuljetus ja jätehuolto tulee 

voida järjestää vaarantamatta oppilaiden turvallisuutta. 

 

Nuorisoasiainkeskuksen tilat 

Jakomäen nuorisotalon toiminta siirtyy nykyisistä tiloista uuteen palvelurakennukseen. 

Toiminnan tilantarpeet on kuvattu alustavassa tilaohjelmassa. 

 

Nuorisotalon toiminnan ytimenä on olohuone. Sen tulee olla riittävän kokoinen 

suurenkin nuorten ryhmän yhteisiin ja tarvittaessa erillisiin toimintoihin. Tila mahdollistaa 

rennon oleskelun ja sen rinnalla luontevan kontaktoinnin nuorten ja nuoriso-ohjaajien välillä. 

Olohuonetila on samalla yhteiskäyttötilaa. Henkilökohtaisemmat keskustelut voidaan käydä 

pienryhmätiloissa. 

 

Nuorten, nuorten ryhmien ja kansalaistoiminnan tarpeisiin tarvitaan keittiö, joka on tilava ja 

hyvin varustettu. Yhteinen ruoanvalmistus on nyt nouseva trendi ja erityinen tarve keittiölle 



  Tarveselvitys 

28.2.2017 

Jakomäen sydän 

Somerikkopolku 6 

00770 Helsinki 

 
 Tilakeskus 

 

8 

on maahanmuuttajatoiminnassa. Keittiö voi toimia yhteiskäyttöisenä tilana ja 

omatoimikäytössä ilman henkilökunnan läsnäoloa. 

 

Pienryhmätiloista äänieristetty bändiharjoitustila mahdollistaa sekä soitonopetuksen että 

yhtyesoiton muuta toiminnallisuutta häiritsemättä. Bänditila soveltuu hyvin yhteis- ja 

omatoimikäyttöön. 

 

Biljardihuone toimii hyvin nuorten omassa vertaistoiminnassa ja myös kontaktityössä sen 

alkuvaiheessa, kun luodaan nuoren ja ohjaajan välistä luottamusta. 

 

Pihatoiminnan tukitila toimii samalla pienryhmätilana. Pihatilan edustan varaaminen ja 

varustaminen nuorten käyttöön mahdollistaa nuorisotalon ja ulkoalueen saumattoman 

käytön esimerkiksi seikkailu- ja ympäristötoimintaan. Tukitila on myös yhteiskäyttötila. 

 

Liikuntatoimen tilat 

Koulukortteli sijaitee Jakomäen liikuntapuiston kupeessa. Liikutapuisto on kunnostettu ja 

lähtökohtaisesti se säilytetään. Liikuntapuistoa täydennetään uudella puku- ja varastotilalla. 

Liikuntapuistossa (noin 2,7 hehtaaria) on mm. neljä tenniskenttää, miniareena sekä kaksi 

tekonurmella varustettua kenttää, joista toinen katetaan talvisin ylipainehallilla. 

Tekonurmikenttien välissä on lisäksi täysikokoinen hiekkapintainen jalkapallokenttä, joka 

jäädytetään talvisin luistelukentäksi. Liikuntapuistossa työskentelee kolme kiertävää 

työntekijää. 

 

Uimahalli säilytetään osana tulevaa palvelurakennusta. Uimahalli ja siihen liittyvä kuntosali 

sijaitsevat Somerikkopolku 6 koulurakennuksen kellarikerroksessa. Uimahallissa 

henkilökuntaa on kuusi henkilöä.  

 

Uuden palvelurakennuksen liikuntasaleista tehdään koulun ja päiväkodin yhteiset tarpeet 

täyttävät. Liikuntaviraston pukutilat ja koulun pukutilat voivat olla yhteiset, mutta tällöin 

niiden tulee sijaita liikuntapuistoon nähden luontevassa paikassa. Pukutilat ovat koulun ja 

päiväkodin käytössä päiväaikaan, sisäliikuntatilojen pukuhuoneina iltakäytössä ja palvelevat 

liikuntapuiston toimintaa kansalaiskäytössä. Eri käyttäjille osoitetaan tilaa omien välineiden 

ja tarvikkeiden varastointiin. Yhteiskäyttöisten tilojen kulkuyhteyksiin, kulunvalvontaan ja 

turvallisuuteen kiinnitetään huomiota.  

 
Liikuntaviraston pukuhuonetarve on n. 200 m², joista n. 90 m² on opetusviraston osuus. 

Lisäksi liikuntavirasto tarvitsee n. 65 m² lämmintä varastotilaa. 

 

Kansalaistoiminta 

Jakomäen alueella toimii aktiivinen asukasyhdistys Koillis-Seura ry, jolla on ollut käytössään 

pysyvät tilat nuorisotalon yläkerrassa. Koillis-Seuran tiloissa järjestetään toimintaa sekä 

päivisin että iltaisin. Saman rakennuksen tiloissa toimii myös Pienperheyhdistys, jolla on 

myös toimintaa sekä päivisin että iltaisin. 

 

Yhdistysten ja muun kansalaiskäytön tilat on tarkoitus toteuttaa täysin päällekkäisinä 

palvelurakennuksen tilaohjelmaan kirjattujen koulun, päiväkodin, leikkipuiston, nuorisotalon 

ja liikuntatoimen tilojen kanssa. Kansalaiskäytölle ei rakenneta erillisiä omia neliöitä. 

Kansalaiskäytön mahdollistaminen on tärkeä tavoite hankkeessa. Tavoite on, että tiloja joita 

pääkäyttäjä tarvitsee päiväaikaan, voidaan käyttä kansalaistoimintaan iltaisin. Samoin 
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pääkäytössä iltaisin olevia tiloja käytetään sellaiseen asukastoimintaan, joka tarvitsee tiloja 

päivisin. 

 

Jakomäen Sydän –hankkeen suunnittelun käynnistyessä selvitettiin asukkaiden toiveita 

alueen kehittämisestä ja toimintatilojen tarpeesta. Valmistelun edetessä on järjestetty 

tapaaminen Koillis-Seura ry:n ja Pienperheyhdistys ry:n edustajien kanssa, tutustuttu 

heidän nykyisiin tiloihinsa ja toimintaansa. Suunnittelun edetessä tehdään edelleen 

yhteistyötä järjestöjen kanssa, jotta voidaan varmistaa onnistuneet ratkaisut myös 

kansalaistoiminnan käyttöön tarjottavissa tiloissa. 

 

Hankkeen laajuus 

Hankkeen kokonaislaajuus on 10 450 – 11 000 brm², n. 9 000 htm². 
 

Tilantarpeet on kuvattu liitteenä olevassa alustavassa tilaohjelmassa. Tilantarpeet 

jakautuvat toimijoiden kesken seuraavasti: 

 

 Päiväkoti ja leikkipuisto 1 549 hym² 

 Koulu   5 490 hym² 

 Liikuntapuisto (tukitilat)    265 hym² 

 Nuorisotilat     397 hym² 
Yhteensä                   n. 7 700 hym² 

Alustavana laadittua tilaohjelmaa tullaan tehostamaan tilojen yhteiskäyttöisyydellä, jolloin 

esitetyt hyötyalat jakaantuvat selvemmin yhteiskäyttöisiin ja omiin tiloihin. 

Liite 3 Alustava tilaohjelma 

4 Nykyiset rakennukset 

Jakomäen alueella toimii kolme päiväkotia. Lpk Suursuo, Lpk Kotilo ja Lpk Naava. Lpk 

Kotilon rakennus osoitteessa Somerikkokuja 1 on valmistunut vuonna 1979 ja Lpk Naavan 

rakennus osoitteessa Jakomäenpolku 5 samana vuonna. Molemmat rakennukset ovat 

laajan perusparannuksen tarpeessa. Rakennuksissa on tehty viime vuosina pieniä 

korjauksia ja parannuksia, joiden tavoitteena on varmistaa rakennusten käyttökelpoisuus 

siihen asti, kunnes käyttöön saadaan uudet tilat. 

 

Jakomäen ala-aste ja yläaste ovat yhdistyneet yhtenäiseksi peruskouluksi, joka toimii 

samassa korttelissa olevissa rakennuksissa. Alakoulun toiminta sijoittuu osoitteessa 

Huokotie 3 olevaan rakennukseen, joka on valmistunut vuonna 1978. Yläkoulun rakennus 

osoitteessa Somerikkopolku 6 on valmistunut vuonna 1972. Yläkoulun rakennuksessa on 

aiemmin uusittu ikkunat ja peruskorjattu julkisivut ja vesikatto. Molemmat koulurakennukset 

ovat laajan teknisen ja toiminnallisen peruskorjauksen tarpeessa.  

 

Osoitteessa Somerikkokuja 1 olevasta koulurakennuksesta opetusvirasto on luopunut. 

Vuonna 1979 valmistunut rakennus on tyhjentynyt siinä viimeksi olleen Kristillisen koulun 

muutettua rakennuksesta pois. Tämä rakennus on huonokuntoinen ja osa tiloista on 

käyttökiellossa. 

 

Alueen nuorisotilat ovat alakoulun rakennuksen yhteydessä olevassa erillisessä siivessä 

osoitteessa Huokotie 3. Nuorisotalon yläkerrassa toimivat alueelliset kansalaisjärjestöt 
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Pienperheyhdistys ry ja Koillis-Seura ry. Tämä rakennus on kokonaisuudessaan 

perusparannuksen tarpeessa. 

 

Alun perin Jakomäen yläasteen koulun käyttöön suunniteltu uimahalli otettiin käyttöön 

koulun valmistuessa vuonna 1972. Halli sijaitsee koulun kellarikerroksessa ja 

peruskorjauksen jälkeen se avautui toiminnallisestikin täysin uudistettuna vuonna 2010. 

Uima-altaiden ja pesutilojen lisäksi mm. hallin kuntosali ajanmukaistettiin. Uimahallitilat ovat 

peruskorjattuina hyväkuntoiset ja ne tullaan säilyttämään. 

 

Alakoulun ja yläkoulun välissä on hyvin varustettu leikkipuisto Jakomäki. Toimintaan liittyvä 

leikkipuistorakennus on uusi, mutta siinä on tehty kosteusvauriokorjauksia viime vuosina. 

Leikkipuistorakennus korvattaneen uusilla, palvelurakennukseen sijoittuvilla tiloilla. 

 

Jakomäen peruskoulun rakennusten korttelissa on voimassa asemakaava vuodelta 2007. 

Kaava-alueeseen sisältyvät myös liikuntapuisto ja leikkipuisto. Koulurakennusten tontit on 

osoitettu opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Rakennuksiin ei ole 

kohdistettu suojelumerkintöjä. Alueella on vireillä asemakaavan muutoshanke, joka etenee 

tämän hankkeen suunnittelun kanssa samanaikaisesti. 
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5 Tilanhankinnan vaihtoehdot 

Tarveselvityksen valmistelu on käynnistynyt alueellisella tarkastelulla, jossa on selvitetty 

alueen väestökehityksen valossa päivähoitopaikkojen tarve ja koulun oppilaspaikkojen tarve 

tulevina vuosina. Myös nykyisten rakennusten kapasiteetti ja kunto on ollut arvioinnin 

perusteena. Tarkastelu on tehty yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa, jotta 

myös kaupunkirakenteelliset ja liikenteelliset näkökohdat tulevat huomioiduiksi. 

 

Valmistelutyön aikana on selvitetty nykyisten rakennusten perusparannuksen 

kannattavuutta ja erilaisia vaihtoehtoja sijoittaa toiminnot joko nykyisiin rakennuksiin tai 

mahdollisesti kaikki uudisrakennukseen. On selvitetty mm. vaihtoehtoa, jossa alakoulun 

rakennus olisi perusparannettu ja laajennettu koulun tarpeisiin ja perusparannettu yläkoulun 

rakennus päivähoidolle. Vaihtoehdoista arvioitiin toiminnaliset edut ja kustannukset. 

 

Vasta peruskorjattujen uimahallitilojen säilyttäminen on ollut perusteena sille, että yläkoulun 

rakennus osoitteessa Somerikkopolku 6 on valittu kehitettäväksi rakennukseksi. 

Suunnittelukilpailulla selvitetään palvelurakennuksen ratkaisun vaihtoehtoja, jossa 

kilpailijoille on annettu mahdollisuus esittää ratkaisunsa joko perusparannuksena ja 

laajennuksena tai pääosin uudishankkeena. Suunnittelukilpailu on tarkoitus ratkaista 

huhtikuun 2017 lopussa. 

 

Alakoulun huonokuntoisesta rakennuksesta osoitteessa Huokotie 3 sekä tyhjästä 

koulurakennuksesta Somerikkokujalla esitetään luovuttavaksi. Myös pienten 

päivähoitoyksikköjen rakennuksista osoitteissa Somerikkokuja 1 ja Jakomäenpolku 5 

esitetään luovuttaviksi. Tonttien vapauttaminen mahdollistaa niiden käytön uuteen 

tarkoitukseen, asuntojen rakentamiseen. 

6 Kohteen erityisvaatimukset 

Palvelurakennus suunnitellaan aktiiviseksi osaksi Jakomäen palveluverkostoa. Tavoitteena 

on rakennus, joka avautuu toiminnallisesti ulospäin paikallisyhteisöä tukien ja jonka tilat 

vastaavat käyttäjien monimuotoisiin tarpeisiin. Rakennuksen käyttäjiin lukeutuvat 

ensisijaisten toimijoiden lisäksi alueen yhdistykset, harrastusryhmät ja yksittäiset asukkaat. 

Myös rakennuksen piha-alueet tulee liittää aktiiviseksi osaksi alueen julkisten ulkotilojen 

verkostoa. 

 

Palvelurakennuksen suunnittelussa tulee huomioida tilojen muuntojoustavuus sekä 

tilankäytön tehostaminen yhteiskäytön, vuorokäytön ja kansalaiskäytön keinoin.  

 

Yhteiskäytöllä tarkoitetaan rakennuksessa toimivien eri käyttäjähallintokuntien 

samanaikaista toimintaa samassa tilassa siten, että tila voi olla nimetty pysyvästi kaikille 

käyttäjille. Vuorokäytöllä tarkoitetaan hallintokuntien eriaikaista toimintaa samassa tilassa 

siten, että tilaa ei ole erikseen nimetty yhdellekään käyttäjälle. Kansalaiskäytöllä 

tarkoitetaan ulkopuolisten toimijoiden, esimerkiksi yhdistysten, harrastusryhmien ja 

yksityishenkilöiden, toimintaa tilassa. 

 

Palvelurakennuksen tilaohjelman tilat on lähtökohtaisesti jaoteltu yksityisyyden mukaan 

yksityisiin, puoliyksityisiin, puolijulkisiin ja julkisiin tiloihin. Yksityiset tilat on nimetty yhdelle 

käyttäjälle esimerkiksi tietoturvallisuuteen perustuvin seikoin. Puoliyksityiset tilat voivat olla 

talon sisäisesti yhteis- tai vuorokäytössä, mutta eivät kansalaiskäytössä. Puolijulkiset tilat 
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ovat pääosin talon omassa käytössä, mutta niissä voidaan järjestää myös ulkopuolisille 

suunnattua toimintaa. Julkisissa tiloissa itsenäinen kansalaiskäyttö on mahdollista. 

 

Kansalaiskäytössä olevia tiloja ei nimetä erikseen millekään kansalaiskäytön taholle, vaan 

useampi taho käyttää samaa tilaa. Eri käyttäjille osoitetaan tilaa omien välineiden ja 

tarvikkeiden varastointiin. Lisäksi kulkuyhteyksiin, kulunvalvontaan ja tilojen turvallisuuteen 

tulee kiinnittää huomiota. Kansalaiskäyttöön osoitettavat julkiset tilat tulee suunnitella siten, 

että ne voidaan rajata omaksi vyöhykkeekseen, johon ei kuljeta yksityisemmäksi 

luokiteltujen tilojen kautta. Turvajärjestelmien, lukituksen ja kameravalvonnan 

suunnittelussa otetaan huomioon kansalaiskäytön vaatimukset.  

 

Tilojen käyttäjiä osallistetaan suunnitteluun koko hankkeen ajan. Lisäksi yhteistä toimintaa 

uudessa kiinteistössä ryhdytään edistämään kaikkien tilojen käyttäjien kesken hyvissä ajoin 

ennen hankkeen valmistumista.  

7 Vaikutusten arviointi 

Vaikutukset tiloihin ja toimintaan 

Jakomäen sydän –hankkeessa yhdistetään useissa rakennuksissa oleva toiminta yhteen 

rakennukseen. Yhteishankkeena toteutettava palvelurakennus kokoaa päivähoidon, 

opetuksen, liikunnan ja nuorisotyön tilat ja henkilökunnan toimimaan yhteistyössä. Tällöin 

saavutetaan säästöä sekä tilakustannuksissa että toimintakustannuksissa.  

 

Tilojen käyttöaste nousee, kun useat tilat voivat olla yhteiskäyttöisiä ja vuorokäyttöisiä. 

Rakennus pyritään saamaan käyttöön myös ilta-aikaan ja viikonloppuisin. Jakomäen Sydän 

tarjoaa puitteet alueen vireälle kansalaistoiminnalle. 

 

Strategiaohjelman toteuttaminen hankkeessa 

Yhdellä laajennus- ja perusparannushankkeella tai uudisrakennushankkeella korvataan 

investointiohjelmassa olleen neljän muun rakennuksen peruskorjaus, jolloin säästöä syntyy 

investointikustannuksissa. Toimitilojen kokonaislaajuus pienenee, mikä vaikuttaa myös 

ylläpitokustannuksiin myönteisesti. 

8 Rakentamiskustannukset 

Alustava arvio hankkeen enimmäishinnasta on 30,0 milj. euroa (alv 0%) tammikuun 2017 

kustannustasossa. 

9 Tilakustannus käyttäjille 

Alustava arvio rakennuksen kokonaisvuokrasta on 173 000 €/kk, eli 2 076 000 € vuodessa. 

Vuokra on n. 19,20 €/m²/kk, mikä koostuu n. 15,40 €/m²/kk pääomavuokrasta ja 3,80 

€/m²/kk ylläpitovuokrasta. Vuokra jakaantuu eri käyttäjien kesken seuraavasti: 

 

 Päiväkoti ja leikkipuisto   35 000 €/kk 

 Koulu   123 000 €/kk 

 Liikuntapuisto (tukitiltat)     6 000 €/kk 

 Nuorisotilat      9 000 €/kk 

Yhteensä  173 000 €/kk 
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Yhteiskäyttötilojen täsmentyessä arvioidaan niiden vaikutus vuokraosuuksien 

jakaantumiseen. 

 

Tilajärjestelyt pyritään toteuttamaan niin, että väistötilojen tarve jää mahdollisimman 

vähäiseksi. Välttämättömien väistötilajärjestelyjen aiheuttamat kustannukset otetaan 

huomioon vuokraa määritettäessä. 

10 Ylläpito ja käyttötalous 

Toiminnan käynnistämiskustannuksiin kuuluvat mm. ensikertainen kalustaminen, 

tarvikkeet, varusteet ja laitteet. Vuosittaisiin toimintakustannuksiin kuuluvat mm. palkka- 

ja henkilöstömenot, palvelujen ostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat. 

 

Varhaiskasvatuksen (päiväkoti ja leikkipuisto) käynnistämiskustannukset ilman 

tietohallinnon hankintoja ovat n. 140 000 €. Vuotuiset käyttökustannukset, ilman 

tilakustannuksia ovat n. 2,4 milj.euroa, josta henkilöstömenojen osuus on n. 1,75 milj.euroa. 

 

Koulun arvioidut käynnistämiskustannukset uusissa tiloissa ovat n. 740 000 € sisältäen 

myös käsityön laitteet ja varusteet. Luku ei sisällä opetusviraston tietohallinnon hankintoja. 

Arvio hankkeen toteuttamisen aiheuttamista muuttokustannuksista koululle on 30 000 euroa 

ja siivouskustannuksista 20 000 euroa. Arvioi vuotuisiksi toimintakustannuksiksi, jotka 

kasvavat vuosittain koulun oppilasmäärän kasvaessa on 5,5 milj.euroa (arviolta vuonna 

2023, kun tilat ovat tehokkaassa käytössä). 

 

Liikuntavirastolle aiheutuvat toiminnan käynnistämiskustannukset muodostuvat 

hankittavasta kalustosta ja työkoneista, n. 70 000 €. Vuotuiset käyttökustannukset ovat n. 

87 000 €, mistä henkilöstökustannukset n. 50 000 €. 

11 Hankkeen tavoiteaikataulu 

Hankkeen alustava suunnittelu- ja toteutusaikataulu on seuraava: 

 

 hankkeen valmistelu    4/2015 – 1/2017 

 ideakilpailu  12/2016 – 4/2017 

 kehitysvaihe    5/2017 – 12/2018 

 toteutusvaihe    1/2019 – 6/2020 

 käyttöönotto    7/2020 – 8/2020 

Liite 4 Hankkeen tavoiteaikataulu 

12 Rahoitussuunnitelma 

Kaupunginvaltuuston 30.11.2016 hyväksymään talonrakennushankkeiden 

rakentamisohjelmaan vuosiksi 2017 – 2026 sisältyy hanke: Jakomäen peruskoulu 

(Somerikkopolku), peruskorjaus ja laajennus yhtenäiseksi peruskouluksi sekä nuoriso- ja 

päiväkotitilojen rakentaminen. 
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Hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle on rakentamisohjelmassa varattu määrärahaa 

yhteensä 30,0 milj.euroa. Vuosien 2017 – 2020 rahoitusvaraus jakaantuu seuraavasti: 

 

 v. 2017      630 000 € 

 v. 2018      660 000 € 

 v. 2019 10 490 000 € 

 v. 2020 17 760 000 € 

 

13 Väistötilatarve 

Tilajärjestelyt pyritään toteuttamaan niin, että väistötilojen tarve jää mahdollisimman 

vähäiseksi. Yläkoulun rakennuksessa oleva toiminta jouduttaneen osittain tai kokonaan 

kuitenkin siirtämään muihin tiloihin hankkeen toteutusvaiheessa vuosina 2019-20. 

 

Alakoulun ja nuorisotalon samoin kuin kansalaisjärjestöjen toiminta voi jatkua Huokotie 3:n 

rakennuksessa uusien tilojen valmistumiseen asti vuonna 2020. Päiväkotien toiminta voi 

jatkua nykyisissä tiloissa osoitteissa Somerikkokuja 1 ja Jakomäenpolku 5 uusien tilojen 

valmistumiseen asti edellyttäen, että rakennusten kunto ei aseta sille esteitä. 

 

Nykyiset koulurakennukset vastaavat alueen oppilaspaikkatarpeita ja niissä on jopa 

väljyyttä. Koulurakennukset ovat kuitenkin huonokuntoisia ja osa tiloista on poistettu 

sisäilmaongelmien vuoksi käytöstä, joten nykyisten tilojen käytön tehostaminen 

väistötilatarpeisiin edellyttää tiloissa kunnostustöitä. Väistötilat voidaan vaihtoehtoisesti 

ratkaista pystyttämällä siirtokelpoisia viipalerakennuksia joko alakoulun tontille tai Kolupolun 

koulun viereiselle kentälle.  

 

Hankkeen suunnittelun yhteydessä tulee selvittää edullisin tapa hankkia mahdollisesti 

yläkoulun toiminnalle 1/2019 – 6/2020 tarvittavat väistötilat. 

14 Toteutus- ja hallintamuoto 

Rakennus tulee Helsingin kaupungin tilahallinnon omistukseen, joka vuokraa tilat toiminnan 

järjestäjille.  

 

Hankkeen valmistelun aikana suunnitellaan eri toimijoiden yhteistyönä tilojen 

hallinnointitapa ja kytketään tilat sähköiseen varausjärjestelmään. 

 

Hankkeen toteutusvastuu on Helsingin kaupungin ja NCC – Optiplanin muodostamalla 

allianssilla.  

15 Tarvepäätösehdotus 

Tarveselvitystyöryhmä esittää, että Jakomäen sydän –palvelurakennus toteutetaan 

yläkoulun laajennuksena ja perusparannuksena tai uudisrakennuksena siten, että hankkeen 
enimmäislaajuus on 11 000 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta 

arvonlisäverottomana on 30 000 000 euroa tammikuun 2017 kustannustasossa. 
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Tarveselvityksen suunnittelutyöryhmä    Liite 1 
 

 

 

Käyttäjähallintokunnat Opetusvirasto 

Ulla-Maija Vähäsarja, aluepäällikkö 

Jane Majanen, rehtori, pedagoginen asiantuntija 

Ilari Suomalainen, projektiarkkitehti 

 

Varhaiskasvatusvirasto 

Eeva Tiihonen, varhaiskasvatusalueen päällikkö 

Carola Harju, erityissuunnittelija 

 

Nuorisoasiainkeskus 

Heidi Hållman, osastopäällikkö 

Harri Taponen, erityissuunnittelija 

 

Liikuntavirasto 

Hanna Lehtiniemi, hankesuunnittelija 

 
Aluerakentamisprojekti Kaupunginkanslia 

Ritva Tanner, projektinjohtaja 

 
Kaavoitus  Kaupunkisuunnitteluvirasto 

Elias Rainio 

 
Tilaaja/rakennuttaja Kiinteistövirasto, tilakeskus 

Jarmo Raveala, hankesuunnitelupäällikkö 

Anneli Nurmi, projektinjohtaja 

 
Rakennuttajakonsultti Valvontakonsultit Oy/ 

Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy 

Hilla Rudanko 

 

Allianssikumppani NCC Suomi Oy 

Marko Saloranta 

 

Arkkitehtisuunnittelu Optiplan Oy 

Lasse Vahtera 

Juha Niemi 

 
Rakennesuunnittelu Optiplan Oy 

Heikki Aronen 

 







Jakomäen sydän, alustava tilantarve tilaryhmittäin
Säilyvät tilat sisältyvät tilatarvetaulukon lukuihin

 

Peruskoulu yks. lkm hym2 Päiväkoti ja leikkipuisto yks. lkm hym2 Liikuntapuisto m2 Nuorisotalo m2

Tilatarve 740 oppilasta PK 210 tilapaikkaa, LK 30 tilapaikkaa

7 hym2/oppilas 8 htm2/lapsi

Lasten yhteistilat (max. 1m2*240 tp = 240 m2)

JULKINEN PALVELURAKENNUS

Liikennetilat Mitoitus kilpailijan ratkaisun mukaan

Liikunnan tilat:
Liikuntasali (nykyinen) Liikunnan tilat 840 Sali + varasto 95 1 95
Uusi pieni sali Monitoimitila 40 1 40
Pukuhuonetilat Oppilaiden pukeutumis- ja peseytymistilat 90 Pukuhuonetilat 200
Varastotilat Lämmin varasto 65
Säilyvä/uudistuva uimahalli

Ruokailun tilat Ruokala 355 Ruokailutila 35 1 35

PUOLIJULKINEN Oppimisen ja leikin tilat Opetustilat (sis. Varastotilat) 3315 Nuorten tilat 
Ohjeellinen jaottelu: Kotikeittiönurkkaus 5 1 5 Yhteiskeittiö 30
yleiset opetustilat 1965 Työpaja/verstas/pienryhmätila 20 2 40 Olohuone 120
käsityön tilat 550 Liikuntaesteisten wc 4 1 4 Pienryhmä-/järjestötilat 160
kuvaamataito 140 (1 x60, 2x40, 1x20)
luonnontiede (fys/kem, maant./biol) 240 Musiikki-/bänditila 30
kotitalous 240 Ulkotoiminnan tukitila 30
musiikki 180

Muut varastotilat 110

(erilliset opetusvälinetilat 70, maasto-
työskent. 20, kiinteistönhoitot. 20)

Oppilaiden wc-tilat (teor.1,35m2/wc) 76

PUOLIYKSITYINEN Oppilaiden tilat Oppilaiden käytössä olevat 
henkilökohtaiset säilytystilat Lasten toiminta-alueet

toiminta-alue = 30 tilap.
Toimintatilat 1-4  tilaa 110 8 880
Wc-pesutilat 12 8 96
Eteinen 18 8 144
Märkäeteinen 10 8 80

Oppilashuollon tilat Odotustila, terveydenhoitaja, lepoh, yht. 70
kuraattori (15), psykologi (15)

YKSITYINEN Hallinto-, työ- ja "Monitilatoimisto"
neuvottelutilat Hallinto-, työ- ja neuvottelutilat 400 Työtila 30 1 30 Neuvottelutila 15

sis. tilaryhmän varastot, monistamon  ja henk.kunnan kahvion Neuvottelu 10 1 10
Rehtorin huone Toimisto  (johtajan huone) 10 1 10
Kanslia

Sosiaalitilat Henkilökunnan pukeutumis-, peseytymis- ja wc-tilat 32 Pukuhuone, wc ja suihku 35 1 35 Sosiaalitilat 12
Liikunnanopettajien pukeutumis- ja peseytymistilat 12

Ruokahuollon tilat Komponenttikeittiö jakelulinjastoineen 150 Keittiö aputiloineen

Huoltotoimen tilat Siivoustoimentilat 40 Siivous ja vaatehuolto 20 1 20
Siivouskomero 5 1 5
Varastot 4 5 20

Tekniset tilat Mitoitusohje yhteensä 7,5 % koko rakennuksen bruttolalasta

YHTEENSÄ 5490 1549 265 397

ULKOTILAT

JULKINEN Koulun pihat Ulkoleikkitila min 15 m2/tp 3600 Liikuntapuisto Nuorisopiha
Lasitettu kuisti  8*10 80 Kylmä varasto 65
Sadekatos 8*10 80 Lähiliikuntapaikka
Suoja vaunuille 10
Ulkovälinevarasto 8*5 40
Leikkipuiston ulkoilualue 3500

YHTEENSÄ 7310 65

Yhteiskäytön määrittely:
Virastojen yhteiskäyttö: 
vuorottaiskäyttö tai yhdessä 
työskentely

YHTEISKÄYTTÖ

Kansalaiskäyttö, kaikki julkiset ja 
puolijulkiset tilat lähtökohtaisesti 
kansalaiskäytölle avoimia

EI YHTEISKÄYTTÖÄ



Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy Jakomäen aluekehitys
Päällikkö: Suunnittelija: nordsse

Hierarkia Selite Kesto Alkaa

1 Projektisuunnitelma 167 pv

1.1 Hankkeen organisointi ja suunnittelu 83 pv

1.2 Projektin tavoiteasetanta 89 pv 7.4.2015

1.3 Osallistavan työpajan valmistelu 56 pv 11.8.2015

2 Kaupungin päätöksenteko 43 pv 27.10.2015

3 Hankintaprosessi 351 pv 27.10.2015

3.1 Ilmoittamisvaihe 37 pv 24.12.2015

3.1.1 Hankintailmoitus 13 pv 24.12.2015

3.1.2 Osallistumisilmoitusten jättö 14 pv 15.1.2016

3.1.3 Tarjoajien valinta 10 pv 2.2.2016

3.2 Tarjousvaihe 100 pv 15.2.2016

3.2.1 Neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt 11 pv 15.2.2016

3.2.2 Tarjousneuvottelut 44 pv 1.3.2016

3.2.3 Tarkennettu tarjouspyyntö 15 pv 2.5.2016

3.2.4 Tarjousten jättö 5 pv 20.5.2016

3.2.5 Tarjousten selonotto 7 pv 27.5.2016

3.2.6 Ryhmittymän valinta 5 pv 7.6.2016

3.2.7 Hankintapäätös ja valitusaika 14 pv 14.6.2016

3.3 Ideakilpailun valmistelut 89 pv 29.6.2016

3.4 Ideakilpailu 130 pv 31.10.2016

3.4.1 Ideakilpailu 110 pv 31.10.2016

3.4.2 Parhaan idean valinta 17 pv 6.4.2017

4 Kehitysvaihe - Hankesuunnittelu 646 pv

4.1 Alustava hankeohjelma 108 pv 4.7.2016

4.2 Tarveselvitys 153 pv 1.7.2016

4.3 Hankesuunnitelma palvelukeskus 207 pv 1.12.2016

4.4 Hankesuunnitelman hyväksyttäminen 80 pv 4.9.2017

4.5 Hankesuunnitelma asunnot 207 pv 1.12.2016

4.6 Rakennusoikeiden myynti/tonttiosasto 380 pv 10.7.2017

5 Kehitysvaihe 337 pv 6.7.2017

5.1 Yleissuunnittelu 161 pv 6.9.2017

5.2 Suunnitelmien tarkentaminen (tilaohjelma, kustannustarkastelu jne.)83 pv 19.4.2018

5.3 Aineiston laatiminen päätöksentekoa varten 20 pv 16.8.2018

5.4 Rakennuslupavaihe 71 pv 13.9.2018

6 Rakentaminen 655 pv

6.1 Palvelurakennus 520 pv 1.1.2019

6.2 Asuinrakennukset 455 pv 8.10.2019

7 Viestintä ja vuorovaikutus 1 478 pv

7.1 Päätöksentekoon ja rakentamisen valmisteluun liittyvä viestintä (sis. asemakaava)782 pv 30.10.2015

7.2 Yleisviestintä aluekehitys ja palv.rak. 1 284 pv 29.7.2016

7.3 Käyttäjien osallistaminen 1 088 pv 1.5.2017

7.4 Hankkeen sisäinen viestintä 1 284 pv 29.7.2016

8 Kaavoitusvaihe 886 pv

8.1 Kaavoituksen valmistelu 516 pv 20.4.2015

8.2 Kaavoituksen aloitus 10 pv

8.3 Kaavaluonnoksen nähtävilläolo (kilpailuaineisto kaavaluonnosmateriaalina)23 pv 1.5.2017

8.4 Kaavaehdotus 238 pv

8.4.1 Kaavaehdotuksen valmistelu 43 pv 1.6.2017

8.4.2 Hallinnollinen käsittely 23 pv 1.8.2017

8.4.3 Kaavaehdotus lautakunnassa 21 pv 1.9.2017

8.4.4 Lausuntoaika 65 pv 2.10.2017

8.4.5 Vastineiden valmistelu ja mahd. muutokset 23 pv 1.1.2018

8.4.6 Hallinnollinen käsittely 20 pv 1.2.2018

8.4.7 Lausunnot ja muistutukset lautakunnassa 43 pv 1.3.2018

8.5 Hyväksyminen 89 pv 1.5.2018

8.5.1 Kaupungin hallitus 23 pv 1.5.2018

8.5.2 Kaupungin valtuusto 43 pv

8.5.3 Valitusaika 23 pv

8.6 Voimaantulo 10 pv
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1 Projektisuunnitelma

1.1 Hankkeen organisointi ja suunnittelu

1.2 Projektin tavoiteasetanta

1.3 Osallistavan työpajan valmistelu

2 Kaupungin päätöksenteko

3 Hankintaprosessi

3.1 Ilmoittamisvaihe

3.1.1 Hankintailmoitus

3.1.2 Osallistumisilmoitusten jättö

3.1.3 Tarjoajien valinta

3.2 Tarjousvaihe

3.2.1 Neuvottelukutsut ja alustavat tarjouspyynnöt

3.2.2 Tarjousneuvottelut

3.2.3 Tarkennettu tarjouspyyntö

3.2.4 Tarjousten jättö

3.2.5 Tarjousten selonotto

3.2.6 Ryhmittymän valinta

3.2.7 Hankintapäätös ja valitusaika

3.3 Ideakilpailun valmistelut

3.4 Ideakilpailu

3.4.1 Ideakilpailu

3.4.2 Parhaan idean valinta

4 Kehitysvaihe - Hankesuunnittelu

4.1 Alustava hankeohjelma

4.2 Tarveselvitys

4.3 Hankesuunnitelma palvelukeskus

4.4 Hankesuunnitelman hyväksyttäminen

4.5 Hankesuunnitelma asunnot

4.6 Rakennusoikeiden myynti/tonttiosasto

5 Kehitysvaihe

5.1 Yleissuunnittelu

5.2 Suunnitelmien tarkentaminen (tilaohjelma, kustannustarkastelu jne.)

5.3 Aineiston laatiminen päätöksentekoa varten

5.4 Rakennuslupavaihe

6 Rakentaminen

6.1 Palvelurakennus

6.2 Asuinrakennukset

7 Viestintä ja vuorovaikutus

7.1 Päätöksentekoon ja rakentamisen valmisteluun liittyvä viestintä (sis. asemakaava)

7.2 Yleisviestintä aluekehitys ja palv.

7.3 Käyttäjien osallistaminen

7.4 Hankkeen sisäinen viestintä

8 Kaavoitusvaihe

8.1 Kaavoituksen valmistelu

8.2 Kaavoituksen aloitus

8.3 Kaavaluonnoksen nähtävilläolo (kilpailuaineisto kaavaluonnosmateriaalina)

8.4 Kaavaehdotus

8.4.1 Kaavaehdotuksen valmistelu

8.4.2 Hallinnollinen käsittely

8.4.3 Kaavaehdotus lautakunnassa

8.4.4 Lausuntoaika

8.4.5 Vastineiden valmistelu ja mahd. muutokset

8.4.6 Hallinnollinen käsittely

8.4.7 Lausunnot ja muistutukset lautakunnassa

8.5 Hyväksyminen

8.5.1 Kaupungin hallitus

8.5.2 Kaupungin valtuusto

8.5.3 Valitusaika

8.6 Voimaantulo
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