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31 §
Kalasataman keskus, KVR-urakkasopimus, muutostyövarauksen 
korottaminen

HEL 2016-000050 T 02 08 03 01

Päätös

Kaupungininsinööri päättää oikeuttaa HKR-Rakennuttajan rakennutta-
mistoimisto 2:n käyttämään Kalasataman keskuksen KVR-urakan töi-
den lisä- ja muutostöihin yleisten töiden lautakunnan 14.6.2011 § 404 
ja 12.1.2016 § 7 tekemien päätöksien lisäksi arvonlisäverottomana 
1 400 000 euroa eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 
7 000 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Aikaisemmat päätökset

Yleisten töiden lautakunta päätti 14.6.2011 § 404 oikeuttaa HKR-Ra-
kennuttajan tekemään urakkasopimuksen Kalasataman keskuksen 
KVR-urakan töistä kilpailun voittaneen SRV Viitoset oyj:n kanssa 
39 935 354 euron arvonlisäverottomasta urakkahinnasta ja oikeuttaa 
HKR-Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään urakassa 
mahdollisesti esiintyviin muutostöihin sekä urakkasopimuksen perus-
teella mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin arvonlisäverotto-
mana enintään 4 000 000 euroa.

Lisäksi yleisten töiden lautakunta päätti 12.1.2016 § 7 oikeuttaa HKR-
Rakennuttajan rakennuttamistoimisto 2:n käyttämään Kalasataman 
keskuksen KVR-urakan töiden lisä- ja muutostöihin yleisten töiden lau-
takunnan 14.11.2011 § 404 tekemän päätöksen lisäksi arvonlisäverot-
toman 1 600 000 euroa eli urakassa yhteensä arvonlisäverottomana 
5 600 000 euroa.

Lisäksi Helsingin kaupungin liikennelaitos –liikelaitoksen johtokunta 
päätti 9.6.2016 oikeuttaa liikennelaitoksen tilaamaan HKR-Rakennutta-
jalta suorahankintana Kulosaaren metrosillan vahvistamisen SRV Ra-
kennus Oy:n antaman budjettitarjouksen mukaisesti enintään 
1 325 739 euron (alv 0 %) kokonaishintaan.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.4.2016 HKL:n laatiman han-
kesuunnitelman Kulosaaren metrosillan vahvistamisesta. Hankesuunni-
telman mukaan Kulosaaren metrosilta tulee vahvistaa, sillä siinä on 
käytetty jännemenetelmää, joka altistaa sillan vaurioitumiselle.
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Helsingin kaupunki on laatinut Kalasataman keskuksen toteuttamisesta 
järjestetyn kilpailun jälkeen SRV:n kanssa toteutussopimuksen. Toteu-
tussopimukseen kuuluu Kulosaaren metrosillan jatkeena olevan uuden 
metrosillan toteuttaminen Kalasataman keskuksen sisälle. SRV rakensi 
tämän sillan vuonna 2012 osana toteutussopimusta.

Nyt tehtävä vanhan Kulosaaren metrosillan vahventaminen on jaettu 
kahteen osa-urakkaan. Vahvennettava silta jää osittain Kalasatamaan 
rakennettavan kauppakeskuksen sisään. Kalasataman keskuksen ra-
kentaminen etenee vuonna 2016 siten, että on tarkoituksenmukaista, 
että Kalasataman päädyn sillan vahvennus tehdään ennen keskuksen 
sillan puoleisten osien valmistumista osana keskuksen rakentamista. 
Sillan vahvistusurakan toteuttamisen yksinkertaisuuden ja kustannus-
ten vuoksi on olennaista saada se toteutettua ennen keskuksen raken-
tumista.

HKR-Rakennuttaja hoitaa Kalasataman julkisten osien rakennuttamis-
tehtävät kaupungin valtuuston päätöksen mukaisesti. Kulosaaren met-
rosiltaan Kalasataman keskuksen osalta liittyvät työt HKL tilaa kaupun-
gin sisäisenä hankintana HKR:ltä. HKR puolestaan tilaa metrosillan ra-
kentamisurakan SRV:ltä osana toteutussopimuksen mahdollistamia 
välttämättömiä lisätöitä.

HKR on saanut SRV:ltä budjettitarjouksen 1 325 739 euron sillan ra-
kentamisesta. Lopullisen tarjouksen SRV jättää HKR:lle myöhemmin 
kesäkuussa, jonka pohjalta HKR neuvottelee urakan toteuttamisesta. 

Sillan vahvennuksen toisen osuuden urakan HKL kilpailuttaa myöhem-
min erikseen tehtävänä työnä Kalasataman keskuksen ulkopuolella.

Sillankorjaustyön tausta

Kulosaaren metrosillan rakenteessa on käytetty saksalaista KA-jänne-
menetelmää, jossa teräksenä on Sigma Ovalpunosjänne. Jännetyypis-
sä on todettu alttiutta vetykorroosio-haurasmurtumaan.

Erityisesti jänteissä, joiden suojainjektointi on heikosti onnistunut, on to-
dettu säröilyä. Ilmiö on todetusti aiheuttanut esimerkiksi Jyväskylän 
kaupungin Kangasvuoren vesitornin murtumisen. 

Kulosaaren metrosillalle on tehty erikoistarkastus, jossa on tutkittu jän-
teiden kuntoa ainetta rikkomattomilla menetelmillä. Ainetta rikkomatto-
malla menetelmällä etsitään tarkastettavasta kohteesta pinnalla olevia 
tai sisäisiä virheitä, jotka voivat aiheuttaa vaurioitumisia. Sillan raken-
teille on tehty myös kantavuus- ja riskitarkastelut vaurioitumisen mah-
dollisuuden arvioimiseksi, koska varmuutta jänteiden kunnosta ei ole 
mahdollista saada rakenteita avaamatta ja vaurioittamatta.
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Keskustan puoleisissa kuudessa aukossa on vahventaminen suunnitel-
tu tehtäväksi kannen molemmin puolin asennettavilla teräspalkeilla, 
joista alkuperäisen kannen pohja on tuettu poikkipalkeilla, joiden kes-
keltä keskelle etäisyys on noin 4-5 metriä. Palkit on tuettu alkuperäisiltä 
tuilta tai niiden yhteyteen rakennettavilta uusilta tuilta. Sillan Kulosaa-
ren puoleisissa kuudessa aukossa vahventaminen on suunniteltu kan-
nen sivuille rakennettavilta ristikoilta. Muuten rakenne on toisessa 
päässä toteutetun kaltainen. Palkit ja ristikot rakennetaan ylöspäin kaa-
reviksi niin, että tunkattaessa rakenteen päätä ylöspäin kanteen mobili-
soituu nostava voima 25 kN/m molemmin puolin kantta. Vahventami-
nen mahdollistaa jänteiden vaurioituessa kuorman siirtymisen alkupe-
räiseltä kannelta vahvistuspalkeille ja –pilareille. Vahventamisen raken-
teet on suunniteltu siten, että ne kantavat onnettomuustilanteessa koko 
kansirakenteen, radan sekä kahden junan painon.

Kustannukset

Helsingin kaupungin liikennelaitos maksaa tekemiensä päätöksien mu-
kaisesti syntyneet kustannukset HKR-Rakennuttajalle.

Taloussäännön 8. luvun 28 §:n perusteella hankintapäätös esitetään 
yleisten töiden lautakunnan hyväksyttäväksi lautakunnan kokoustauon 
päätyttyä.

Lisätiedot
Erkki Nurmi, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38306

erkki.nurmi(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, yleisten töiden lautakunta

Otteet

Ote
HKR-Rakennuttaja
Rakennuttamistoimisto 2
Velvoitekirjanpito

.


