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9 §
Paciuksenkadun ja Tukholmankadun suunnittelu, Pöyry Oy, lisä-
työn tilaaminen, 24 600 euroa (alv 0 %)

HEL 2016-000435 T 02 08 02 00

Päätös

Investointitoimiston toimistopäällikkö päätti tilata Paciuksenkadun ja 
Tukholmankadun suunnittelun lisätyöt Pöyry Oy:ltä sen 30.11.2016 ja 
6.3.2017 antamien tarjousten mukaisesti 24 600 euron arvonlisäverot-
tomaan kattohintaan ja alkuperäisen 29.2.2016 päivätyn tarjouksen 
mukaisin veloitushinnoin. 

Suunnittelun aikana päädyttiin yleisöpalautteen johdosta laajentamaan 
suunnittelualuetta koskemaan myös Paciuksenkadun ja Mäntytien väli-
siä portaita. Suunnittelutoimeksiantoa on laajennettu koskemaan myös 
kadun ylittävien liikennemerkkiportaalien teknistä suunnittelua. Liiken-
nemerkkiportaalit ja niiden sijainnit on määritelty liikennesuunnitteluo-
saston toimesta vasta kadun rakennussuunnittelun loppuvaiheessa. 
Näin ollen portaalien teknisen suunnittelun sisällyttäminen ei ole ollut 
mahdollista alkuperäiseen suunnittelun toimeksiantoon. 

Katu- ja puisto-osaston investointitoimiston toimistopäällikkö päätti 
21.3.2016 § 6 tilata Paciuksenkadun ja Tukholmankadun suunnittelun 
rakennusviraston vastuulle kuuluvan osuuden Pöyry Finland Oy:ltä sen 
29.2.2016 antaman kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen 
mukaisesti 160 500 euron arvonlisäverottomaan kattohintaan ja tar-
jouksen mukaisin veloitushinnoin.

Tämän päätöksen ja investointitoimiston toimistopäällikön 21.3.2016 
päätöksen 6 § arvo on yhteensä 185 100 euroa (alv 0 %). 

Lisätöiden tilaamisessa on kyse hankintalain 136 §:n 2 momentin 2 
kohdan mukaisista lisätöistä, jotka alkuperäisen sopimuskumppanin on 
ollut tarpeen suorittaa. Lisätyöt eivät ole sisältyneet alkuperäiseen sopi-
mukseen ja sopimuskumppanin vaihtaminen ei ole ollut mahdollista ta-
loudellisista sekä teknisistä syistä ja vaihtaminen olisi aiheuttanut kus-
tannusten merkittävää päällekkäisyyttä.

Pöyry Oy:n antamat tarjoukset ovat kohtuulliset työmäärään nähden.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 08, Uudisrakentaminen, 
joukkoliikenteen kehittäminen.

Lisätiedot
Ismo Rantanen, projektinjohtaja, puhelin: 310 38570
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Liitteet
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