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38 §
Lisä- ja muutostöiden ennakoivan hinnan korotus, pihatyöt, lpk Fall-
pakka

HEL 2015-010962 T 02 08 03 01

Päätös

Yksikönjohtaja päätti korottaa aiemmin tekemänsä päätöksen 
8.10.2015 § 58 lisä- ja muutostyövarauksen ennakoivaa hintaa 12 000 
eurosta 25 000,00 euroon.

Urakan ennakoiva kokonaishinta on korotetun lisä- ja muutostyöva-
rauksen jälkeen 144 800,00 euroa.

Päätöksen perustelut

Rakennuttaja on tilannut arvioitua enemmän pihan turvallisuuteen liitty-
viä muutostöitä.

Lisätiedot
Mika Kontkanen, projektipäällikkö, puhelin: +358931039747

mika.kontkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 yksikönjohtajan pöytäkirja 8.10.2015 § 58, pihatyöt, suorahankinta. lpk 
Fallpakka

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, teknisen palve-
lun lautakunta
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