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Kokousaika 04.02.2015 16:00 - 18:45

Kokouspaikka Kaupungintalo aulakabinetti 4

Läsnä

Jäsenet

Karhu, Jessica puheenjohtaja
Koskinen, Kauko varapuheenjohtaja
Louekari, Turkka
Malste, Antti
Vierunen, Maarit

Muut

Marjamaa, Sisko toimitusjohtaja
Mykkänen, Risto rakennuttamisjohtaja
Nyyssölä, Markku yksikön johtaja
Peltola, Pekka atk-suunnittelija
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginkohtaja

poistui 17:25, saapui 17:50, poissa: 
9§ - 13§

Tuuttila, Juhani osastopäällikkö
Åhlgren, Harry johtava kaupunginasiamies
Ala-Outinen, Helena arkkitehti

saapui 16:26, poistui 16:32, läsnä: 
6§

KIvisyrjä Seidi,
Lehtinen, J-P arkkitehti

saapui 16:35, poistui 17:04, läsnä: 
7§ ja 8§

Lipasti, Santeri arkkitehti
saapui 16:35, poistui 17:04, läsnä: 
7§ ja 8§

Mieskonen, Erkki
Penttinen, Mika arkkitehti

saapui 16:12, poistui 16:19, läsnä: 
5§

Salonen, Jaakko arkkitehti
saapui 17:16, poistui 17:28, läsnä: 
9§

Toikka, Mika
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Puheenjohtaja

Jessica Karhu

Esittelijät

Sisko Marjamaa toimitusjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Harry Åhlgren johtava kaupunginasiamies
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2 Tj/2 Asuntotuotantotoimikunnan sihteerin valinta

3 Tj/3 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

4 Tj/4 Ilmoitusasiat

5 Tj/5 Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat, uusien luonnospiirustusten 
hyväksyminen

6 Tj/6 Heka Konala Hilapellontie 2b luonnospiirustusten hyväksyminen

7 Tj/7 Heka Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33 luonnospiirustusten 
hyväksyminen

8 Tj/8 Asunto Oy  Helsingin Hopealaakson, Helsingin Asumisoikeus Oy 
Hopeakuun ja Helsingin Asumisoikeus Oy Hopealangan 
luonnospiirustusten hyväksyminen

9 Tj/9 Heka Katajanokka Merisotilaankatu 2 ja 3 peruskorjauksen 
luonnospiirustusten hyväksyminen

10 Tj/10 Asuntotuotantotoimiston kohteelle Betonirakennepalkinto 2014

11 Tj/11 Asunto Oy Helsingin Hopealaakson arkkitehti-, rakenne-, LVIA- ja 
sähkösuunnittelusopimusten muuttaminen ja arkkitehtisuunnittelun 
lisätyöt

12 Tj/12 Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon kokonaisurakkasopimuksen 
tekeminen

13 Tj/13 Asuntotuotantotoimiston vuoden 2014 talousarvion toteutuminen

14 Tj/14 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja asuntotuotanto-ohjelmien 
toteutuminen vuonna 2014

15 Tj/15 Asuntotuotantotoimiston tulosbudjetti vuodelle 2015

16 Tj/16 Vuoden 2015 tuotanto-ohjelmat ja alustavat tuotanto-ohjelmat vuosille 
2016 ja 2017

17 Tj/17 Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö/ Huopalahdentie 5 
rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

18 Tj/18 Kokouksessa esille tulevat muut asiat
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§ 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä 
pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Kauko Koskisen (varsinainen) ja 
Maarit Vierusen (varalla) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja 
päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet      (varalla     ) ja      (varalla     ) 
tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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§ 2
Asuntotuotantotoimikunnan sihteerin valinta

HEL 2015-000890 T 00 00 02

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti valita asuntotuotantotoimikunnan 
palkkiotoimiseksi sihteeriksi Harry Åhlgrenin 1.1.2015 alkaen vuoden 
2016 loppuun saakka 301 euron suuruisella kuukausipalkalla.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Asuntotuotantotoimisto
Harry Åhlgren
Kkanslian talous- ja 
suunnitteluosasto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asuntotuotantotoimikunnan sihteerinä on toiminut johtava 
kaupunginasiamies Harry Åhlgren kaupunginkanslian lainopilliselta 
osastolta.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku
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Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Asuntotuotantotoimisto
Harry Åhlgren
Kkanslian talous- ja 
suunnitteluosasto
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§ 3
Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti, että tämän kokouksen päätökset 
voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei 
erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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§ 4
Ilmoitusasiat

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat 
ilmoitusasiat:

1. Khs 19.1.2015

Asuntotuotantotoimikunnan asettaminen

Kaupunginhallitus päätti asettaa toimikaudekseen 
asuntotuotantotoimikunnan sekä nimetä siihen seuraavat jäsenet:

Jäsen Varajäsen
Kauko Koskinen Tarja Lamminperä
Maarit Vierunen Eemil Nuuttila
Jessica Karhu Katriina Rosengren
Turkka Louekari Ari Lainevuo
Antti Malste Merja Ruotsalainen
  
Puheenjohtaja Jessica Karhu
Varapuheenjohtaja Kauko Koskinen

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa asuntotuotantotoimikuntaa 
kuulemaan pysyvinä asiantuntijoina apulaiskaupunginjohtaja Anni 
Sinnemäkeä, kansliapäällikkö Tapio Korhosta kaupunginkansliasta, 
osastopäällikkö Juhani Tuuttilaa kiinteistövirastosta ja 
asemakaavapäällikkö Olavi Veltheimia kaupunkisuunnitteluvirastosta.

2. Khs 2.2.2015 § 133

Asuntotuotantotoimikunnan varajäsenen valinta

Kaupunginhallitus päätti myöntää Katriina Rosengrenille eron 
asuntotuotantotoimikunnan varajäsenen luottamustoimesta ja valita 
Auli Rantasen Jessica Karhun henkilökohtaiseksi varajäseneksi 
asuntotuotantotoimikunnan toimikaudeksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian 
osalta heti.
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3. Khs 19.1.2015 

Tertiääri- ja primäärilainojen myöntäminen eräille asuntotuotantotoimikunnan 
hankkeille

Kaupunginhallitus päätti myöntää asuntotuotantorahaston varoista 
tertiääri- ja primäärilainoja asuntotuotantotoimikunnan hankkeille 
seuraavasti:

Tertiäärilaina €  
  
Mörssäriaukion asumisyksikkö 510.000
Yhteensä 510.000

Primäärilaina €  
  
Haso Kuusamakuja 4-8   59.803
Siltamäen palvelukoti 102.830
Haso Sänkbacka   46.274
Haso Viitankruununtie   81.964
Haso Mamselli   40.329
Yhteensä 331.200

Lisäksi kaupunginhallitus päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston 
laatimaan kaupungin puolesta tertiääri- ja primäärilainojen velkakirjat 
kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen vahvistamien ehtojen 
mukaisesti.

4. Khs 8.12.2014

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat ja -paikat keväällä 2015

Oheismateriaalina.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
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Sisko Marjamaa

Oheismateriaali

1 Konsernijaoston kokousajat
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§ 5
Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat, uusien luonnospiirustusten 
hyväksyminen

HEL 2015-000992 T 10 06 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Asunto Oy Helsingin 
Kaupunkivillat -nimisen kohteen Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika 
Penttinen Oy:n laatimat uudet luonnospiirustukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Merja Rukko, projektipäällikkö, puhelin: 310 76325

merja.rukko(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asunto Oy Helsingin Kaupunkivillat rakennetaan Kalasataman Dirika-
kortteliin 10589, tontille 15 osoitteeseen Arcturuksenkatu 5 - 19. 
Kohteeseen tulee 21 Hitas-asuntoa (1458 asm²). Asuntojen keskipinta-
ala on 69,4 asm². 

Asuntotuotantotoimikunta on 17.10.2012 valinnut kohteen 
arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen 
Oy:n. Ensimmäiset luonnokset on asuntotuotantotoimikunta hyväksynyt  
22.5.2013 ja hylännyt em. luonnoksiin perustuvan urakkatarjouksen 
25.6.2014.

Tämän jälkeen kohteen suunnitelmia on työstetty 21-asuntoisen 
kerrostalon viitesuunnitelmiksi.

E-luvun mukainen energiatehokkuusluokka on  C.
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Kohteesta järjestetään KVR-urakkakilpailu osana suurempaa 
kokonaisuutta keväällä 2015 ja rakennustyöt on suunniteltu 
aloitettavaksi vuoden 2016 alussa.

Arkkitehti Mika Penttinen esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Merja Rukko, projektipäällikkö, puhelin: 310 76325

merja.rukko(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu
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§ 6
Heka Konala Hilapellontie 2b luonnospiirustusten hyväksyminen

HEL 2015-000928 T 10 06 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Vuorelma Arkkitehdit Oy:n 
laatimat Heka Konala Hilapellontie 2b luonnospiirustukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Heka Konala Hilapellontie 2b rakennetaan Konalaan, tontille 32067/6, 
osoitteeseen Hilapellontie 2b. Kohteeseen tulee 22 vuokra-asuntoa 
(1134,5 asm²). Asuntojen keskipinta-ala on 51,6 asm².

Asuntotuotantotoimikunta on 30.4.2014 valinnut kohteen 
arkkitehtisuunnittelijaksi Vuorelma Arkkitehdit Oy:n.

E-lukutavoite on 115 kWhE/m2 ja E-luvun mukainen 
energiatehokkuusluokka C.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2015 
loppupuoliskolla.

Hankkeelle on haettu valtion korkotukilainaa.

Kohteen asuntojen keskimääräinen laskennallinen vuokra, ilman 
vuokrien tasausta on korkotukilainoitettuna 11,34 e/m2/kk, kun 
hoitokuluina käytetään 4,50 e/m2/kk (sisältää tontinvuokran).
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Arkkitehti Helena Ala-Outinen esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu
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§ 7
Heka Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33 luonnospiirustusten 
hyväksyminen

HEL 2015-000937 T 10 06 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Arkkitehtuuritoimisto B & M 
Oy:n laatimat Heka Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33 
luonnospiirustukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Heka Kruunuvuorenranta Koirasaarentie 33 rakennetaan 
Kruunuvuorenrantaan, tontille 49183/5, osoitteeseen Koirasaarentie 33. 
Kohteeseen tulee 104 vuokra-asuntoa (5767 asm²). Asuntojen 
keskipinta-ala on 55,5 asm². 

Tontinvarausehtojen mukaan tontin 5 rakentamista ei saa aloittaa 
ennen muiden asuntotuotantotoimistolle varattujen tonttien (Helsingin 
Asumisoikeus Oy Hopealanka 49183/2, Asunto Oy Helsingin 
Hopealaakso 49183/3, Helsingin Asumisoikeus Oy Hopeakuu 
491183/4) rakentamisen aloittamista.

Tontti 49183/1 on merkitty autopaikkojen korttelialueeksi (LPA), johon 
sijoitetaan myös tontin 49183/5 autopaikat.

Asuntotuotantotoimikunta on 5.6.2013 valinnut kohteen 
arkkitehtisuunnittelijaksi Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy:n ja valinta 
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perustuu Hopealaakson suunnittelu- ja tarjouskilpailun 
kunniamaininnan saaneeseen ehdotukseen.

E-lukutavoite on 113 kWhE/m2 ja E-luvun mukainen 
energiatehokkuusluokka C.

Kohde liittyy Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:ön ja alueelle 
rakennettavaan jätteiden putkikeräysjärjestelmään.

Hankkeelle on haettu valtion korkotukilainaa.

Kohteen asuntojen keskimääräinen laskennallinen vuokra, ilman 
vuokrien tasausta on korkotukilainoitettuna 11,73 e/m2/kk, kun 
hoitokuluina käytetään 4,50 e/m2/kk (sisältää tontinvuokran).

Kohteella on urakkalaskentavalmius ja asuntotuotantotoimisto on 
valmis aloittamaan rakentamisen vuonna 2015, mutta aloitukseen liittyy 
riski tontin rakentamiskelpoisuuden valmistumisesta. 
Kruunuvuorenrannan projektijohtaja on ilmoittanut 
asuntotuotantotoimistolle kaupungin pyrkimyksenä saattaa tontti 
rakentamiskelpoiseksi vuoden 2016 loppupuolella. Tällä hetkellä 
pilaantuneet maa-ainekset estävät Hopealaakson tonttien 
rakentamisen, kadunrakentamisen sekä kunnallistekniikan 
rakentamisen.

Arkkitehti J-P Lehtinen esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu
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§ 8
Asunto Oy  Helsingin Hopealaakson, Helsingin Asumisoikeus Oy 
Hopeakuun ja Helsingin Asumisoikeus Oy Hopealangan 
luonnospiirustusten hyväksyminen

HEL 2015-000963 T 10 06 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Huttunen-
Lipasti Pakkanen Oy:n laatimat Asunto Oy Helsingin Hopealaakson, 
Helsingin Asumisoikeus Oy Hopeakuun ja Helsingin Asumisoikeus Oy 
Hopealangan luonnospiirustukset.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus; Hopealanka, Hopealaakso
2 Hankeselostus; Hopeakuu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asunto Oy Helsingin Hopealaakso

Asunto Oy Helsingin Hopealaakso rakennetaan Kruunuvuoren rantaan, 
tontille 49183/3, osoitteeseen Hopeakaivoksentie 36. Kohteeseen tulee 
67 Hitas-omistusasuntoa (3 972 asm²). Asuntojen keskipinta-ala on 
59,3 asm². 

Kohteen 40 autopaikkaa rakennetaan korttelin LPA-tontille 49183/1.

Helsingin Asumisoikeus Oy Hopeakuu

Helsingin Asumisoikeus Oy Hopeakuu rakennetaan 
Kruunuvuorenrantaan, tontille 49183/4, osoitteeseen Koirasaarentie 37. 
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Kohteeseen tulee 59 asumisoikeusasuntoa (4011,5 asm²). Asuntojen 
keskipinta-ala on 68,0 asm².

Kohteen 36 autopaikkaa rakennetaan korttelin LPA-tontille 49183/1.

Hankkeelle on haettu valtion korkotukilainavaraus.

Asuntojen keskimääräinen laskennallinen käyttövastike on korkotuki-
lainoitettuna 10,62 e/asm2/kk, kun hoitokuluina käytetään 3,75 
e/asm2/kk (tontinvuokran osuus on 1,90 e/asm2/kk).

Helsingin Asumisoikeus Oy Hopealanka

Helsingin Asumisoikeus Oy Hopealanka rakennetaan 
Kruunuvuorenrantaan, tontille 49183/2, osoitteeseen 
Hopeakaivoksentie 38. Kohteeseen tulee 67 asumisoikeusasuntoa 
(3967 asm2). Asuntojen keskipinta-ala on 59,2 asm2.

Kohteen 40 autopaikkaa rakennetaan korttelin LPA-tontille 49183/1.

Hankkeelle haetaan valtion korkotukilainaa.

Asuntojen keskimääräinen laskennallinen käyttövastike on korkotuki-
lainoitettuna 10,59 e/asm2/kk, kun hoitokuluina käytetään 3,75 
e/asm2/kk (tontinvuokran osuus on 1,90 e/asm2/kk).

Yleistä

Asuntotuotantotoimikunta on 5.6.2013 valinnut kohteiden arkkitehti-
suunnittelijaksi Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti Pakkanen Oy:n 
perustuen tonteista järjestettyyn suunnittelu- ja tarjouskilpailun voittoon. 

Kohteiden tavoitteellinen E-luku on 120 kWh/m2, joka vastaa 
nykymäärittelyn mukaista energiatehokkuusluokkaa C.

Asuntotuotantotoimisto on valmis aloittamaan kohteiden rakentamisen 
vuonna 2015, mutta aloitukseen liittyy riski tonttien 
rakentamiskelpoisuuden valmistumisesta. Kruunuvuorenrannan 
projektijohtaja on ilmoittanut asuntotuotantotoimistolle kaupungin 
pyrkimyksen saattaa tontit rakentamiskelpoisiksi vuoden 2016 
loppupuolella. Tällä hetkellä pilaantuneet maa-ainekset estävät 
Hopealaakson tonttien rakentamisen, kadunrakentamisen sekä 
kunnallistekniikan rakentamisen.

Kohteet liittyvät Kruunuvuorenrannan Palvelu Oy:ön ja alueelle 
rakennettavaan jätteiden putkikeräysjärjestelmään.

Arkkitehti Santeri Lipasti esittelee luonnokset kokouksessa.
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus; Hopealanka, Hopealaakso
2 Hankeselostus; Hopeakuu

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu
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§ 9
Heka Katajanokka Merisotilaankatu 2 ja 3 peruskorjauksen 
luonnospiirustusten hyväksyminen

HEL 2015-000953 T 10 06 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä Arkkitehtitoimisto Ari Mäki-
Marttunen Oy:n laatimat Heka Katajanokka Merisotilaankatu 2 ja 3 
peruskorjauksen luonnospiirustukset.

Merkittiin, että kokouksessa hanketta esitteli arkkitehti Jaakko Salonen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus
2 Erittely kustannuksista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää hyväksyä Arkkitehtitoimisto Ari Mäki-
Marttunen Oy:n laatimat Heka Katajanokka Merisotilaankatu 2 ja 3 
peruskorjauksen luonnospiirustukset.

Esittelijän perustelut

Kohde on valmistunut vuonna 1984 ja sijaitsee Katajanokalla, tonteilla 
91815/2 ja 91811/1, osoitteissa Merisotilaankatu 2 ja Merisotilaankatu 
3. Kohteessa on 90 vuokra-asuntoa (6.502,5 asm2) ja liiketilaa 156 
htm2. Merisotilaankatu 2 alkuperäiset suunnitelmat on laatinut 
arkkitehti Kari Virta ja Merisotilaankatu 3 arkkitehti Pentti Piha.

Toimitusjohtaja on 24.6.2014 valinnut kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi 
Arkkitehtitoimisto Ari Mäki-Marttunen Oy:n.  
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Helsingin kaupungin asunnot Oy on hyväksynyt hankesuunnitelman 
18.2.2014. Luonnospiirustukset on laadittu hyväksytyn 
hankesuunnitelman mukaisesti.

Korjaustyöt on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä 2015. Asukkaat 
muuttavat korjaustöiden ajaksi sijaisasuntoihin. 

Peruskorjauksessa tiilipintaiset julkisivut uusitaan lämmöneristeineen ja 
betonipintaiset elementit korjataan. Parvekkeiden taustaseinät 
uusitaan, parvekkeet kunnostetaan ja lasitetaan. Merisotilaankatu 2:n 
peltikatot huoltomaalataan ja Merisotilaankatu 3:n peltikatot uusitaan. 
Asuntojen ikkunat ja ikkunaovet uusitaan puu-alumiinirakenteisina. 
Teräsrakenteiset ikkunat ja ovet huoltomaalataan. Porrashuoneisiin 
rakennetaan savunpoistoluukut. Piha- alueet kunnostetaan.

Merisotilaankatu 3:n saunaosasto peruskorjataan ja Merisotilaankatu 
2:n varastotila muutetaan kerhotilaksi. Asuntojen alkuperäiset 
lattianpäällysteet uusitaan ja ulkoseinien sisäpinnat huoltomaalataan.

Poistoilmakoneet uusitaan ja saunaosastot ja liiketilat varustetaan 
lämmön talteenotolla varustetuin tuloilmakonein. Uudet ikkunat 
varustetaan rakoventtiilein ja parvekkeen kohdalle seinäventtiilit. 
Ilmahormit nuohotaan. Merisotilaankatu 3:n kaukolämmön 
alajakokeskus uusitaan. Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmän venttiilit 
uusitaan. Sähkötöitä tehdään LVIA-töiden edellyttämässä laajuudessa 
ja pihavalaisimet uusitaan. 

Korjausaste on 27 %. 

Kustannukset voidaan jakaa kahteen osaan seuraavasti:

-   normaalista ikääntymisestä ja käytöstä aiheutuvat kustannukset (865 
e/htm2),

-   teknisen ja / tai toiminnallisen laatutason parantamisesta aiheutuvat 
kustannukset (165 e/htm2).

Energiatehokkuuden parantamiseen vaikuttavien toimenpiteiden osuus 
kustannuksista on 47,7 % (491 e/htm2).

Rahoitussuunnitelma:

- yhtiön hankkima rahoitus 1.371.600 e
- korkotukilaina 5.486.400 e
Yhteensä 6.858.000 e

Kohteelle on haettu korkotukilainaa.
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Peruskorjauksen vuokravaikutuksen pelkästään korjattavalle 
kiinteistölle kohdistettuna on arvioitu olevan 1,15 e/asm2/kk. Yhtiön 
ilmoittama vuokra korjauksen jälkeen, tasaus huomioon ottaen, on 
12,55 e/asm2/kk. Nykyinen tasattu vuokra on 12,25 e/asm2/kk, johon 
sisältyvät hoitomenot 5,62 e/asm2/kk sisältäen tontinvuokran.

Arkkitehti Ari Mäki-Marttunen esittelee luonnokset kokouksessa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Erkki Mieskonen, projektipäällikkö, puhelin: 310 32296

erkki.mieskonen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Hankeselostus
2 Erittely kustannuksista

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu
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§ 10
Asuntotuotantotoimiston kohteelle Betonirakennepalkinto 2014

HEL 2015-001101 T 00 04 04

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä asian tiedoksi.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asuntotuotantotoimiston rakennuttama vuokrakohde Heka Ruoholahti 
Länsisatamankatu 23 sai vuoden 2014 Betonirakennepalkinnon.

Kohde palkittiin taitavasta ja vaativasta arkkitehti- ja 
rakennesuunnittelusta sekä laadukkaasta toteutuksesta. Pitsimäinen ja 
raikas asuinkerrostalo torneineen on Jätkäsaaren maisemassa 
näyttävä maamerkki, joka yhdistää näkymäakselin Helsingin 
keskustaan asti. Osaavalla betonin käytöllä ja kaikkien osapuolen 
toimivalla yhteistyöllä on aikaansaatu rakennusteknisesti onnistunut ja 
ilmeikäs arkkitehtoninen kokonaisuus.

Vuoden Betonirakenne -kilpailu on järjestetty vuodesta 1970 lähtien ja 
siihen osallistui tänä vuonna 12 ehdotusta. Palkinto annetaan 
vuosittaisen kilpailun perusteella rakennuskohteelle, joka parhaiten 
edustaa suomalaista betonirakentamista. Kilpailun tarkoituksena on 
tehdä tunnetuksi ja edistää suomalaista betoniarkkitehtuuria, 
betonitekniikkaa ja betonirakentamista. Kilpailun järjesti 
Betoniteollisuus Oy.

Laajemmin Betonirakennekilpailusta 2014 oheismateriaalina.

Esittelijä
toimitusjohtaja
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Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)att.hel.fi

Oheismateriaali

1 Vuoden Betonirakennepalkinto 2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu
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§ 11
Asunto Oy Helsingin Hopealaakson arkkitehti-, rakenne-, LVIA- ja 
sähkösuunnittelusopimusten muuttaminen ja arkkitehtisuunnittelun 
lisätyöt

HEL 2015-000935 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston 
tekemään Asunto Oy Helsingin Hopealaakson arkkitehti-, rakenne-, 
LVIA- ja sähkösuunnittelusopimusten muutokset seuraavasti:

 Uudet sopimukset korvaavat aiemmin solmitun sopimuksen 
Asunto Oy Helsingin Hopealaakso -nimisen yhtiön puolesta, 
jonka laajuus oli 8200 htm2. Aiemmin solmitun sopimuksen 
mukaan toinen puoli 4100 htm2 korvataan uudella sopimuksella, 
joka koskee Helsingin Asumisoikeus Oy Hopealanka -nimisen 
yhtiön suunnittelutehtävien suorittamista tontille 49183/2. 
Sopimusten kokonaisarvot pysyvät samana. 

  

 Arkkitehtisopimus Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen 
Oy:n kanssa siten, että sopimus Asunto Oy Helsingin 
Hopealaakson kanssa laaditaan arvonlisäverolliseen hintaan 
241.900 euroa (59,00 e/htm2) ja Helsingin Asumisoikeus Oy 
Hopealangan kanssa arvonlisäverolliseen hintaan 241.900 
euroa (59,00 e/htm2). 

  

 Rakennesuunnittelusopimus Jonecon Oy:n kanssa siten, että 
sopimus Asunto Oy Helsingin Hopealaakson kanssa laaditaan 
arvonlisäverolliseen hintaan 65.600 euroa (16,00 e/htm2) ja 
Helsingin Asumisoikeus Oy Hopealangan kanssa laaditaan 
arvonlisäverolliseen hintaan 65.600 euroa (16,00 e/htm2). 

  

 LVIA-sopimus Hepacon Oy:n kanssa siten, että sopimus Asunto 
Oy Helsingin Hopealaakson kanssa laaditaan 
arvonlisäverolliseen hintaan 49.200 euroa (12,00 e/htm2) ja 
Helsingin Asumisoikeus Oy Hopealangan kanssa laaditaan 
arvonlisäverolliseen hintaan 49.200 euroa (12,00 e/htm2). 
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 Sähkösuunnittelusopimus Veikko Vahvaselkä Oy:n kanssa siten, 
että sopimus Asunto Oy Helsingin Hopealaakson kanssa 
laaditaan arvonlisäverolliseen hintaan 30.750 euroa (7,50 
e/htm2) ja Helsingin Asumisoikeus Oy Hopealangan kanssa 
laaditaan arvonlisäverolliseen hintaan 30.750 euroa (7,50 
e/htm2). 

Samalla asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa 
asuntotuotantotoimiston maksamaan arkkitehtisuunnittelun lisätyöstä 
Arkkitehtitoimisto Huttunen-Lipasti-Pakkanen Oy:lle 
kaupunkisuunnitteluvirastolle esitetyn luonnoksen jatkosuunnittelusta 
38.911,20 euroa (alv 24 %).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Sopimusten muuttaminen Muutoksenhakukielto, 
täytäntöönpano

Lisätyö Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, 
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto (ATT) järjesti 7.11.2012 –
29.1.2013 suunnittelu- ja tarjouskilpailun Kruunuvuorenrannan AK-
korttelin 49183 tonttien 2 ja 4 suunnittelemiseksi ja 
arkkitehtisuunnittelijan valitsemiseksi. 

Asuntotuotantotoimikunta totesi kokouksessaan 5.6.2013 suunnittelu- 
ja tarjouskilpailun ratkaistuksi ja oikeutti asuntotuotantotoimiston 
tekemään kohteiden arkkitehtisuunnittelusopimukset. 
Erikoissuunnittelijat päätettiin asuntotuotantotoimikunnassa 
18.12.2013. 

Suunnittelukilpailun voittaja ehdotus ”AaGeeYeyé” kustannukset 
osoittautuivat suunnittelun edetessä ja markkinatilanteen heiketessä 
liian kalliiksi Hitas-tuotantoon. Kohteen kaavanmukaista 
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suunnitteluratkaisua on suunnittelukilpailun jälkeen selkeytetty 
pienentämällä rakennusalueen pinta-alaa ja kohde on jaettu kahdeksi 
eri yhtiöksi, joista puolet on Asunto Oy Helsingin Hopealaaksoa ja 
puolet Helsingin Asumisoikeus Oy Hopealankaa.

Kohteeseen on jouduttu tekemään kahdet uudet luonnokset, joista 
ensimmäinen koski asuntotuotantotoimiston pyynnöstä Hitas-
asuntokokojen pienentämistä ja toinen kahden keskimmäisen 
rakennuksen luhtiosuuksien rakennusmassojen sijoittamista kerrostalo-
osuuksien päälle.

Suunnittelumuutoksista on aiheutunut lisäkustannuksia seuraavasti:

1.   16.6.2014/15.9.2014 Luhtikäytäväosan asuntokokojen 
pienentäminen ja sen heijastusvaikutusten muutossuunnittelu 
arvonlisäverolliseen hintaan 25.630,80 e + 2.529,60 e = 28.160,40 
euroa.

2.    3.11.2014 Kerrosalan jakaminen pienemmälle rakennusalalle 
poistamalla tonteilta 2 ja 3 toinen luhtikäytäväosa ja nostamalla jäljelle 
jääneiden rakennusten kerroskorkeutta yhdellä. Luonnokset 
kaupunkisuunnitteluviraston esittelyä varten arvonlisäverolliseen 
hintaan 14.687,80 euroa.

3.    4.11.2014 kaupunkisuunnitteluvirastolle esitetyn luonnoksen 
jatkosuunnittelu arvonlisäverolliseen hintaan 38.911,20 euroa.

Yhteensä lisäkustannuksia Asunto Oy Helsingin Hopealaakson 
muutossuunnittelusta on syntynyt 81.759,40 euroa, jotka on maksettu 
toimitusjohtajan päätöksillä lukuun ottamatta arkkitehtisuunnittelun 
lisäkustannusta 38.911,20 euroa, joka ylittää toimitusjohtajan 
tilausvaltuuden ja tulisi nyt hyväksyä maksettavaksi. Kustannukset 
jakautuvat puoliksi yhtiöiden Asunto Oy Helsingin Hopealaakson ja 
Helsingin Asumisoikeus Oy Hopealangan kesken.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Mika Toikka, projektipäällikkö, puhelin: 310 23256

mika.j.toikka(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Sopimusten muuttaminen Muutoksenhakukielto, 
täytäntöönpano

Lisätyö Muutoksenhaku 
hankintapäätökseen, 
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kaupunginhallitus
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§ 12
Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon 
kokonaisurakkasopimuksen tekeminen

HEL 2015-001063 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston 
allekirjoittamaan Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon 
kokonaisurakkasopimuksen Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:n 
kanssa käydyn neuvottelun perusteella arvonlisäverolliseen hintaan 
7.992.420 euroa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpelto rakennetaan Mellunkylään, 
tontille 47233/11 osoitteeseen Viitankruununtie 34. Kohteessa on 24 
asumisoikeusasuntoa (2483,0 asm2). Asuntojen keskipinta-ala on 
103,5 asm2.

Hankintalain mukaisessa rajoitetussa menettelyssä urakkakilpailuun 
ilmoittautui vain yksi urakoitsija Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy. 
Näin ollen kohteesta ei voitu järjestää varsinaista urakkakilpailua.

Asuntotuotantotoimisto pyysi suunnitelmien pohjalta tarjouksen 
Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:ltä, jonka pohjalta se on neuvotellut 
joistakin urakan sisältöön liittyvistä asioista. Uudenmaan Mestari-
Rakentajat Oy:n tarjous Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon 
kokonaisurakasta on 7.992.420 euroa. Kustannusten alentamiseksi 
suunnitelmiin tehdään joitain muutoksia laatutasoa kuitenkaan 
heikentämättä.
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Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA hyväksyi kohteen 
kustannukset 19.12.2014.

Uudenmaan Mestari-Rakentajat Oy:n tarjouksen perusteella lasketut ja 
ARA:n hyväksymät rakennuskustannukset  ovat 8.817.641 euroa 
(3.551 e/asm2).

Kohteen hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kalliit 
perustamisolosuhteet.

Kun Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon rakennuskustannuksiin 
lisätään liittymismaksut 36 e/asm2, alueellisen yhteistilan kustannukset 
114 e/asm2 sekä rakennusaikainen tontinvuokra, muodostuu hankinta-
arvoksi 3.728 e/asm2.

Kustannukset sisältävät alv:n 24 %.

Rakennustyöt on suunniteltu aloitettavaksi keväällä 2015.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus
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§ 13
Asuntotuotantotoimiston vuoden 2014 talousarvion toteutuminen

HEL 2014-004928 T 02 02 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä asuntotuotantotoimiston 
vuoden 2014 talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Lisäksi toimikunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että toimiston 
toimintakatteen ylimenevä osa, 585.000 euroa, siirretään 
asuntotuotantorahastoon asuntotuotannon riskien rahoittamiseen 
asuntotuotantotoimikunnan käytettäväksi.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Talousarvion toteutuminen  2014
2 Selonteko riskien hallinnasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asuntotuotantotoimisto on nettobudjetoitu yksikkö, jolla on sitova 
toimintakatetavoite. Vuonna 2014 asuntotuotantotoimiston 
toimintakatetavoite oli 699.000 euroa. Vuoden 2014 toteutunut 
toimintakate oli 1.284.000 euroa, mikä oli 585.000 euroa enemmän 
kuin talousarviossa asetettu tavoite. 

Asuntotuotantotoimiston tulot olivat 13,1 miljoonaa euroa, joista pääosa 
kertyi rakennuttajapalkkioista. Toimiston käyttömenot olivat 11,8 
miljoonaa euroa. Toimiston tulot olivat 0,9 miljoonaa euroa ja menot 1,8 
miljoonaa euroa pienemmät kuin talousarviossa.
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Suurin menosäästö kohdassa ”Muut menot” syntyi rakennusaikaisista 
koroista, joiden määrä oli 1,6 miljoonaa euroa talousarvion 3,9 
miljoonaan euroon verrattuna. Korkomenojen pienentyminen johtui 
vuoden 2014 alhaisesta korkotasosta sekä hankkeiden rakentamisen 
aloitusajankohdan siirtymisestä eteenpäin.

Palvelujen ostot ylittyivät 1,0 miljoonalla eurolla, mikä johtui pääosin 
budjetoitua suuremmista rakennuslupamaksujen ja asunto-osakeyhtiön 
lisä- ja muutostöiden määrästä.

Toimiston henkilöstömenot toteutuivat 0,5 miljoonaa euroa pienempinä, 
sillä henkilömäärä jäi vuonna 2014 alle budjetoidun. 

Toimiston irtaimen käyttöomaisuuden hankintoja tehtiin investointeihin 
varatun määrärahan puitteissa 60.000 eurolla.

Rakentamisen riskien rahoittamiseen käytettiin vuonna 2014 
asuntotuotantorahastosta 776.000 euroa. Asuntotuotantotoimisto ottaa 
rakennuttamissaan kohteissa tavanomaista suuremman vastuun, joka 
pitää sisällään myös suunnittelijoiden tai urakoitsijoiden toiminnasta 
aiheutuneet virhekustannukset kymmenen vuoden ajalta. 
Asuntotuotantorahastoa kartutetaan asuntotuotantotoimiston 
toimintakatteen ylittävällä tuloksella. Jotta asuntotuotantotoimiston 
kymmenen vuoden vastuut voitaisiin jatkossakin kattaa rahaston 
varoista, tulisi toimiston toimintakatteen ylittävä osuus siirtää 
asuntotuotantorahastoon asuntotuotantotoimikunnan käytettäväksi 
asuntotuotannon riskien rahoittamiseen. Tilinpäätöksen toimintakatteen 
ylimenevä osa on 585.000 euroa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Talousarvion toteutuminen  2014
2 Selonteko riskien hallinnasta

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu
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§ 14
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja asuntotuotanto-ohjelmien 
toteutuminen vuonna 2014

HEL 2015-000706 T 02 02 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti merkitä tiedoksi sitovien toiminnallisten 
tavoitteiden ja asuntotuotanto-ohjelmien toteutumisen vuonna 2014.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2014 toteutuneen tuotanto-ohjelman vertailu tavoitteisiin
2 Käynnistynyt uudistuotanto v 2014
3 Valmistunut uudistuotanto v 2014
4 Käynnistyneet korjaushankkeet v 2014
5 Valmistuneet korjaushankkeet v 2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Vuoden 2014 talousarviossa asuntotuotantotoimiston sitovat 
toiminnalliset tavoitteet määriteltiin seuraavasti:

”Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan 
asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien 
puitteissa maankäytön ja asumisen ohjelman mukaisen kaupungin 
oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2014 on 892  asuntoa.”

”Toimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistöyhtiöiden siltä tilaamat 
peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus.”

Asuntotuotantotoimikunnalle varatut rakentamiskelpoiset tontit eivät ole 
riittäneet Asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman 
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2012 (AM-ohjelma) mukaisten tavoitteiden toteuttamiseen vuonna 
2014.

Talousarvion sitovien tavoitteiden toteuttamiseksi toimisto laati 
tuotanto-ohjelmat ja asuntotuotantotoimikunta hyväksyi ne 
kokouksessaan 5.2.2014. Tuotanto-ohjelmassa, kuten myös 
talousarvion tavoitteissa ko. vuonna käynnistyviksi hankkeiksi on 
laskettu ne hankkeet, joista tehdään rakennustöiden aloituspäätös 
vuoden aikana. Hyväksytyssä tuotanto-ohjelmassa uudistuotannon 
määrä oli 886 asuntoa ja peruskorjauksen määrä 584 asuntoa.  

Uudistuotannon käynnistämispäätökset

Käynnistyspäätökset tehtiin vuonna 2014 yhteensä 1130 uuden 
asunnon rakentamisesta. ARA -vuokra-asuntoja näistä on 506, 
asumisoikeusasuntoja 475 ja Hitas-omistusasuntoja 149 kappaletta.

Talousarvion sitoviin tavoitteisiin lasketuista ja tuotanto-ohjelmaan alun 
perin sisältyneistä kaikista hankkeista ei voitu tehdä 
käynnistämispäätöksiä. Syynä tähän oli omistusasuntojen kysynnän 
heikkenemisen sekä osin epäonnistuneet urakkakilpailut. Tuotanto-
ohjelman mukainen asuntomäärä kuitenkin ylitettiin, koska kolmen 
asuntomäärältään ja laajuudeltaan ison kohteen Heka Jakomäki 
Jakomäentie 6 c,d:n, Heka Mellunkylä Vuokkiniemenkadun ja Helsingin 
Asumisoikeus Oy Vienanpuiston aikataulua saatiin nopeutettua 
vaihtamalla urakkamuoto suhdannetilanteeseen sopivaksi KVR-
urakkamuodoksi.

Asuntokauppa oli lähes pysähdyksillä muilla kuin vetovoimaisilla ranta-
alueilla. Myytävistä omistusasunnoista tehtiin käynnistyspäätökset vain 
kolmesta yhtiöstä. Käynnistettävät kohteet sijaitsevat Kalasatamassa, 
Haagassa ja Kruununvuorenrannan alueella. 

Kaupungin ylläpitämän ns. Facta-tietokannan mukaan varsinaiset 
rakennustyöt käynnistyivät 444 asuntotuotantotoimiston 
rakennuttamassa asunnossa vuoden 2014 aikana. Näistä 84 oli 
vuokra-asuntoja, 258 asumisoikeusasuntoja ja 101 Hitas-asuntoja.

Peruskorjausten käynnistämispäätökset

Peruskorjausten osalta talousarviossa ei ole määrällistä sitovaa 
tavoitetta ja toimisto käynnisti kaikki hankkeet, joilla oli teknisen 
valmiuden, väistöasuntojen saatavuuden ja rahoituksen puolesta 
edellytykset käynnistyä. Päätökset korjaustöiden käynnistämisestä 
tehtiin 584 asunnon osalta. 

Valmistuneet uudishankkeet
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Vuoden 2014 aikana valmistui 21 uudishanketta, sisältäen yhteensä 
1020 asuntoa. Näistä 466 on vuokra-asuntoja, 201 
asumisoikeusasuntoja ja 353 Hitas –asuntoja.  Asuntoja valmistui 
Ruoholahteen, Myllypuroon, Maununnevalle, Käpylään, Länsi-
Viikinmäkeen, Etelä-Hermanniin, Siltamäkeen ja Arabiaan.

Valmistuneet korjaushankkeet

Vuoden 2014 aikana valmistui viisi peruskorjaushanketta sisältäen 327 
asuntoa.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Vuoden 2014 toteutuneen tuotanto-ohjelman vertailu tavoitteisiin
2 Käynnistynyt uudistuotanto v 2014
3 Valmistunut uudistuotanto v 2014
4 Käynnistyneet korjaushankkeet v 2014
5 Valmistuneet korjaushankkeet v 2014

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu
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§ 15
Asuntotuotantotoimiston tulosbudjetti vuodelle 2015

HEL 2015-000704 T 02 02 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti hyväksyä asuntotuotantotoimiston 
tulosbudjetin vuodelle 2015. 

Lisäksi toimikunta päättänee esittää kaupunginhallitukselle, että mikäli 
toimiston tulos vuodelta 2015 ylittää toimintakatteen, toimintakatteen 
ylimenevä osa tullaan siirtämään asuntotuotantorahastoon 
asuntotuotannon riskien rahoittamiseen asuntotuotantotoimikunnan 
käytettäväksi.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Tulosbudjetti 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Hallintokuntien toimintavuotta koskevat suunnitelmat on tarkistettava 
vastaamaan talousarviossa hyväksyttyjä määrärahoja ja tuloarvioita. 
Tulosbudjetti sisältää viraston tulostavoitteet ja niiden saavuttamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet ja vaadittavat resurssit sekä toimenpiteistä 
kertyvät tulot ja aiheutuvat kustannukset. 

Kaupunginvaltuusto on 12.11.2014 vahvistanut 
asuntotuotantotoimikunnan esittämän talousarvion vuodeksi 2015.

Sitovat tavoitteet
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Asuntotuotantotoimisto on nettobudjetoitu yksikkö ja sen toimintakate 
on talousarvion sitova tavoite.

Kaupunginvaltuusto asetti 12.11.2014 asuntotuotantotoimiston 
sitovaksi tavoitteeksi uudiskohteiden osalta, että toimisto sitoutuu 
rakennuttamaan toimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien 
puitteissa asumisen ja maankäytön toteutusohjelman mukaisen 
kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2015 on 963 
asuntoa. Peruskorjauskohteiden osalta sitovaksi tavoitteeksi asetettiin, 
että toimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistöyhtiöiden siltä tilaamat 
peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus. 

Asuntotuotantorahaston kartuttaminen

Asuntotuotantotoimisto ottaa rakennuttamissaan kohteissa 
tavanomaista suuremman vastuun, joka pitää sisällään myös 
suunnittelijoiden tai urakoitsijoiden virheellisestä toiminnasta 
aiheutuneet menot. Jotta asuntotuotantotoimiston kymmenen vuoden 
vastuuseen perustuvat vastuut voitaisiin jatkossakin kattaa 
asuntotuotantorahaston varoista, toimiston toimintakatteen 
mahdollisesti ylittävä osa tulisi siirtää asuntotuotantorahastoon.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Sisko Marjamaa, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32300

sisko.marjamaa(a)att.hel.fi

Liitteet

1 Tulosbudjetti 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu
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§ 16
Vuoden 2015 tuotanto-ohjelmat ja alustavat tuotanto-ohjelmat 
vuosille 2016 ja 2017

HEL 2015-000900 T 10 07 00

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti asettaa vuoden 2015 tuotanto-ohjelmat 
toimiston tavoitteeksi ja seurata niiden toteutumista sekä merkitä 
tiedoksi alustavat tuotanto-ohjelmat vuosille 2016 ja 2017.

Samalla asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa 
asuntotuotantotoimiston hakemaan hallintamuodon muutoksen 
seuraavalle tontille:

 Mellunkylän tontti 47291/4, (27 as) muutetaan 
asumisoikeuskohteesta ARA-vuokrakohteeksi yhdistettäväksi 
viereiseen Heka Myllypuro Virtarannankatu 5:een. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi
Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Liitteet

1 V 2015 uudistuotannon tuotanto-ohjelma
2 V 2015 korjaushankkeiden tuotanto-ohjelma
3 V 2016 uudistuotannon tuotanto-ohjelma
4 V 2017 uudistuotannon tuotanto-ohjelma
5 Valmistunut uudistuotanto v 2015
6 Valmistuvat korjaushankkeet v 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
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Kaupungin oman asuntotuotannon tavoitteet AM-ohjelmassa ja vuoden 2015 talousarviossa

Helsingin kaupunginvaltuuston 12.9.2012 hyväksymän Asumisen ja 
siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman mukaisesti kaupungin 
oman tuotannon tavoitteet sisältävät 1500 asunnon rakentamisen 
vuosittain. Vapaarahoitteisia asuntoja rakennetaan vain alueiden 
tasapainoisen asuntorakenteen varmistamiseksi sekä mahdollisen 
sekarakentamisen yhteydessä.

Kaavoituksen ja tontinluovutuksen keinoin turvataan kaupungin omaan 
asuntotuotantoon tarvittava ohjelman mukainen tonttitarjonta. ATT:n 
toimintaedellytykset turvataan tarvittaessa toimintamalleja ja 
riskinottokykyä kehittämällä.

Kokonaismäärän jakauma on seuraava:

 vähintään 750 valtion tukemaa vuokra-asuntoa (50 % 
tuotannosta) 

 600 välimuodon eli Hitas-, asumisoikeus- ja osaomistusasuntoa 
(40 %) 

 150 vapaarahoitteista asuntoa (10 %)

Kaupunginvaltuuston 12.11.2014 vahvistamassa vuoden 2015 
talousarviossa asuntotuotantotoimiston sitovat tavoitteet on päätetty 
seuraavasti:

”Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan 
asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien 
puitteissa AM-ohjelman mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, 
jonka määrä vuonna 2015 on 963 asuntoa.

Toimisto rakennuttaa siltä tilattavat kaupungin kiinteistöyhtiöiden 
peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus."

Tonttitilanne, tonttien rakentamiskelpoisuus ja muut perusedellytykset

Tonttivaranto ja sen valmiustaso

Asuntotuotantotoimikunnalla on varattuja tontteja yhteensä noin 4800 
asuntoon vuoden 2015 ja sitä seuraavien vuosien tuotantoa varten. Se 
vastaa noin kolmen vuoden asuntotuotantotavoitteita. Luvussa ei ole 
mukana vuonna 2014 käynnistyspäätöksen saaneiden kohteiden (1130 
asuntoa) tontit, eikä myöskään noin 350 asuntoa Saukonlaiturin 
alueelta, koska alueen kaavoitusprosessi on käynnistetty uudelleen 
tonttien varaamisen jälkeen eikä tontteja vielä ole varattu 
asuntotuotantotoimikunnalle uudelleen. Kokonaismäärä ei kuitenkaan 
tarkoita samaa kuin rakentamiskelpoisten tonttien määrä. Lisää tontteja 
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tarvitaan, jotta turvataan vuosien 2015 - 2019 tuotanto. Uusia 
tonttivarauksia tehtäneen vuoden 2015 aikana.

Varattuja tontteja on 64 % AM-ohjelman mukaisesta vuosien 2015 - 
2019 tavoitteesta, joka on kaupungin oman tuotannon osalta 
keskimäärin 1500 asuntoa vuodessa. 

Vuoden 2015 tuotanto-ohjelmaan sisältyvät kaikki hankkeet ovat 
suunnitteluvaiheessa ja osa on jo urakkalaskentavalmiudessa. Vuoden 
2016 hankkeista osa on jo suunnitteilla, osassa hankesuunnitelma on 
valmistunut ja hankkeille voidaan valita suunnittelija. Myös osalla 
vuoden 2017 hankkeista hankesuunnitelma on valmis ja hankkeille 
haetaan suunnittelijaa. Suurin osa vuosien 2017-2018 hankkeiden 
hankesuunnitelmista valmistuu tänä vuonna. Tämänhetkisestä 
tonttivarannosta 32 % on kumppanuuskaavoitustontteja. Capellan 
korttelien ja Vuosaarentie 3:n kaavoitus on valmistunut ja kaava on 
saanut lainvoiman.

Koko tonttivarannosta 22 % on hankkeita, jotka on varattu 
kumppanuskaavoitukseen ja jotka vielä tällä hetkellä ovat 
kaavoitusvaiheessa.

Rakentamiskelpoisuus

Osa asuntotuotantotoimikunnalle varatuista tonteista ei ole 
rakentamiskelpoisia kaavoituksen keskeneräisyyden, asemakaavan 
muutostarpeen tai tarvittavan esirakentamisen vuoksi. Osa viime 
vuonna ja aiemminkin varatuista tonteista on ns. 
kumppanuuskaavoitustontteja, joissa tehdään yhteistyötä kaavoittajan 
kanssa kaavoituksen alusta alkaen.  Tällä hetkellä laajoja 
kumppanuuskaavoitushankkeita on käynnissä Atlantinkaaren alueella 
Jätkäsaaressa ja Kirvesmiehenkadulla Herttoniemessä. 

Asuntotuotantotoimiston asuntorakentamisen käynnistäminen 
edellyttää paitsi kaavallista valmiutta myös kunnallistekniikan, 
kadunrakentamisen, maaperän puhtauden sekä alueellisten 
palveluyhtiöiden (kuten jäte ja autopaikoitus) yms. oikea-aikaisuutta.

Uudet varaukset

Vuoden 2014 aikana tontteja varattiin yhteensä noin 1775 asunnon 
suunnittelua varten ja merkittävää oli, että yli 60 % kohdistettiin valtion 
tukemaan vuokra-asuntotuotantoon. Varausvaiheessa uusien tonttien 
kaavoista lainvoimaisia oli 38 %, luonnosvaiheessa 19 % ja 
ehdotusvaiheessa 43 %. Iso osa saavutti vuoden 2014 lopussa 
lainvoimaisuuden. 
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Varatut tontit sijoittuvat Pohjois-Pasilan, Herttoniemen, Haagan, 
Laajasalon, Oulunkylän, Kalasataman, Pukinmäen, Malmin, Viikinmäen 
ja Kruunuvuorenrannan sekä Maunulan alueille.

Kumppanuuskaavoitukseen osoitetuista tonteista suunnattiin ARA-
vuokratuotantoon Pasilan maaliikennekeskuksen alueelta noin 350 
asunnon, Viikinkalliosta noin 70 asunnon ja Herttoniemestä Puusepän 
kadun alueelta noin 120 asunnon tontit. Pukinmäen Isonpellon alueelta 
varattiin tontit noin 60 valtion tukeman vuokra- ja 60 välimuodon 
asunnon suunnittelua varten.

Herttoniemen Siilitien ja Kettutien alueelta varattiin tontit noin 50 valtion 
tukeman vuokra-asunnon sekä 83 välimuodon asunnon 
rakentamiseen. Hankkeiden etenemiseen vaikuttaa korttelissa 
sijaitsevan kirjaston siirtyminen muihin tiloihin. 

Haagasta varattujen tonttien tehokkuutta täytyy tontinvarausehtojen 
mukaisesti kehittää yhdessä kaupunkisuunnitteluviraston ja 
tonttiosaston kanssa. Tonttien rakentamiskelpoisuuden parantaminen 
siirtää rakentamisen käynnistämistä ja vaikuttaa asetettujen 
tuotantotavoitteiden saavuttamiseen.

Valmistuneita kumppanuuskaavoituksia

Vuosaarentie 3:n kumppanuuskaava tuli voimaan 2014 vuoden alussa 
ja katusuunnittelu on alkanut 2015 alussa, tontille päässee 
rakentamaan alustavien arvioiden mukaan vuoden 2016 syksyllä. 
Hankkeen etenemistä hidastavat poikkeuksellisen huonot 
pohjaolosuhteet, joista aiheutuviin ylimääräisiin kustannuksiin tarvitaan 
esirakentamisrahaa. 

Vastikään eli 10.10.2014 valmistui Capellan alueen 
kumppanuuskaavoitus. Vuosaaren ja Capellan tontit varattiin 
30.1.2012. Capellan kumppanuuskaavoitus kesti lähes kolme vuotta ja 
tontit ovat kaupunginkanslian ilmoituksen mukaan rakentamiskelpoisia 
vuonna 2017. 

ARA-tuotannon tontteja tarvitaan edelleen

Suurin vajaus on edelleen vuokra-asuntotuotantoon soveltuvista 
tonteista. Tällä hetkellä asuntotuotantotoimikunnalla on riittävästi 
tontteja välimuodon, eli Hitas- tai asumisoikeusasuntojen tuotantoa 
varten. Asuntotuotantotoimiston tavoitteena on rakennuttaa 750 
vuokra-asuntoa vuosittain. 

Häiriöttömän tuotannon varmistamiseksi tonttivarantoa tulisi olla noin 
neljän vuoden tarpeeseen. Tämä tarkoittaisi sitä, että tonttivarantoa 
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tulisi olla vuokra-asuntotuotantoon 3000 asunnon rakennuttamista 
varten, nyt tonttivarantoa on noin 2500 asuntoon, eli 83 % tarpeeseen 
nähden.

Vuonna 2014 tehtiin käynnistämispäätös 1130 asunnon 
rakentamisesta, AM-ohjelman mukaisesta tavoitteesta jäi kuitenkin 
puuttumaan noin 25 %. ARA-vuokra-asuntojen tuotantoa käynnistettiin 
506 asunnon verran.

Kaupungin oma tuotanto yhteinen tavoite

Kaupunginvaltuuston hyväksymän maankäytön ja asumisen 
toteutusohjelman tavoitteet edellyttävät kaikilta osapuolilta yli 
hallintokuntarajojen aktiivista asennetta ja yhteistyötä kohtuuhintaisen 
asuntotuotannon edellyttämien tonttien saatavuuden, soveltuvuuden ja 
toteutuskelpoisuuden varmistamiseksi. Tärkeää on myös varmistaa 
yhteistyössä eri hallintokuntien kanssa rakentamiskelpoisuuden 
valmistuminen suunnitellulla tavalla.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän Helsingin kaupungin 
strategiaohjelman 2013 - 2016 mukaan ATT:n toimintaedellytykset tulee 
varmistaa.

Vuoden 2015 tuotanto-ohjelmat

Vuoden 2015 tuotanto-ohjelmat on laadittu AM-ohjelman ja 
talousarvion sitovien tavoitteiden toteuttamiseksi 
asuntotuotantotoimikunnalle varattujen tonttien toteutuskelpoisuuden 
perusteella, ja se sisältää yhteensä 1130 asuntoa. Tuotantoon 
sisältyviä riskejä sekä hankkeiden toteuttamisen edellytyksiä on 
tarkasteltu jäljempänä. 

Tuotanto-ohjelmassa ei päästä ARA-vuokra-asuntojen osalta asumisen 
ja maankäytön toteutusohjelman mukaisiin tavoitteisiin, koska 
tuotantoon ei ole tavoitetta vastaavaa määrää rakentamiskelpoisia 
tontteja, joilla rakentaminen voitaisiin käynnistää. Tuotannon jako eri 
hallintomuotoihin perustuu tontinvarauspäätöksiin.

ARA-asuntomäärään sisältyy kuitenkin Mellunkylän tontti 47291/4, joka 
alkujaan on varattu asumisoikeustuotantoa varten (27 as). 
Kohtuuhintaisen asuntotuotannon lisäämiseksi ehdotetaan, että tontille 
haetaan varausehtojen muutosta ARA-vuokrakohteeksi yhdistettäväksi 
viereisen Heka Myllypuro Virtarannantie 5:een tavoitteena 
kohtuuhintaisen vuokratuotannon lisääminen.

Tuotanto-ohjelma hallinta- ja rahoitusmuodoittain:

A. ARA-vuokra-asunnot    472 kpl 
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B. Muut vuokra-asunnot ja 
asumisoikeusasunnot 

        362 kpl

  Hitas-asunnot    296 kpl 
C. Säätelemättömät omistusasunnot       0 kpl 
   
KAIKKI YHTEENSÄ  1130 kpl 

Hitas-hankkeet sijaitsevat myynnin kannalta pääosin houkuttelevilla 
alueilla Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa, joten kohteiden 
käynnistäminen on vuoden 2015 aikana perusteltua, mikäli tavoitteiden 
mukaisiin kustannuksiin päästään.

Vuoden 2014 alussa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus linjasi 
Valtioneuvoston hyväksymään korkotukilainojen ja takauslainojen 
hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmaan vuodelle 2014 vedoten, 
että vuoden 2014 ARA-tuotannon rakennuskustannusten keskiarvo voi 
nousta vuoden 2013 tasosta vain rakennuskustannusindeksin nousun 
verran. Vuoden 2013 ARA-tuotannossa asuntotuotantotoimiston 
keskimääräiset rakennuskustannukset olivat 3.224 e/asm2. Vuoden 
2015 osalta ARA ei ole vielä antanut ohjetta hyväksyttävästä 
hintatasosta. 

Toimiston vuonna 2014 käynnistämien ARA-hankkeiden 
keskimääräiset rakennuskustannukset olivat 3.088 e/asm2, joten 
toimisto alitti ARA-hankkeille asetetun keskimääräisen hinnan vuoden 
2014 tuotannossa. Mikäli ARA tekee vastaavan linjauksen vuoden 
2015 tuotannon osalta, edellyttää tämä aiempaa tiukempaa 
suunnittelunohjausta hyväksyttävään kustannustasoon pääsemiseksi.

Tämän lisäksi esirakentamiseen varattuja kaupungin varoja tulee 
käyttää perustellusti tavanomaista korkeampien 
maapohjakustannusten kompensointiin ongelmallisilla tonteilla, joilla 
kalliit tonttikustannukset nostavat rakennuskustannukset yli ARA:n 
hyväksymän tason, eikä hankkeiden kustannuksia ole mahdollista 
saada pelkästään suunnitelmien taloudellisuuden ohjauksella ja 
karsimisella hyväksyttävälle tasolle.

Riskit vuoden 2015 uudistuotannon tuotanto-ohjelman toteutumisessa

Heka Lassila Laurinniityntie 14, t. 29189/1  (27 as)

Toimikunta hylkäsi 17.9.2014 urakkatarjoukset liian kalliiden 
kustannusten takia. Kustannuksia nostavat mm. tavallista kalliimmat 
perustamisolosuhteet.
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Heka Laajasalo Koirasaarentie 33, t. 49183/5  (104 as)

Kohde on aikataulutettu kaupunginkansliasta saadun tiedon 
perusteella, ja kohteen urakkakilpailu on suunniteltu pidettäväksi 
vuoden 2015 aikana.
Rakennusvirastosta tammikuussa 2015 saadun tiedon mukaan 
pilaantuneiden maiden puhdistamisasia on edelleen kesken ja 
talonrakentaminen olisi mahdollista aloittaa vasta vuonna 2018. 
Tontinluovutusehtojen mukaan vuokratalon rakentaminen ei kuitenkaan 
voi alkaa ennen asuntotuotantotoimistolle varattujen Hopealaakson 
tonttien (49183/2, 3 ja 4) rakentamisen aloitusta.

Helsingin Asumisoikeus Oy Hopeakuu, t. 49183/4 (60 as), Helsingin 
Asumisoikeus Oy Hopealanka, t. 49183/2 (67 as) ja  Asunto Oy 
Helsingin Hopealaakso, t. 49183/3 (67 as)

Kohteet on aikataulutettu kaupunginkansliasta saadun tiedon 
perusteella, ja kohteiden urakkakilpailut on suunniteltu pidettäväksi 
vuoden 2015 aikana.
Rakennusvirastosta tammikuussa 2015 saadun tiedon mukaan 
pilaantuneiden maiden puhdistamisasia on edelleen kesken, ja 
talonrakentaminen olisi mahdollista aloittaa vasta vuonna 2018.

Valmistuvat uudishankkeet

Vuonna 2015 arvioidaan valmistuvan yhteensä 522 uutta asuntoa. 
ARA-vuokra-asuntoja näistä on 205, asumisoikeusasuntoja 204 ja 
Hitas-asuntoja 113.

Käynnistyvät korjaushankkeet

Talousarvion valmisteluvaiheessa arvioitiin, että vuonna 2015 
voitaneen päättää noin 814 asunnon peruskorjauksen toteuttamisesta.

Toimisto rakennuttaa kaupungin kiinteistöyhtiöiden siltä tilaamat 
peruskorjaukset, joille saadaan rahoitus.

Vuoden 2015 aikana käynnistetään 967 asunnon peruskorjaus.

Peruskorjauksen tuotanto-ohjelmaan vaikuttaa Helsingin kaupungin 
asunnot Oy:n päätökset korjausten aikatauluttamisesta, johon taas 
vaikuttaa mm. korvaavien asuntojen saatavuus sekä tarveselvitysten 
valmistuminen.

Vuoden 2015 tuotanto-ohjelma on valmisteltu yhteistyössä Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n kanssa. Hankkeet sisältyvät Helsingin 
kaupungin asunnot Oy:n investointibudjettiin.
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Valmistuvat korjaushankkeet

Vuonna 2015 arvioidaan valmistuvan 678 vuokra-asunnon 
peruskorjaukset.

Rakennuskustannukset ja suhdannetilanne

Vuonna 2014 koko talorakentamisen määrä supistui jo kolmatta vuotta 
peräkkäin. Heikko taloustilanne näkyi etenkin pientalojen aloituksissa. 
ARA-tuotannon kokonaismäärä nousi kuitenkin jonkin verran 
edellisvuoden tasolta. Normaalien vuokra-asuntojen aloitukset 
vähenivät jonkin verran, mutta asumisoikeusasuntojen aloitukset 
lisääntyivät, kun normaalien ARA-vuokra-asuntojen ja 
asumisoikeusasuntojen tuotantokytkös poistettiin kesällä. 
Kasvukeskuksissa asuntotuotanto painottui pieniin 
kerrostaloasuntoihin. Pienten vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen 
tuotantoa pitivät yllä etenkin asuntorahastot ja muut sijoittajat. 
Vapaarahoitteisten omistusasuntojen kysyntä oli edelleen heikkoa 
taloudellisen epävarmuuden takia ja valmiiden myymättömien 
asuntojen määrä kasvoi.

Vähäisen uudisrakentamisen takia korjausrakentamisen osuus kasvoi 
jo vuonna 2013 uudisrakentamista suuremmaksi ja kasvu jatkui. 
Nykyisessä suhdannetilanteessa korjausrakentaminen on kannatellut 
koko talonrakentamista ja korjausrakentamisen merkitys tulee 
kasvamaan myös jatkossa rakennuskannan ikääntyessä. 
Korjausrakentaminen on uudisrakentamista vähemmän suhdanteista 
riippuvaista.

Volyymien pienentyessä urakoitsijoiden kiinnostus urakkakilpailuja 
kohtaan yleensä lisääntyy ja kilpailun lisääntyessä tarjoushinnat 
laskevat. Tämä näkyi selvästi kahtena edellisenä vuonna ATT:n 
järjestämissä urakkakilpailuissa. Tarjouksia saatiin enemmän kuin 
vuosiin ja hankkeiden keskimääräiset neliökustannukset alenivat 
muutaman prosentin. Vuonna 2014 tilanne poikkesi siltä osin, että 
uudishankkeiden urakkakilpailuissa saatiin tarjouksia keskimäärin vain 
2,5 kpl/urakkakilpailu, vuoden viimeisellä kvartaalilla vain 1,8 
kpl/kilpailu. Yhtenä syynä voidaan pitää syksyn laskentaruuhkaa. 
Syksyllä urakkakilpailuissa oli samanaikaisesti paljon eri rakennuttajien 
hankkeita, jolloin rakennusliikkeiden piti valikoida hankkeet, joihin he 
jättivät tarjouksensa. Voidaankin todeta, että tarjousten vähäisyyden 
takia joidenkin uudishankkeiden urakkakilpailujen ei katsottu 
onnistuneen toivotulla tavalla ja muutaman hankkeen tarjoukset 
jouduttiin hylkäämään ylihintaisina. Keskimäärin kuitenkin 
uudishankkeiden tarjoushinnat alittivat rakennusosapohjaiset 
arviohinnat 1,3 %. Kahden volyymiltaan ison KVR-kilpailun ansiosta 
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ATT:n käynnistämien ns. normaalien vuokra- ja 
asumisoikeushankkeiden ARA:n osapäätösten mukaiset, 
keskimääräiset rakennuskustannukset olivat 3.088 e/asm2 ja laskivat 
4,1 % vuoden takaisesta.

Suhdannenäkymät vuodelle 2015

Vuoden 2015 asuntohankkeiden aloitusmäärien ennustetaan pysyvän 
samalla tasolla kuin vuonna 2014 tai hieman nousevan. ARA-
tuotannon, etenkin asumisoikeusasuntojen tuotannon, odotetaan 
kasvavan jonkin verran. Asuntosijoitusrahastojen merkittävä osuus 
aloitusmäärissä säilynee pääkaupunkiseudulla, kun pienten vuokra-
asuntojen tuotantoa pitää yllä kova kysyntä. Vuonna 2014 myönnettiin 
rakennuslupia useammalle hankkeelle kuin mitä oli aloituksia, joten 
todennäköisesti näistä valtaosa tullaan käynnistämään vuoden 2015 
aikana.

Myytävien omistusasuntojen kysynnän ei sen sijaan uskota kasvavan 
kuluttajien heikon tulokehityksen ja työttömyyden kasvun takia. 
Halutuilla ranta-alueilla kohtuuhintaisten kohteiden käynnistämiseen ei 
pitäisi liittyä riskejä, mutta kauempana keskustasta sijaitsevilla 
täydennysrakentamisalueilla kohtuuhintaisenkin hankkeen 
käynnistämiseen saattaa liittyä riskejä. 

Rakennusliikkeet käynnistävät todennäköisesti omia vapaarahoitteisia 
hankkeitaan erittäin harkitusti, joten resursseja riittänee myös 
urakkakilpailujen kautta hankittuihin töihin. Suhdannetilanne suosisi siis 
edelleen hankkeiden kilpailuttamista. Tarjoushalukkuus tullee kuitenkin 
vaihtelemaan hankkeittain, kun urakoitsijat valikoivat omiin 
resursseihinsa ja tuotantomenetelmiinsä sopivia hankkeita. Perinteisen 
kokonaisurakkakilpailun sijasta joissakin riskejä sisältävissä hankkeissa 
voitaneen käyttää suunnittelun sisältävää KVR-urakkamuotoa ja 
hyödyntää näin rakennusteollisuuden osaamista.

Rakennuskustannusten ei ennusteta nousevan merkittävästi.

Asuntojen markkinatilanne

Omistusasuntojen markkinatilanne on tällä hetkellä erittäin epävarma, 
eikä alkaneen vuoden aikana ole ennustettavissa käännettä 
parempaan suuntaan. Markkinakorot ovat kaikkien aikojen 
alhaisemmalla tasolla ja lainamarginaalit ovat laskeneet. Lainansaantiin 
liittyy kuitenkin usein vaatimus vanhan asunnon myynnistä ja tämä 
hidastaa ja vaikeuttaa asuntojen myyntiketjujen toimivuutta.  
Rahoituksen saatavuudesta on tullut este asunnon hankkimiselle ja 
lisäksi talouden taantuma ylläpitää kuluttajien epäluottamusta 
taloutensa kehitykseen. Pääkaupunkiseudulla asuntojen kysyntä 
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jatkunee muuta maata parempana, mutta markkinoilla on myös 
edelleen odotuksia asuntojen hintojen laskusta.

Vaikeasta taloustilanteesta johtuen uudistuotannon aloituksia ollaan 
yleisesti vähennetty. Tämä lisää entisestään pääkaupunkiseudulla 
vallitsevaa kysynnän ja tarjonnan epätasapainoa ja pitää asuntohinnat 
korkealla taantumasta huolimatta.

Asuntotuotantotoimiston vuoden 2015 tuotanto-ohjelma sisältää 296 
Hitas-asunnon käynnistämisen. Tuotannon määrällistä tavoitetta 
voidaan pitää erittäin haastavana. Kohteet sijaitsevat ranta-alueilla 
Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa, mikä vähentää niihin liittyvää 
myyntiriskiä.

Tällä hetkellä asuntotuotantotoimistolla on 101 asuntoa myynnissä 
rakenteilla olevissa hankkeissa.  Valmistuneissa kohteissa 
myymättömiä asuntoja on 88 kappaletta. Lisäksi yhdestä 48-
asuntoisesta kohteesta (Asunto Oy Helsingin Sinikuusama) on tehty 
käynnistämispäätös. 

Asumisoikeusasuntojen kysyntä on jatkunut kohtalaisen hyvänä.  
Vaikea taloustilanne heijastuu jossakin määrin myös 
asumisoikeusasuntojen kysyntään, koska asumisoikeusmaksun 
rahoitukseen käytetään usein lainarahoitusta. Asuntotuotantotoimiston 
näkemys on, että Helsingissä tulee olemaan asumisoikeusasunnoille 
kysyntää myös jatkossa.

Rahoitusmahdollisuudet

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen lainavaraukset 2015

ARA-tuotanto eli valtion tukema vuokra- ja asumisoikeustuotanto 
rahoitetaan pääasiassa korkotukilainoilla. Toimistolla on tällä hetkellä 
osalle vuoden 2015 hankkeista korkotukilainavaraukset. 

Korkotukilainavaraukset haetaan ja oletettavasti myös saadaan kaikille 
valtion korkotukilainoin rahoitettavaksi suunnitelluille hankkeille.

Valtion talousarvioon on varattu vuodelle 2015 korkotukilainoitukseen 
1170 milj. euron suuruinen valtuus, mikä on 130 milj. euroa 
edellisvuotta suurempi.

Korkotukilainoitusvaltuuksista 71 % on osoitettu vuokra-asunnoille. Niin 
sanottuun normaaliin vuokra-asumiseen ohjataan 420 milj. euroa eli 36 
% jaetusta valtuudesta ja erityisryhmien asumiseen 410 milj. euroa eli 
35 %. Asumisoikeusasunnoille suunnataan 335 milj. euroa, mikä on 60 
milj. euroa edellisvuotta enemmän.
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Vuoden 2015  korkotukivaltuuksilla voidaan rakentaa noin 7500 uutta ja 
peruskorjata noin 4500 asuntoa. Valtuus mahdollistaa 1750 
asumisoikeusasunnon rakentamisen ja 1670 asunnon 
peruskorjaamisen. Uudistuotantoon tarkoitettuja lainoja kohdennetaan 
nopeimmin kasvaviin keskuksiin, erityisesti Helsingin seudulle. 
Rahoituspäätöksissä painotetaan edullisten ja energiaa säästävien 
asuntojen uudistuotantoa, mikä eheyttää myös yhdyskuntarakennetta.

Valtion myöntämät avustukset

Valtion myöntämiä avustuksia tullaan hakemaan Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskuksen ohjeiden mukaisesti. 

Valtion talousarviossa on vuodeksi 2015 varattu erityisryhmien 
investointiavustuksiin 120 milj. euroa, mikä vastaa edellisvuoden 
määrää.  Tukea myönnetään ensisijaisesti kaikkein vaikeimmassa 
asumistilanteessa oleville ryhmille kuten pitkäaikaisasunnottomille, 
kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Tukea suunnataan 
myös nuorten asunnottomuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Vuonna 2015 myönnetään uudisvuokratuotantoon käynnistysavustusta 
10.000 euroa asuntoa kohden valtion talousarvion puitteissa. 
Peruskorjaukseen myönnettävät käynnistysavustukset päättyivät 
vuoden 2014 lopussa. 

Vuonna 2015 korjaus- ja energia-avustuksiin saadaan käyttää valtion 
asuntorahastosta 40 milj. euroa. Avustusten myöntämisessä 
painotetaan hissiavustuksia ja muutoin vanhusten ja vammaisten 
kotona asumisen mahdollistamista sekä kosteusvaurioisten 
rakennusten kuntotutkimuksiin liittyviä avustuksia.

Omistusasuntotuotannon rahoitus

Omistusasuntokohteet rahoitetaan yhtiölainoilla ja ostajien 
omarahoitusosuuksilla. Tavanomainen rahoitusrakenne on 60 % 
omarahoitusosuus ja 40 % yhtiölaina. Omistusasuntojen 
kauppahintojen maksuerät määritellään siten, että ostajat maksavat 
maksuerät rakennustyön edistymisen mukaan ja viimeisen erän 
muuton yhteydessä. Vaikeammin markkinoitavilla alueilla kauppahinta 
maksetaan siten, että ensimmäinen erä 15 % maksetaan kaupanteon 
yhteydessä ja loput 85 % muuttovaiheessa. Omistusasuntojen 
yhtiölainojen laina-ajaksi on sovittu 25 vuotta, joista kolme ensimmäistä 
vuotta ovat lyhennysvapaita. 

Lainakilpailutukset
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Kaikki rakennushankkeiden lainat kilpailutetaan (vuokra-, 
asumisoikeus- ja peruskorjauskohteiden korkotukilainat sekä myytävän 
omistusasuntotuotannon yhtiölainat). Tarjouksia pyydetään yleensä 4-6 
rahoituslaitokselta. Vuoden 2015 aikana arvioidaan kilpailutettavan noin 
350 milj. euron lainamäärä. 

Rahoitusmarkkinoiden epävarma tilanne saattaa heijastua vuonna 
2015 mahdollisuuksiin saada lainatarjouksia. Korkotukilainojen 
lainatarjouksia on saatu viime aikoina Kuntarahoitus Oyj:ltä ja Pohjola 
Pankki Oyj:ltä. Kuntarahoitus Oyj:n tarjoukset ovat olleet 
korkotukituotannossa edullisimmat.

Kaupungin toimenpiteet

Rakennusaikana lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen on käytettävissä 
Helsingin kaupungin käyttöluotto. Vuokra- ja asumisoikeuskohteiden 
mahdollisesti kohonneet rakennuskustannukset ja korkotukikohteisiin 
rakennettavat liiketilat rahoitetaan kaupunginhallituksen myöntämällä 
Helsingin kaupungin primäärilainalla. Uudisvuokrakohteiden 5 % 
omarahoitusosuus rahoitetaan kaupungin tertiäärilainalla, joka voidaan 
rinnastaa yhtiön omiin varoihin.

Alustavat vuosien 2016 ja 2017 tuotanto-ohjelmat

Uudisrakentaminen

Alustavat tuotantomäärät hallinta- ja rahoitusmuodoittain vuonna 2016:

ARA-vuokra  562 kpl
Asumisoikeus ja muu välimalli  304 kpl
Hitas-omistus  125 kpl
Sääntelemätön omistus      0 kpl
YHTEENSÄ  991 kpl

Alustavat tuotantomäärät osoittavat, että vuonna 2016 ei saavuteta 
AM-ohjelman mukaisia ARA-tuotantotavoitteita.

Mikäli kohtuuhintaisen ARA-vuokratuotannon määriä haluttaisiin lisätä 
ja päästä AM-ohjelman tavoitteisiin vuonna 2016, tulisi harkita 
seuraavien hankkeiden tontinvarausehtojen muuttamista 
asumisoikeudesta tai Hitas-tuotannosta ARA-vuokratuotantoon:

tontit 33254/2c ja 2d (Malminkartano) 90 as 
- tontti 28131/4 (Oulunkylä) 100 as
- tontti 54157/1A (Vuosaari) 70 as
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Em. toimenpiteellä on mahdollista käynnistää yli 800 ARA-vuokra-
asunnon tuotanto vuoden 2016 aikana, jolloin asuntotuotannon 
kokonaismäärä on noin 1130.

Alustavat tuotantomäärät hallinta- ja rahoitusmuodoittain vuonna 2017:

ARA-vuokra   620 kpl
Asumisoikeus ja muu välimalli   582 kpl
Hitas-omistus   167 kpl
Sääntelemätön omistus      0 kpl
YHTEENSÄ 1369 kpl

Vuoden 2017 tuotannossa ei saavuteta AM-ohjelman mukaisia ARA-
tuotantotavoitteita.

AM-ohjelman mukaisten välimuodon kohteiden hallinta- ja 
rahoitusmuodot täsmentyvät myöhemmin suunnittelun alkaessa.

Vuoden 2016 ja 2017 tuotantoon varattujen tonttien rakentaminen 
voidaan käynnistää edellyttäen, että tonttien kaavallisten tai teknisten 
valmiuden viiveet tai markkinatilanne eivät muodosta esteitä. 

Peruskorjaus vuosina 2015 ja 2016

Korjausrakentamisen määrän ennakoidaan olevan noin 1000 asuntoa 
vuodessa. 

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi
Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297

markku.nyyssola(a)att.hel.fi
Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja(a)att.hel.fi

Liitteet

1 V 2015 uudistuotannon tuotanto-ohjelma
2 V 2015 korjaushankkeiden tuotanto-ohjelma
3 V 2016 uudistuotannon tuotanto-ohjelma
4 V 2017 uudistuotannon tuotanto-ohjelma
5 Valmistunut uudistuotanto v 2015
6 Valmistuvat korjaushankkeet v 2015

Muutoksenhaku
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Muutoksenhakukielto, valmistelu
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§ 17
Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö/ Huopalahdentie 5 
rakennusurakan lisä- ja muutostyöt

HEL 2013-009332 T 02 08 03 01

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston 
tilaamaan Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö/ Huopalahdentie 5 
rakennusurakan lisätöitä Lujatalo Oy:ltä hintaan 252.901,70 euroa (alv 
24 %).

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kohde sijaitsee Munkkiniemessä (t. 30053/5), osoitteessa 
Huopalahdentie 5. Urakkasopimus on allekirjoitettu 5.2.2013.

Rakennusurakoitsija on Lujatalo Oy ja urakkasumma on 5.449.796,97 
euroa.

Toimitusjohtajalla on oikeus tilata lisä- ja muutostöitä 5 % 
urakkasummasta eli 272.489,85 eurolla. Asuntotuotantotoimikunta on 
15.10.2014 myöntänyt lisärahaa rakennusurakan lisätöihin 120.214,50 
euroa. Lisätöitä on tähän mennessä tilattu 389.141,18 eurolla.

Nyt tilattavaksi esitetyt lisätyökustannukset ovat 252.901,70 euroa. 
Kustannukset ovat aiheutuneet tilaajan urakka-aikana edellyttämistä 
muutoksista, joita ovat piha-alueen oleskelutilojen rakentaminen ja 
toimiston saniteetti- ja keittiötilojen peruskorjaus. Kustannuksiin 
sisältyvät lisätöiden edellyttämän urakka-ajan pidennyksestä 
aiheutuneet kustannukset.
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Risto Mykkänen, rakennuttamisjohtaja, puhelin: 310 32312

risto.mykkanen(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus
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§ 18
Kokouksessa esille tulevat muut asiat

Päätös

Kokouksessa keskusteltiin toimikunnan ja Asuntotuotantotoimiston 
tulevasta seminaarista 4.3.2015 klo 15.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Käsitellään kokouksessa esille tulevat muut asiat.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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§ 19
Seuraava kokous

Päätös

Asuntotuotantotoimikunta päätti pitää seuraavan kokouksen 
keskiviikkona 18.2.2015 klo 16.00 Kaupungintalolla, aulakabinetti 4.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan 
jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on 
asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos 
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin 
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
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Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja 
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu 

tekemään vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

2
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 § 

3
MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian 
täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

4
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN
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Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen 
muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen 
markkinaoikeudelle taikka molemmat. 

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta 
hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. 
Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon 
aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin 
kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)
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 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan 

oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä 
tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa 
haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin 
toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan 
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan 
vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
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Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai 
tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä 
päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä 
tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka 
kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava 
valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. 

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite: Radanrakentajantie 5
 00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 43314
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero: 029 56 43300

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia 

siihen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan 
puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta.
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Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, 
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai 
eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu 
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä 
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti 
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)

 (09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)

 (09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)

 (09) 310 13703 (Sivistystoimi)

 (09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00. 

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan 
tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on 
saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen 
tiedoksi.
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Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 244 euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta. 
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Asuntotuotantotoimikunta

Jessica Karhu
puheenjohtaja

Harry Åhlgren
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Kauko Koskinen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin 
kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 12.02.2015.


