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12
Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon 
kokonaisurakkasopimuksen tekeminen

HEL 2015-001063 T 02 08 03 01

Päätösehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää oikeuttaa asuntotuotantotoimiston 
allekirjoittamaan Helsingin Asumisoikeus Oy Linnanpellon 
kokonaisurakkasopimuksen Rakennusliike Reponen Oy:n kanssa 
arvonlisäverolliseen hintaan 7.992.420 euroa.

Esittelijän perustelut

Asuntotuotantotoimisto käynnisti kohteen urakkahankinnan 2014, mutta 
keskeytti hankinnan, koska kilpailuun ilmoittautui vain yksi urakoitsija, 
Uudenmaan Mestarirakentajat Oy.  Asuntotuotantotoimisto kävi vuoden 
2014 lopulla neuvotteluja kohteen toteutuksesta Uudenmaan 
Mestarirakentajat Oy:n kanssa ja neuvottelujen pohjalta urakoitsija 
antoi tarjouksen, jonka perusteella Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus on tehnyt osapäätöksen pvm. 19.12.2014. Tarjouksen 
mukaan suunnitelmia tuli kehittää vakioratkaisuja käyttämällä. 
Asuntotuotantotoimikunta päätti urakoitsijavalinnasta 4.2.2015. 

Uudenmaan Mestarirakentajat Oy on tarjouksen antamisen jälkeen 
ilmoittanut, että tarjoushinnassa on jäänyt huomioimatta osa 
projektipankissa olleista suunnitelmista. Asuntotuotantotoimisto on 
neuvotellut Uudenmaan Mestarirakentajat Oy:n kanssa muutoksista, 
joiden avulla olisi mahdollista päästä osapäätöksen mukaiseen hintaan. 
Osapäätöksen mukaiseen hintaan ei kuitenkaan ole päästy ja 
neuvottelut Uudenmaan Mestarirakentajat Oy:n kanssa ovat 
päättyneet.

Asuntotuotantotoimisto on neuvotellut kohteen toteuttamisesta 
Rakennusliike Reponen Oy:n kanssa ja neuvottelujen perusteella 
Rakennusliike Reponen Oy on antanut määrältään samanhintaisen 
tarjouksen, kun alkuperäisen urakoitsijan tarjous oli.

Rakennusliike Reponen Oy:n tarjouksen mukaan ARA:n osapäätöksen 
mukaiseen hintaan pääsemiseksi tulee mm. ulkoseinät muuttaa 
puuverhotuiksi sandwich-elementeiksi. Muutoksista aiheutuvat 
suunnittelukustannukset esitetään hyväksyttäväksi loppuhinnan 
yhteydessä.

Rakentaminen käynnistyy vuoden 2016 alussa.
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Esittelijä
toimitusjohtaja
Sisko Marjamaa

Lisätiedot
Jari Kiesilä, projektipäällikkö, puhelin: 310 32354

jari.kiesila(a)att.hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku hankintapäätökseen, kaupunginhallitus


